



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

## **Dodatek smlouvy o dílo č. 1 (dále dodatek č. 1 SoD)**

Číslo objednavatele:.....

Číslo zhotovitele: 100000106759

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění  
(dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

Sídlo:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

**Město Jílové u Prahy**

Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy

Mgr. Květa Halanová, starostka města

00241326

CZ 00241326

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:

Josef Zima, Ing. Tomáš Kopanica

b) smluvních:

Hana Vocetková, Jiří Zápal

c) TDI

Petr Špaček (Vejvoda s.r.o.)

Telefon :

+420 241 021 909

E-mail :

radnice@jilove.cz

Bankovní spojení:

č.ú.: 19-462111/0100 vedený u KB Praha východ

Číslo speciálního účtu pro dotaci ROP ČNB

č.ú.: 70092-2917111/0710

**Zhotovitel:**

**Skanska a.s.**

Sídlo:

Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15904

IČ:

26271303

DIČ:

CZ 26271303

Zastoupená na základě Pověření P/3852/2014:

Milanem Pavlíkem, oblastním manažerem Středočeské oblasti

Ing. Vladimírem Řípou, projektovým manažerem

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:

Milan Pavlík, Ing. Jaroslav Svoboda - stavbyvedoucí

b) smluvních:

Milan Pavlík, oblastní manažer Středočeské oblasti

Telefon:

737 257 445, 737 257 449

E-mail:

[milan.pavlik@skanska.cz](mailto:milan.pavlik@skanska.cz), [vladimir.ripa@skanska.cz](mailto:vladimir.ripa@skanska.cz),

Bankovní spojení:

Citibank Europe plc,

č.ú. 2038057204 / 2600



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

## **II. Preambule**

II.1. Objednatel a zhotovitel dále také jako smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č.1 SoD ke smlouvě o dílo uzavřené 17.02.2015 mezi smluvními stranami (dále také jen „Smlouva“). Důvodem pro uzavření dodatku č.1 SoD je skutečnost, že byly při stavbě odhaleny „objektivně nepředvídatelné okolnosti“ – nedostatečné skladby podkladních vrstev v ulici Rudných Dolů – západní část, které si vynutily úpravy rozsahu prací.

## **III. Předmět dodatku č. 1 smlouvy**

Předmětem tohoto dodatku č. 1 SoD je úprava článku IV. Cena díla, bod 1, Smlouvy uzavřené dne 17.02.2015, který se mění a nově zní takto:

### **IV. Cena díla**

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

<b>Cena bez DPH</b>	<b>12.841.500,- Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>2.696.715,- Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>15.538.215,- Kč</b>

---

## **IV. Závěrečná ujednání dodatku č. 1 SoD**

IV.1. Ostatní odstavce a text smlouvy o dílo ze dne 17.02.2015 zůstávají beze změny.

IV.2. Tento dodatek č.1 SoD je sepsán v 5 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.


IV.1. Tento dodatek č.1 SoD byl schválen Radou města Jílové u Prahy dne 14.04.2015 usnesením č. 8/2015

Přílohy dodatku č.1 SoD:

- upravený rozpočet
- usnesení Rady města


V Jílovém u Prahy, dne 14. 4. 2015

V Praze, dne 14. 4. 2015

  
za objednatele:

Mgr. Květa Halanová,  
starostka města Jílové u Prahy



  
za zhotovitele:

Milan Pavlík  
Ing. Vladimír Řípa


**SKANSKA Skanska a.s.**  
Líbalova 1/2348  
149 00 Praha 4 - Chodov

## Výpis z usnesení č. 8/2015

ze zasedání rady města, konaného 14. 4. 2015 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy

---

- 8.11.15** Rada města *bere na vědomí* informaci o vynucené změně ve stavbě „Jílové u Prahy – severozápadní část – rekonstrukce místních komunikací“ – ulice Rudných Dolů – západní část. Rada města *souhlasí* s výsledkem jednacího řízení k této změně a *schvaluje* Dodatek č.1 Smlouvy o dílo s firmou Skanska a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, IČ 26271303. Celková cena díla dle dodatku č.1 činí 15.538.215,- Kč vč. 21% DPH. Rada města *ukládá* starostce města dodatek smlouvy podepsat.



Mgr. Květa Halanová  
starostka



# REKAPITULACE STAVBY

STAVBA: Jílové u Prahy - rekonstrukce místních komunikací - severozápad  
Objednatel:

Datum: 10.4.2015  
Verze rozpočtu: 10.4.2015

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6

SO 01	Komunikace a zpevněné plochy	9 866 796		2 072 027	11 938 824
SO 02	Chodníky a vjezdy	1 383 992		290 638	1 674 630
SO 03	Parkovací stání	340 007		71 401	411 409
SO 04	Odvodnění	841 089		176 629	1 017 718
SO 05	Dopravní značení	60 590		12 724	73 314
SO 00	Ostatní náklady	349 025		73 295	422 320

**CELKEM KČ:**

12 841 500      2 696 715      15 538 215

V Praze dne 10.4.2015



Milan Pavlík  
oblastní manažer Středočeské oblasti  
závodu Čechy západ  
divize Silniční stavitelství  
Skanska a.s.

SKANSKA Skanska a.s.  
0383 Libalova 1/2348  
149 00 Praha 4 - Chodov



Ing. Vladimír Řípa  
projektový manažer  
závodu Čechy západ  
divize Silniční stavitelství  
Skanska a.s.

TDI:  
PROJEKTANT:  


# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad</b>	JKSO	
Název objektu	<b>SO 00 - Ostatní náklady</b>	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		30.10.2014	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		349 025,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 349 025,00</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>14,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>349 025,00</td> <td>73 295,25</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>422 320,25</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	14,0	0,00	0,00	základní	21,0	349 025,00	73 295,25	<b>Cena s DPH</b>			<b>422 320,25</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	14,0	0,00	0,00														
základní	21,0	349 025,00	73 295,25														
<b>Cena s DPH</b>			<b>422 320,25</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad  
 Objekt: SO 00 - Ostatní náklady

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 30.10.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
	<b>Ostatní náklady</b>	0,00	0,00	<b>349 025,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1	Projektové, přípravné a dokončující práce	0,00	0,00	69 000,00	0,000	0,000
2	Zařízení staveniště a stavby	0,00	0,00	280 025,00	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Poznámka :

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy výrobků nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní, daný výrobek je referenční a zadavatel umožňuje použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných nebo lepších řešení.

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad  
 Objekt: SO 00 - Ostatní náklady

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 30.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>Ostatní náklady</b>											
<b>1 Projektové, přípravné a dokončující práce</b>											
1		0001	Vytváření stávajících inženýrských sítí a zajištění spolupráce se správci dotčených inženýrských sítí	soub	1,000	11 500,00			11 500,00		0,000
2		0002	Kompletní geodetické zaměření skutečného provedení stavby, předání investorovi 3* kompletní tištěné podobě + 1* digitální verze včetně souborů DWG nebo DXF	soub	1,000	28 750,00			28 750,00		0,000
3		0003	Dokumentace skutečného provedení stavby, předání investorovi 3* kompletní tištěné podobě + 1* digitální verze včetně souborů DWG	soub	1,000	5 750,00			5 750,00		0,000
4		0004	Zpracování Dopravně-inženýrského opatření ( DIO ) a zajištění Dopravně-inženýrského rozhodnutí ( DIR ) , vše s ohledem na harmonogram investora a požadavky na postupné uzavírání komunikací	soub	1,000	23 000,00			23 000,00		0,000
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 025,00</b>		<b>0,00</b>

<b>2 Zařízení staveniště a stavby</b>											
5		0021	Zařízení staveniště stavby včetně sociálního zařízení a zázemí stavby	soub	1,000	115 000,00			115 000,00		0,000
6		0022	Zajištění provizorního dopravního značení po dobu výstavby, rozsah dle DIR	soub	1,000	149 500,00			149 500,00		0,000
7		0023	výstavby - dřevěná nebo oc.konstrukce, šířka min.1,5m, délka 8m ( přes komunikaci )	soub	4,000	1 725,00			6 900,00		0,000
8		0024	Zajištění přístupu záchranářského systému po dobu rekonstrukce komunikace do jednotlivých objektů ( Záchranářská služba, Hasiči )	soub	1,000	2 875,00			2 875,00		0,000
9		0025	Zajištění přístupu pro pěší pro majitele jednotlivých nemovitostí po dobu rekonstrukce komunikace	soub	1,000	5 750,00			5 750,00		0,000
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 025,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 025,00</b>		<b>0,00</b>



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad</b>	JKSO	
Název objektu	<b>SO 01- Komunikace a zpevněné plochy</b>	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		10.4.2015	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		9 866 796,35	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 9 866 796,35</b>												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>14,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>9 866 796,35</td> <td>2 072 027,23</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	14,0	0,00	0,00	základní	21,0	9 866 796,35	2 072 027,23
DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
snížená	14,0	0,00	0,00										
základní	21,0	9 866 796,35	2 072 027,23										
	<b>Cena s DPH 11 938 823,59</b>												
	<b>E Přípočty a odpočty</b>												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00												
Klouzavá doložka	0,00												
Zvýhodnění	0,00												

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad  
 Objekt: SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 10.4.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 866 796,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zemní práce	0,00	0,00	1 167 358,12	0,000	0,000
2	Zakládání	0,00	0,00	144 982,05	0,000	0,000
5	Komunikace	0,00	0,00	6 142 627,50	0,000	0,000
8	Trubní vedení	0,00	0,00	191 647,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	2 220 181,69	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 866 796,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Poznámka :  
 Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy výrobků nebo specifická označení výrobků apod.,  
 jsou takové odkazy pouze informativní, daný výrobek je referenční a zadavatel umožňuje použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných nebo lepších řešení.

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ZMĚNA

Stavba: Jilové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad  
 Objekt: SO 01- Komunikace a zpevněné plochy

Objednatel: Město Jilové u Prahy  
 Zhotovitel: Skanska a.s.  
 Místo: Jilové u Prahy

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Původní smluvní		Změny vícepráce +		Změny méněpráce -		výsledný rozpočet po změně	
					Množství celkem	Cena jednotková	Množství celkem	Cena jednotková	Množství celkem	Cena jednotková	Množství celkem	Cena jednotková
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>					<b>9 457 102,31</b>		<b>487 374,25</b>		<b>-77 680,20</b>		<b>9 866 796,35</b>	
<b>1 Zemní práce</b>					<b>1 071 307,90</b>						<b>1 167 358,12</b>	
1 221	113106211		Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kaménka	m2	158 000	38,00	0,000	0,00	0,000	0,000	38,00	158 000
2 221	113107223		Odstřanění podkladu pl přes 200 m2 z kaménka drceného tl 300 mm	m2	4 960 000	30,00	0,000	0,00	0,000	0,000	30,00	4 960 000
3 221	113108441		Rozrytí krytu z kaménka bez zhuštění bez živčičného pojiva	m2	1 720 000	5,00	0,000	0,00	0,000	0,000	5,00	1 720 000
4 221	113154263		Frézování živčičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	415 600	28,00	0,000	0,00	0,000	0,000	28,00	415 600
5 221	113154264		Frézování živčičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	3 297 000	39,00	0,000	0,00	0,000	0,000	39,00	3 297 000
6 221	113154265		Frézování živčičného krytu tl 150 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	3 353 000	51,00	0,000	0,00	0,000	0,000	51,00	3 353 000
7 221	113201112		Výrňání obrub silničních ležatých včetně odvozu na skládku nebo k recyklaci	m	1 640 000	94,00	0,000	0,00	0,000	0,000	94,00	1 640 000
8 221	113201121		Výrňání obrub kamenných ležatých včetně očištění a odvozu na skládku	m	360 000	90,00	0,000	0,00	0,000	0,000	90,00	360 000
9 001	122302202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	795 000	121,00	129 950	15 723,95	0,000	0,000	121,00	924 950
10 001	162401102		Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	42 000	41,00	0,000	0,00	0,000	0,000	41,00	42 000
11 001	162301102		Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	774 000	75,00	129 950	9 746,25	0,000	0,000	75,00	903 950
12 001	171101102		Uložení sypaniny z hornin soudržných do nasypů zhuštěných na 96 % PS	m3	21 000	24,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	21 000
13 001	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	774 000	6,00	4 644,00	779,70	0,000	0,000	6,00	903 950
14 001	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	l	1 315 800	161,00	211 843,80	220 915	0,000	0,000	161,00	1 536 715
15 001	181951102		Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	5 308 900	7,00	37 162,30	3 955,00	0,000	0,000	7,00	5 873 900
			Odstřanění podkladu pl přes 200 m2 z kaménka drceného tl 140 mm	m2	0,000	20,00	0,000	11 300,00	0,000	0,000	20,00	585 000
			Frézování živčičného krytu tl 30 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	0,000	24,00	0,000	556,80	0,000	0,000	24,00	23 200
			Frézování živčičného krytu tl 80 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	0,000	34,00	0,000	18 421,20	0,000	0,000	34,00	541 800
					<b>132 908,73</b>		<b>12 073,32</b>		<b>0,00</b>		<b>144 982,05</b>	
<b>2 Zakládání</b>					<b>5 828 487,50</b>		<b>314 140,00</b>		<b>0,00</b>		<b>6 142 627,50</b>	
16 271	212752212		Tratlivod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože olevněný výkop	m	715 000	144,00	64 950	9 352,80	0,000	0,000	144,00	779 950
17 002	213141111		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	796 510	10,00	7 965,10	723,54	0,000	0,000	10,00	868 864
18	286000000		geotextilie	m2	955 810	23,00	21 983,63	1 996,98	0,000	0,000	23,00	1 042 635
					<b>1 864 000</b>		<b>63 280,00</b>		<b>0,000</b>		<b>190 128,00</b>	
<b>5 Komunikace</b>					<b>3 384 900</b>		<b>112,00</b>		<b>0,000</b>		<b>3 949 900</b>	
19 221	564861111		Podklad ze štěrku tl 200 mm	m2	1 864 000	102,00	0,000	102,00	0,000	0,000	102,00	1 864 000
20 221	564861113		Podklad ze štěrku tl 220 mm	m2	3 384 900	112,00	585 000	63 280,00	0,000	0,000	112,00	3 949 900
					<b>112,00</b>		<b>63 280,00</b>		<b>0,000</b>		<b>102,00</b>	
					<b>3 949 900</b>		<b>112,00</b>		<b>0,000</b>		<b>442 388,80</b>	

21	221	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm s přes 3 m	m2	936,000	294,00	275 184,00	0,000	0,000	294,00	0,000	0,00	936,000	294,00	275 184,00
22	221	567122112	Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	5 248,900	159,00	834 575,10	565,000	0,000	159,00	0,000	89 835,00	5 813,900	159,00	924 410,10
23	221	573111112	Posítky živčiny infiltráční s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	6 793,900	15,00	101 908,50	565,000	0,000	15,00	0,000	8 475,00	7 358,900	15,00	110 383,50
24	221	573231111	Posítky živčiny spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	7 760,400	12,00	93 124,80	565,000	0,000	12,00	0,000	6 780,00	8 325,400	12,00	99 904,80
25	221	577154121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm s přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7 180,500	189,00	1 357 114,50	0,000	0,000	189,00	0,000	0,00	7 180,500	189,00	1 357 114,50
26	221	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm s přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	9 824,100	258,00	2 534 617,80	565,000	0,000	258,00	0,000	145 770,00	10 389,100	258,00	2 680 387,80
27	221	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kamenná těženého tl 50 mm	m2	158,000	397,00	62 726,00	0,000	0,000	397,00	0,000	0,00	158,000	397,00	62 726,00


**8 Trubní vedení**

28	R	895931000	Horská vpusť 900/1500/1500	kus	1,000	28 049,00	28 049,00	0,000	0,000	28 049,00	0,000	0,00	1,000	28 049,00	28 049,00
29	R	895941000	Uliční vpusť s kalovým košem a lit.mříží D400 vč.dodávky	kus	12,000	5 175,00	62 100,00	0,000	0,000	5 175,00	0,000	0,00	12,000	5 175,00	62 100,00
30	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením mříže	kus	12,000	706,00	8 472,00	0,000	0,000	706,00	0,000	0,00	12,000	706,00	8 472,00
31	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu	kus	45,000	710,00	31 950,00	0,000	0,000	710,00	0,000	0,00	45,000	710,00	31 950,00
32	R	899430000	Směrový posun a přepojení UV	kus	7,000	2 588,00	18 116,00	0,000	0,000	2 588,00	0,000	0,00	7,000	2 588,00	18 116,00
33	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupěte nebo hydrantu	kus	75,000	311,00	23 325,00	0,000	0,000	311,00	0,000	0,00	75,000	311,00	23 325,00
34	R	871350002	Nové kabelové chráničky DN 160 včetně vykopávacích prací	m	55,000	357,00	19 635,00	0,000	0,000	357,00	0,000	0,00	55,000	357,00	19 635,00

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání**

35	221	916131113	Osazení betonového silničního obrubníku šířky 150 mm (ABO 2-15) mezi vozovkou a chodníkem, vozovkou a vjezdem, do betonového lože C12/15 s boční opěrou	m	1 470,000	196,00	288 120,00	0,000	0,000	196,00	0,000	0,00	1 470,000	196,00	288 120,00
36	592	592174600	Obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	1 484,000	82,00	121 688,00	0,000	0,000	82,00	0,000	0,00	1 484,000	82,00	121 688,00
37	221	916131113	Osazení betonového silničního obrubníku šířky 150 mm šířky 150mm následového 150mm se zaoblenou hranou mezi vozovkou a chodníkem, vozovkou a vjezdem, do betonového lože C12/15 s boční opěrou	m	521,000	196,00	102 116,00	0,000	0,000	196,00	0,000	0,00	521,000	196,00	102 116,00
38	592	5921746001	Obrubník betonový následový 1000*150*150	kus	526,000	77,00	40 502,00	0,000	0,000	77,00	0,000	0,00	526,000	77,00	40 502,00
39	221	916131113	Osazení betonového silničního obrubníku šířky 150 mm přechodové výšky 150-250mm s proměnnou výškou a přířezem mezi vozovkou a chodníkem, vozovkou a vjezdem, do betonového lože C12/15 s boční opěrou	m	95,000	196,00	18 620,00	0,000	0,000	196,00	0,000	0,00	95,000	196,00	18 620,00
40	592	5921746002	Obrubník betonový přechodový 100x15x15-25 cm	kus	96,000	77,00	7 392,00	0,000	0,000	77,00	0,000	0,00	96,000	77,00	7 392,00
41	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dialežních kostek z betonu prostého	m3	37,850	1 898,00	71 839,30	0,000	0,000	1 898,00	0,000	0,00	37,850	1 898,00	71 839,30
42	R	935113000	Limový žlab s 800mm + vpusť s kalovým košem a lit.mříží D400 vč.dodávky	m	13,000	1 144,00	14 872,00	0,000	0,000	1 144,00	0,000	0,00	13,000	1 144,00	14 872,00
43	221	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	7 141,900	3,00	21 425,70	565,000	0,000	3,00	1 695,00	0,000	7 706,900	3,00	23 120,70
44	221	979071111	Očištění dialežních kostek velkých s původním spárováním kamenem těženým	m2	158,000	14,00	2 212,00	0,000	0,000	14,00	0,000	0,00	158,000	14,00	2 212,00
45	221	99721551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5 363,000	25,00	134 075,00	461,081	0,000	25,00	11 527,03	0,000	5 824,081	25,00	145 602,03
46	221	997221559	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	80 445,000	2,00	160 890,00	6 916,215	0,000	2,00	13 832,43	0,000	87 361,215	2,00	174 722,43
47	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	593,268	12,00	7 119,22	0,000	0,000	12,00	0,000	0,00	593,268	12,00	7 119,22
48	221	997221569	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	8 893,020	2,00	17 786,04	0,000	0,000	2,00	0,000	0,00	8 893,020	2,00	17 786,04
49	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	593,268	190,00	112 720,92	0,000	0,000	190,00	0,000	0,00	593,268	190,00	112 720,92
50	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	2 090,000	127,00	265 630,00	105,696	0,000	127,00	13 423,39	0,000	2 195,696	127,00	278 853,39
51	221	997221865	Poplatek za uložení odpadu z kamenná na skládce (skládkovně)	t	3 273,000	161,00	526 963,00	134,470	0,000	161,00	21 649,67	0,000	3 407,470	161,00	548 602,67
52	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	7 301,000	12,00	87 612,00	248,600	0,000	12,00	2 983,20	0,000	7 549,600	12,00	90 595,20
53	R	9900000001	Položení geosyntetické mříže v místě stýkající a rekonstruované vozovky a v místech stýku kompletní rekonstrukce a obnovy krytu, včetně dodávky	m2	426,000	299,00	127 374,00	0,000	-259,800	299,00	-77 680,20	0,000	166,200	299,00	49 693,80

54 R	9900000002	Osazení linového odvodu žlabu DN300 s vpusťmi a mříží – dl. 6m, Třída D400, včetně dodávek a napojení na stávající kanalizaci	m	6,000	10 753,00	64 518,00	0,000	10 753,00	0,000	10 753,00	0,00	6,000	10 753,00	64 518,00
55 Z21	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovně dopravy suli ze sybkých materiálů	t	19 737,000	2,00	39 474,00	0,000	2,00	0,000	2,00	0,00	19 737,000	2,00	39 474,00
<b>Celkem</b>												<b>9 457 102,31</b>	<b>-77 680,20</b>	<b>9 866 796,35</b>

ZA ZHOTOVITELE:   
 Milan Pavlík  
 oblostař, manažer

SKANSKA Skanska a.s.  
 Libalova 1/2348  
 149 00 Praha 4 - Chodov

0383

  
 DI:

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad</b>	JKSO	
Název objektu	<b>SO 02 - Chodníky a vjezdy</b>	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		30.10.2014	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		1 383 991,92	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 1 383 991,92</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>14,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>1 383 991,92</td> <td>290 638,30</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Cena s DPH</b></td> <td colspan="2"><b>1 674 630,22</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	14,0	0,00	0,00	základní	21,0	1 383 991,92	290 638,30	<b>Cena s DPH</b>		<b>1 674 630,22</b>	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	14,0	0,00	0,00														
základní	21,0	1 383 991,92	290 638,30														
<b>Cena s DPH</b>		<b>1 674 630,22</b>															
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad  
 Objekt: SO 02 - Chodníky a vjezdy

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 30.10.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Surf celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 383 991,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zemní práce	0,00	0,00	172 729,73	0,00	0,00
5	Komunikace	0,00	0,00	864 040,28	0,00	0,00
8	Trubní vedení	0,00	0,00	128 100,00	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	205 071,83	0,00	0,00
99	Přesun hmot	0,00	0,00	14 050,08	0,00	0,00
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 383 991,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Poznámka :**

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy výrobků nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní, daný výrobek je referenční a zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných nebo lepších řešení.

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad  
 Objekt: SO 02 - Chodníky a vjezdy

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 30.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>											
<b>1 Zemní práce</b>											
1	221	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	120,000	30,00			3 600,00		0,000
2	221	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	255,000	56,00			14 280,00		0,000
3	221	113106121	Rozbrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	173,000	24,00			4 152,00		0,000
4	221	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	501,000	20,00			10 020,00		0,000
5	221	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	32,000	58,00			1 856,00		0,000
6	221	113154111	Frézování živичného krytu tl 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	1 279,000	23,00			29 417,00		0,000
7	221	113154112	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	1 279,000	25,00			31 975,00		0,000
8	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	236,544	21,00			4 967,42		0,000
9	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	473,088	41,00			19 396,61		0,000
10	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	236,500	31,00			7 331,50		0,000
11	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	236,500	10,00			2 365,00		0,000
39	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím Edef2=45Mpa, 102% PS	m2	1 690,000	7,00			11 830,00		0,000
12	001	182301132	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	1 576,960	20,00			31 539,20		0,000
<b>5 Komunikace</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864 040,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad  
 Objekt: SO 02 - Chodníky a vjezdy

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 30.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
13	221	564831111	Podklad ze šterkodritě ŠD tl 100 mm	m2	7,560	54,00			408,24		0,000
14	221	564851111	Podklad ze šterkodritě ŠD tl 150 mm	m2	601,000	77,00			46 277,00		0,000
15	221	564851111	Podklad ze šterkodritě ŠD tl 150 mm	m2	55,000	77,00			4 235,00		0,000
16	221	564871111	Podklad ze šterkodritě ŠD tl 250 mm	m2	529,000	125,00			66 125,00		0,000
17	221	564871111	Podklad ze šterkodritě ŠD tl 250 mm	m2	505,000	125,00			63 125,00		0,000
18	221	578142115	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,780	518,00			1 988,04		0,000
19	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	620,000	178,00			110 360,00		0,000
20	592	592451790	dlažba zámková vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá, 20x10x6 cm přírodní	m2	626,000	115,00			71 990,00		0,000
21	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	55,000	178,00			9 790,00		0,000
40	592	592451800	dlažba zámková vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá, 20x10x6 cm barevná s výstupky 55*1,01	m2	56,000	401,00			22 456,00		0,000
23	221	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	280,000	184,00			51 520,00		0,000
41	592	592451220	dlažba zámková vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá, 20x10x8 cm přírodní 280*1,01	m2	283,000	216,00			61 128,00		0,000
23	221	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	103,000	184,00			18 952,00		0,000
41	592	592451220	dlažba zámková vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá, 20x10x8 cm přírodní s výstupky	m2	104,000	447,00			46 488,00		0,000
25	221	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	563,000	184,00			103 592,00		0,000
26	592	592451230	dlažba zámková vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá, 20x10x8 cm barevná	m2	569,000	216,00			122 904,00		0,000
25	221	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	98,000	184,00			18 032,00		0,000

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad  
 Objekt: SO 02 - Chodníky a vjezdy

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 30.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
26	592	592451231	dlažba zámková vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá, 20x10x8 cm barevná s výstupky	m <sup>2</sup>	100,000	447,00			44 700,00		0,000
<b>8 Trubní vedení</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 100,00</b>		<b>0,000</b>
42	R	899990000	Půlené kabelové chráničky M+D	m	420,000	305,00			128 100,00		0,000
<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 071,83</b>		<b>0,00</b>
29	221	916231113	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	275,000	167,00			45 925,00		0,000
30	592	592175240	betonový sadový obrubník šířky 50mm ( ABO 14-10 ) mezi chodníkem a zelení, osazený do betonového lože C12/15 s boční opěrou	kus	550,000	43,00			23 650,00		0,000
31	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	634,270	22,00			13 953,94		0,000
32	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	9 514,050	2,00			19 028,10		0,000
33	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	70,380	24,00			1 689,12		0,000
34	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 055,700	2,00			2 111,40		0,000
35	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	22,944	190,00			4 359,36		0,000
36	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	189,432	127,00			24 057,86		0,000
37	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	351,522	161,00			56 595,04		0,000
37	221	9900000000	odstranění	ks	34,000	403,00			13 702,00		0,000
<b>99 Přesun hmot</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 050,08</b>		<b>0,00</b>
38	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	1 170,840	12,00			14 050,08		0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 383 991,92</b>		<b>0,00</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad</b>	JKSO	
Název objektu	<b>03- Parkovací stání</b>	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		30.10.2014	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		340 007,03	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 340 007,03</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>14,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">340 007,03</td> <td style="text-align: right;">71 401,48</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>411 408,51</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	14,0	0,00	0,00	základní	21,0	340 007,03	71 401,48	<b>Cena s DPH</b>			<b>411 408,51</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	14,0	0,00	0,00														
základní	21,0	340 007,03	71 401,48														
<b>Cena s DPH</b>			<b>411 408,51</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad  
 Objekt: Parkovací stání

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30.10.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 007,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zemní práce	0,00	0,00	34 384,98	0,00	0,00
5	Komunikace	0,00	0,00	199 331,13	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	77 758,29	0,00	0,00
8	Trubní vedení	0,00	0,00	25 010,00	0,00	0,00
99	Přesun hmot	0,00	0,00	3 522,62	0,00	0,00
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 007,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Poznámka :

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy výrobků nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní, daný výrobek je referenční a zadavatel umožňuje použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných nebo lepších řešení.

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad  
**Objekt:** Parkovací stání

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 30.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>1 Zemní práce</b>											
6	221	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m <sup>2</sup> z kameniva drčeného tl 300 mm	m <sup>2</sup>	159,700	30,00	0,00	0,00	4 791,00		0,000
7	221	113201111	Výtrhání obrub chodníkových ležatých	m	14,400	56,00			806,40		0,000
8	221	113154111	Frézování živичného krytu tl 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m <sup>2</sup> bez překážek v trase	m <sup>2</sup>	121,784	23,00			2 801,02		0,000
9	221	113154112	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m <sup>2</sup> bez překážek v trase	m <sup>2</sup>	121,784	25,00			3 044,59		0,000
1	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m <sup>3</sup>	31,370	21,00			658,77		0,000
9	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro komunikace objemu do 1000 m <sup>3</sup> v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	50,200	98,00			4 919,60		0,000
			Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro komunikace v hornině tř. 3 za lepihost	m <sup>3</sup>	50,200	167,00			8 383,40		0,000
2	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	92,040	41,00			3 773,64		0,000
4	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	46,020	31,00			1 426,62		0,000
3	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m <sup>3</sup>	46,020	10,00			460,20		0,000
15	K	181102302	Úrovňání a úprava pláně se zhuštěním Edef.2=45 Mpa, 102 % PS	m <sup>2</sup>	368,860	9,00			3 319,74		0,000
							<b>0,00</b>		<b>34 384,98</b>		<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>		<b>340 007,03</b>		<b>0,00</b>
<b>5 Komunikace</b>											
16	221	564871111	Podklad ze šetrkodně ŠD tl 250 mm	m <sup>2</sup>	368,860	125,00			46 107,50		0,000
17	221	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	159,700	184,00			29 384,80		0,000
18	592	592450070	dlažba zámková vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá, 20x10x8 cm přírodní	m <sup>2</sup>	161,297	216,00			34 840,15		0,000
19	221	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	209,160	161,00			33 674,76		0,000
							<b>0,00</b>		<b>199 331,13</b>		<b>0,00</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad  
**Objekt:** Parkovací stání

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 30.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
20	592	592452600	dlažba zatravnovací, vegetační, vhodná pro pochozí plochy, distanční nálsky vymezují spáry o šířce 30 mm, podíl zeleně činí 27,5 % plochy, přírodní 80mm, lože z drobného kameniva 40mm, štěrkodrt' 250mm - CELKEM 370mm	m2	211,160	262,00			55 323,92		0,000

## 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

13	221	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ABO 2-15 mezi parkovacími stáními a vjezdem, s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	138,850	196,00			27 214,60		0,000
14	592	592175240	obrubník ABO 2-15	kus	277,700	82,00			22 771,40		0,000
33	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	129,990	28,00			3 639,72		0,000
34	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 949,850	2,00			3 899,70		0,000
35	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,576	24,00			13,82		0,000
39	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	8,640	2,00			17,28		0,000
36	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,576	190,00			109,44		0,000
37	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	24,590	127,00			3 122,93		0,000
38	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	105,400	161,00			16 969,40		0,000
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 758,29</b>		<b>0,00</b>

## 8 Trubní vedení

42	R	899990000	Půlené kabelové chráničky M+D , včetně odhalení kabelů a výkopových prací	m	82,000	305,00			25 010,00		0,000
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 010,00</b>		<b>0,00</b>

## 99 Přesun hmot

40	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažbovým	t	293,552	12,00			3 522,62		0,000
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 522,62</b>		<b>0,00</b>

## Celkem

**0,00      0,00      340 007,03      0,00**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad</b>	JKSO	
Název objektu	<b>SO 04- Odvodnění</b>	EČO	
Objednatel		Místo	
Projektant		IČ	DIČ
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	<b>30.10.2014</b>

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		841 089,23	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 841 089,23</b>												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>14,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>1 456 889,77</td> <td>176 628,74</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	14,0	0,00	0,00	základní	21,0	1 456 889,77	176 628,74
DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
snížená	14,0	0,00	0,00										
základní	21,0	1 456 889,77	176 628,74										
	<b>Cena s DPH 1 017 717,97</b>												
	<b>E Přípočty a odpočty</b>												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00												
Klouzavá doložka	0,00												
Zvýhodnění	0,00												

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jilové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad  
 Objekt: SO 04 - Odvodnění

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 30.10.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841 089,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zemní práce	0,00	0,00	373 227,65	0,00	0,000
2	Zakládání	0,00	0,00	3 158,40	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	27 403,20	0,000	0,000
8	Trubní vedení	0,00	0,00	382 644,98	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	54 655,00	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841 089,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Poznámka :  
 Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy výrobků nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní, daný výrobek je referenční a zadavatel umožňuje použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných nebo lepších řešení.



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad  
**Objekt:** SO 04 - Odvodnění

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 30.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>											
<b>1 Zemní práce</b>											
1	1001	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	396,000	240,00			95 040,00		0,00
			1*1,5*264		396,000						0,00
2	2001	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	396,000	38,00			15 048,00		0,00
			396		396,000						0,00
3	3001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	471,240	161,00			75 869,64		0,00
			277,2*1,7		471,240						0,00
4	4001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	237,600	90,00			21 384,00		0,00
			0,9*1*264		237,600						0,00
5	583	583373030	šterkopisek frakce 0-8	t	488,050	259,00			126 404,95		0,00
			237,6*2,0541		488,050						0,00
5	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	118,800	155,00			18 414,00		0,00
7	583	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	81,340	259,00			21 067,06		0,00
			39,6*2,0541		81,340						0,00
<b>2 Zakládání</b>											
8	002	21314111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	84,000	10,00			840,00		0,00
9		286000000	geotextilie	m2	100,800	23,00			2 318,40		0,00
			84*1,2								0,00
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>											
10	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	39,600	692,00			27 403,20		0,00
			0,1*396		39,600						0,00
<b>8 Trubní vedení</b>											
										<b>0,00</b>	<b>382 644,98</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>3 158,40</b>
										<b>0,00</b>	<b>27 403,20</b>
										<b>0,00</b>	<b>2 318,40</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>21 067,06</b>
										<b>0,00</b>	<b>126 404,95</b>
										<b>0,00</b>	<b>75 869,64</b>
										<b>0,00</b>	<b>15 048,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>95 040,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>373 227,65</b>
										<b>0,00</b>	<b>841 089,23</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad  
 Objekt: SO 04 - Odvodnění

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 30.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
11	R	871350000	Nové kabelové chráničky DN 100 včetně výkopových prací	m	121,000	322,00			38 962,00		0,000
12	R	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	224,500	85,00			19 082,50		0,000
			224,5								
13	R	286111210	trubka kanalizační hladká hrdlovaná PVC KG DN 200 , třída SN8 , dl. 5m	kus	44,900	1 242,00			55 765,80		0,000
14	R	871359000	Napojení potrubí vpustí na stávající potrubí	kus	15,000	5 750,00			86 250,00		0,000
15	R	8713590001	Napojení potrubí vpustí na nové potrubí	kus	5,000	345,00			1 725,00		0,000
16	R	871393121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	39,500	144,00			5 688,00		0,000
17	R	286171540	trubka kanalizační plínostěná polypropylenová, zevnitř i zvenčí hladká, třívrstvá, třída SN 12, dl.6m, DN 400	kus	6,580	13 996,00			92 093,68		0,000
18	R	2861715401	trubka kanalizační plínostěná polypropylenová, zevnitř i zvenčí hladká, třívrstvá, třída SN 12, odbočka DN 400 / DN 200	kus	2,000	5 227,00			10 454,00		0,000
19	R	892380000	Zkouška těsnosti kanal.potrubí DN 200-400	m	264,000	66,00			17 424,00		0,000
20	R	8951190000	Kanalizační šachta, šachtové dno KGSGK 400/200, prodloužení šachty DN400 KGSR/1.5, teleskopický poklop plný T400D400P, třída zatížení D400/nosnost 40t, manžeta teleskopu 400		4,000	13 800,00			55 200,00		0,000
							0,00	0,00	54 655,00		0,00
21	R	938900000	Čištění potrubí DN 400 tlakovou vodou	m	180,000	69,00			12 420,00		0,000
22	R	9389000001	Kamerová zkouška kanalizace DN 200-400	m	215,000	44,00			9 460,00		0,000
23	R	940000000	Lampy VO- odhalení základu, nové založení	kus	3,000	1 432,00			4 296,00		0,000
24	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	645,370	12,00			7 744,44		0,000
25	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	471,240	14,00			6 597,36		0,000
26	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	7 068,600	2,00			14 137,20		0,000
							0,00	0,00	841 089,23		0,00

**Celkem**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad	JKSO	
Název objektu	SO 05 - Dopravní opatření	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		30.10.2014	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		60 590,28	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH</b> <span style="float: right;"><b>60 590,28</b></span>												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>14,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>60 590,28</td> <td>12 723,96</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	14,0	0,00	0,00	základní	21,0	60 590,28	12 723,96
DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
snížená	14,0	0,00	0,00										
základní	21,0	60 590,28	12 723,96										
	<b>Cena s DPH</b> <span style="float: right;"><b>73 314,24</b></span>												
	<b>E Přípočty a odpočty</b>												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel			0,00	Klouzavá doložka			0,00	Zvýhodnění			0,00
Dodá zadavatel			0,00										
Klouzavá doložka			0,00										
Zvýhodnění			0,00										

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad  
 Objekt: SO 05 - Dopravní opatření

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 7.4.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 590,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	60 588,00	0,000	0,000
99	Přesun hmot	0,00	0,00	2,28	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 590,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Poznámka :  
 Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy výrobků nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní, daný výrobek je referenční a zadavatel umožňuje použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných nebo lepších řešení.

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Jílové u Prahy-rekonstrukce místních komunikací-severozápad  
 Objekt: SO 05 - Dopravní opatření

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 30.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem		
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>													
<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>													
1 R	914111000		Svislé dopravní značky	kus	12,000	1 783,00	0,00	0,00	60 590,28	0,00	0,00		
<i>Včetně dodávky značky, sloupků, založení sloupků vč. zemních prací.</i>													
2 R	914111001		Přesunutí značky, demontáž, montáž vč. založení	kus	11,000	1 668,00	0,00	0,00	18 348,00	0,000	0,000		
3 221	915111112		Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	12,000	12,00	0,00	0,00	144,00	0,000	0,000		
4 221	915111116		Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní žlutou barvou dělicí čáry souvislé	m	65,000	15,00	0,00	0,00	975,00	0,000	0,000		
5 221	915111122		Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry přerušované	m	80,000	12,00	0,00	0,00	960,00	0,000	0,000		
6 221	915111126		Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní žlutou barvou dělicí čáry přerušované	m	94,000	15,00	0,00	0,00	1 410,00	0,000	0,000		
7 221	915111113		Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	76,000	22,00	0,00	0,00	1 672,00	0,000	0,000		
8 221	915111123		Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry přerušované	m	208,000	22,00	0,00	0,00	4 576,00	0,000	0,000		
9 221	915131112		Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	95,000	87,00	0,00	0,00	8 265,00	0,000	0,000		
10 221	915131113		Vodorovné dopravní značení - dopravní stíny - retroreflexní barvou	m2	6,000	87,00	0,00	0,00	522,00	0,000	0,000		
<b>99 Přesun hmot</b>													
11 221	915611111		Předznačení vodorovného liniového značení	m	425,000	2,00	0,00	0,00	850,00	0,000	0,000		
12 221	915621111		Předznačení vodorovného plošného značení	m2	105,000	14,00	0,00	0,00	1 470,00	0,000	0,000		
13 221	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	0,190	12,00	0,00	0,00	2,28	0,000	0,000		
<b>Celkem</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 590,28</b>	<b>0,00</b>