

DODATEK č.2

ke Smlouvě o dílo č. 77/2014, číslo zhotovitele 1/14/164

uzavřené dle 12. prosince 2014 na stavbu

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – ULICE KŘÍŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA

(„smlouva“)

mezi:

Město Jesenice

se sídlem: 27033 Jesenice, Mírové náměstí 368

jehož jménem jedná: Ing. Jan Polák, starosta

Zástupce ve věcech smluvních a technických: Ing. Roman Valuš

IČ: 00243825

DIČ: CZ00243825

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 190607857/0300

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Froněk, spol. s r.o.

se sídlem: Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 269 01

zastoupené: Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou

IČ: 47534630

DIČ: 47534630CZ

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

č.ú.: 158187039/0300

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Ing. Kamil Hrbek

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Kamil Hrbek

Organizace je zapsána v OR u Krajského soudu v Praze oddíl C, vložka 15879.

dále jen zhotovitel – na straně druhé

1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku je úprava rozsahu a ceny předmětu díla a termínu plnění.

2. Úprava předmětu díla

2.1. Předmět díla je na základě uzavřeného dodatku zmenšen o práce, jejichž neprovedení bylo dohodnuto v průběhu realizace prací. Změny jsou specifikovány ve změnovém rozpočtu, který je součástí dodatku.

2.1.1. Předmětem změnového rozpočtu jsou – vypuštění úprav trávníku v souvislosti s rozšířením zpevněné plochy ze zámkové dlažby před rodinným domem č.p. 392 ve Školní ulici. Cena díla dle bodu 2.1. smlouvy bude snížena o 1 334 Kč bez DPH.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Změnový rozpočet Rekonstrukce místních komunikací - ulice Křížíkova, Školní a 5. května

V Jesenici dne 25. 05. 2015


Ing. Jan Polák, starosta
Město Jesenice
objednatel



V Rakovníku dne 25. 5. 2015


Froněk, spol. s r.o.
Žalázi 2456, CZ 339 01 Rakovník
www.froněk.cz, DIČ: CZ47519630


Ing. Kamil Hrbek, prokurista
Froněk, spol. s r.o.
zhotovitel



Změnový rozpočet č.2

Zakázka	
Číslo zakázky	2881/14
Zakázka	Rekonstrukce místních komunikací ul.Křížíkova, Školní a 5.května
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze	
Popis	
Komentář	

Firmy	
Typ Firmy	Froněk, spol. s r.o., Zátíší 2488, Rakovník 269 01

Uživatelé	
Význam (funkce)	Jméno



Froněk, spol. s r.o.
Zátíší 2488, CZ 269 01 Rakovník
www.froněk.cz, DIČ:CZ-7534630

Změnový rozpočet

Zakázka:

Rekonstrukce místních komunikací ul.Křížkova, Školní a 5.května

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
obj.102a: ul.Školní - uzmatebné náklady	-1334		-280	-1615
001: Zemní práce	-1334		-280	-1615

Celkem (bez DPH)

-1334

DPH 21%

-280

Celkem (včetně DPH)

-1615 CZK



F. Froněk s.r.o.
Z.Š. 438, CZ 269 01 Rakovník
www.froněk.cz; DIČ:CZ47534630

Rekonstrukce místních komunikací ul. Křížíkova,
Školní a 5.května

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'
obj.102a: ul.Školní - uzrnatelné náklady												
001: Zemní práce												
133.	SP	162601102										
		Vodorovné přemístění do 5000 m výtokkusypání z hominy tř. 1 až 4	m3	- 1,8	-	- 1,8	143,00	-257				
		<small>zbitice pro zeminy pas před odstav. SP, bez ztrát</small>						-1334				
135.	SP	167101101										
		Nakládání výkopku z hominy tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	- 1,8	-	- 1,8	65,00	-117				
		<small>vrstvy pas před odstav. SP, bez ztrát</small>										
140.	SP	181301102										
		Rozproštění omítky vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svěžiu do 1:5	m2	- 12,0	-	- 12,0	35,00	-420				
		<small>základní pas před odstav. SP, bez ztrát</small>										
141.	SP	182303111										
		Úprava zelených ploch - osety travní směsí	m2	- 12,0	-	- 12,0	45,00	-540				
		<small>základní pas před odstav. SP, bez ztrát</small>										