



DODATEK Č. 3

k Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) ze dne 30. 4. 2014

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

1. Objednatel: **MĚSTO JESENICE**
sídlo: Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice
zastoupený: starostou města, panem Ing. Janem Polákem
IČ: 00243825
DIČ: CZ00243825
bank. spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 190607857, kód banky: 0300

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **KAZIKO a.s.**
sídlo: Pod Turnovskou tratí 182/18, Praha 9 - Hloubětín
jednající: Bc. Martin Zima, předseda představenstva nebo Ing. Hana Vacíková, místopředsedkyně představenstva
IČ: 266 93 054
DIČ: CZ26693054
bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 800 829 011, kód banky: 5500
společnost zapsaná v: Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7631

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvod

1. Dne 30. 4. 2014 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „**Snížení energetické náročnosti budovy KD Jesenice**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Následně uzavřeli ke smlouvě o dílo Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2.

2. Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na následujícím Dodatku č. 3, kterým upravují dobu provádění díla – termín ukončení díla.

II. Doba provádění díla

1. Smluvní strany se z důvodu nezbytných úprav projektové dokumentace a souběhu prací s projektem „Kulturní a společenské centrum Jesenice“ dohodly na úpravě termínu ukončení II. etapy díla. Termín uvedený v čl. VI., odst. 1. a 2. smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění takto:

II. etapa:

Ukončení: 31. 10. 2015

2. S ohledem na klimatické podmínky, kdy nebylo možné na stavbě pracovat na instalaci zateplovacího systému (technologické požadavky výrobců lepidel apod.), se smluvní strany dohodly na úpravě termínu ukončení III. etapy díla. Termín uvedený v čl. VI., odst. 1. a 2. smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění takto:

III. etapa:

Ukončení: 20. 9. 2015

**III.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.

Tento Dodatek č. 3 byl schválen Radou města dne 20. 8. 2015 č. usnesení 435/15.

V Jesenici, dne 10.9.2015

V Praze, dne 10.9.2015

Objednatel:



Ing. Jan Polák – starosta města



Zhotovitel:



Bc. Martin Zima – předseda představenstva

KAZIKO a.s.
Pod Turnovskou trati 182/18
198 00 PRAHA 9 - Hloubětín
tel.: 281 863 804