

Dodatek smlouvy o dílo č. 1 (dále dodatek č. 1 SoD)

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění
(dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:
Statutární orgán:
IČ:
DIČ:

Město Jílové u Prahy

Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy
Mgr. Květa Halanová, starostka města
00241326
CZ00241326

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: Josef Zima, Ing. Tomáš Kopanica
- b) smluvních: Hana Vocetková, Jiří Zápál
- c) TDI: Vejvoda spol. s r.o., Petr Špaček

Telefon : +420 241 021 909
E-mail : radnice@jilove.cz
Bankovní spojení: č.ú.: 19-462111/0100 vedený u KB Praha východ
Číslo speciálního účtu pro dotaci ROP ČNB
Č.ú.: 50091-2917111/0710

Zhotovitel:

Sídlo:
Statutární orgán:

Skanska a.s.

Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4
Roman Wiczorek - statutární ředitel,
Ing. Patrik Choleva , Ing. Jindřich Topol,
Ing. Petr Michálek, Ing. Michal Reiter ,
Ing. Michal Jurka, Ing. Milan Nocar,
Per-Anders Wilhelm Truedsson - prokuristé
26271303
CZ26271303

IČ:
DIČ:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: Milan Pavlík – oblastní manažer Středočeské oblasti
Ing. Petr Endrle – vedoucí týmu přípravy
- b) smluvních: Milan Pavlík – oblastní manažer Středočeské oblasti
Ing. Petr Endrle – vedoucí týmu přípravy

Telefon: 737 257 445, 737 257 426
E-mail: milan.pavlik@skanska.cz, petr.edrle@skaska.cz
Bankovní spojení: Citibank Europe plc., organizační složka
č.ú.: 2038057204/2600



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

II. Preambule

II.1. Objednatel a zhotovitel dále také jako smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č.1 SoD ke smlouvě o dílo uzavřené 30.07.2015 mezi smluvními stranami (dále také jen „Smlouva“). Důvodem pro uzavření dodatku č.1 SoD je skutečnost, že byly při stavbě odhaleny „objektivně nepředvídatelné okolnosti“ – podkladní vrstvy komunikací nevyhověly statickým zatěžovacím zkouškám, které si vynutily úpravy rozsahu prací – vícepráce. Dále pak v rámci realizace došlo k upřesnění výkazu výměr – snížení rozsahu prací a dodávek materiálu u několika položek výkazu výměr – méněpráce..

III. Předmět dodatku č. 1 smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 1 SoD je úprava článku IV. Cena díla, bod 1, Smlouvy uzavřené dne 30.07.2015, který se mění a nově zní takto:

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Cena bez DPH	5.441.621,55 Kč
DPH 21 %	1.142.740,53Kč
Cena celkem vč. DPH	6.584.362,08Kč

IV. Závěrečná ujednání dodatku č. 1 SoD

IV.1. Ostatní odstavce a text smlouvy o dílo ze dne 30.7.2015 zůstávají beze změny.

IV.2. Tento dodatek č.1 SoD je sepsán v 5 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

IV.1. Tento dodatek č.1 SoD byl schválen Radou města Jílové u Prahy dne 22.09.2015 usnesením č. 22/2015


V. Seznam příloh

Přílohy dodatku č.1 SoD:

- upravený rozpočet
- usnesení Rady města

V Jílovém u Prahy, dne 23. 9. 2015

V Praze, dne 30. 9. 2015



za objednatele:

Mgr. Květa Halanová,
starostka města Jílové u Prahy



za zhotovitele:

Milan Pavlík
oblastní manažer Středočeské
oblasti

Ing. Petr Endrle
vedoucí týmu přípravy

SKANSKA Skanska a.s.
0383
Líbalova 1/2348
149 00 Praha 4 - Chodov

REKAPITULACE STAVBY - PO ZMĚNĚ

STAVBA: „Jílové u Prahy - rekonstrukce komunikací Jana Morávka, 1. máje a Tyršova“

Objednatel: Město Jílové u Prahy

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6

SO 01 Komunikace a zpevněné plochy 4 971 154,55
SO 04 Odvodnění 98 317
SO 05 Dopravní značení 44 950
SO 00 Ostatní náklady 327 200

CELKEM Kč bez DPH:

DPH 21%

Cena včetně DPH

5 441 621,55

1 142 740,53

6 584 362,08



Milan Pavlík

oblastní manažer Středočeské oblasti
závodu Čechy západ
divize Siliční stavitelství
Skanska a. s.



Ing. Petr Endrle

vedoucí týmu přípravy
závodu Čechy západ
divize Siliční stavitelství
Skanska a. s.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ZMĚNA

Stavba: „Jilové u Prahy - rekonstrukce komunikací Jana Morávka, 1. náje a Tyršova“
 Objekt: SO 01- Komunikace a zpevněné plochy

Objednatel: Město Jilové u Prahy
 Zhotovitel: Skanska a.s.
 Místo: Jilové u Prahy

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Původní smluvní			Změny vícepráce +			změny méněpráce -			výsledný rozpočet po změně		
					Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							4 808 183,00			184 547,55			-21 576,00			4 971 154,55
1 Zemní práce																
1	1221	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného II 300 mm	m2	3 473,400	36,00	125 042,00	498,400	36,00	17 942,40	0,000	36,00	0,000	36,00	3 971,800	142 984,40
2	221	113154265	Frezování živčického krytu II 150 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	3 473,400	62,00	215 351,00	0,000	62,00	0,00	0,000	62,00	0,000	62,00	3 473,400	215 351,00
3	221	113201112	Výrňání obrub silničních ležákových odvozu na skládku nebo k recyklaci	m	48,000	115,00	5 520,00	0,000	115,00	0,00	0,000	115,00	0,000	115,00	48,000	5 520,00
4	221	113201121	Výrňání obrub kamenných ležákových včetně očištění a odvozu na skládku nebo k recyklaci	m	129,000	115,00	14 835,00	0,000	115,00	0,00	0,000	115,00	0,000	115,00	129,000	14 835,00
5	001	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4, se zhlutněním	m2	3 473,400	8,00	27 787,00	0,000	8,00	0,00	0,000	8,00	0,000	8,00	3 473,400	27 787,00
6	221	564861111	Podklad ze šterkoditě ŠD II 200 mm	m2	3 473,400	125,00	434 175,00	0,000	125,00	0,00	0,000	125,00	0,000	125,00	3 473,400	434 175,00
7	221	56515121	Podklad ze šterkoditě ŠD II 300 mm	m2	0,000	0,00	0,00	498,400	188,00	93 699,20	0,000	188,00	0,000	188,00	498,400	93 699,20
8	221	56712212	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16* (obalované kamenivo OKS) II 70 mm š přes 3 m	m2	3 237,570	359,00	1 162 288,00	0,000	359,00	0,00	0,000	359,00	0,000	359,00	3 237,570	1 162 288,00
9	221	573111112	Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 8/10 (KSC II) II 130 mm	m2	3 237,570	194,00	628 089,00	0,000	194,00	0,00	0,000	194,00	0,000	194,00	3 237,570	628 089,00
10	221	573231111	Postřik živčivý infiltrací s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	3 237,570	18,00	58 276,00	0,000	18,00	0,00	0,000	18,00	0,000	18,00	3 237,570	58 276,00
11	221	573231111	Postřik živčivý spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	3 237,570	14,00	45 326,00	0,000	14,00	0,00	0,000	14,00	0,000	14,00	3 237,570	45 326,00
12	R	895941000	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 237,570	230,00	744 641,00	0,000	230,00	0,00	0,000	230,00	0,000	230,00	3 237,570	744 641,00
13	221	899231111	Uliční vpusť s kalovým košem a II mlží D400 vc. dodávky	kus	4,000	6 514,00	26 056,00	0,000	6 514,00	0,00	0,000	6 514,00	0,000	6 514,00	4,000	26 056,00
14	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením hríže	kus	6,000	861,00	5 166,00	0,000	861,00	0,00	0,000	861,00	0,000	861,00	6,000	5 166,00
15	R	899430000	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	20,000	866,00	17 320,00	0,000	866,00	0,00	-9,000	866,00	0,000	866,00	11,000	9 526,00
16	221	899431111	Směrový posun a přepojení LV	kus	4,000	2 157,00	8 628,00	0,000	2 157,00	0,00	0,000	2 157,00	0,000	2 157,00	4,000	8 628,00
17	R	871350002	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupěte nebo hydrantu	kus	50,000	379,00	18 950,00	0,000	379,00	0,00	-20,000	379,00	0,000	379,00	30,000	11 370,00
18	221	916131113	Nové kabelové chráničky DN 160 včetně vykopových prací mezi vozovkou a chodníkem, vozovkou a vjezdem, do betonového lože C12/15 s boční operou	m	50,000	435,00	21 750,00	0,000	435,00	0,00	0,000	435,00	0,000	435,00	50,000	21 750,00
19	592	592174600	Osazení betonového silničního obrubníku šířky 150 mm (ABO 2-15) obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	448,000	239,00	107 072,00	0,000	239,00	0,00	0,000	239,00	0,000	239,00	448,000	107 072,00
20	221	916131113	nájezdového 150mm se zablouznou hranou mezi vozovkou a chodníkem, vozovkou a vjezdem, do betonového lože C12/15 s boční operou	kus	453,000	100,00	45 300,00	0,000	100,00	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	453,000	45 300,00
21	592	5921746001	obrubník betonový nájezdový 1000*150*150	m	98,000	239,00	23 422,00	0,000	239,00	0,00	0,000	239,00	0,000	239,00	98,000	23 422,00
22	221	916131113	přechodového výšky 150-250mm s proměnnou výškou a průřezem mezi vozovkou a chodníkem, vozovkou a vjezdem, do betonového lože C12/15 s boční operou	m	20,000	239,00	4 780,00	0,000	239,00	0,00	-18,000	239,00	0,000	239,00	2,000	478,00
23	592	5921746002	obrubník betonový přechodový 100x15x15-25 cm	kus	21,000	100,00	2 100,00	0,000	100,00	0,00	-19,000	100,00	0,000	100,00	2,000	200,00
24	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu proslého	m3	24,650	2 315,00	57 065,00	0,000	2 315,00	0,00	0,000	2 315,00	0,000	2 315,00	24,650	57 065,00
25	221	919735113	Řezání stávajícího živčického krytu II do 150 mm	m	96,000	70,00	6 720,00	0,000	70,00	0,00	0,000	70,00	0,000	70,00	96,000	6 720,00
27	221	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	3 237,570	4,00	12 950,00	0,000	4,00	0,00	0,000	4,00	0,000	4,00	3 237,570	12 950,00
28	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	3 568,919	31,00	110 636,00	254,184	31,00	7 879,70	0,000	31,00	0,000	31,00	3 823,103	118 515,70

29 221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	53 533,778	3,00	160 601,00	3 812,760	3,00	11 438,28	0,000	0,000	3,00	57 346,538	3,00	172 039,28
30 221	997221561	Vodovodná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	15 600	14,00	218,00	0,000	14,00	0,00	0,000	0,000	14,00	15,600	14,00	218,00
31 221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy suti z kusových materiálů	t	234 000	3,00	702,00	0,000	3,00	0,00	0,000	0,000	3,00	234 000	3,00	702,00
32 221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	15 600	232,00	3 619,00	0,000	232,00	0,00	0,000	0,000	232,00	15 600	232,00	3 619,00
33 221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1 276,475	154,00	196 577,00	0,000	154,00	0,00	0,000	0,000	154,00	1 276,475	154,00	196 577,00
34 221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2 292,444	196,00	449 319,00	254,184	196,00	49 820,06	0,000	0,000	196,00	2 546,628	196,00	499 139,06
35 221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4 143,000	14,00	58 002,00	269,136	14,00	3 767,90	0,000	0,000	14,00	4 412,136	14,00	61 769,90

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavba: „Jílové u Prahy - rekonstrukce komunikací Jana Morávka, 1. máje a Tyršova“	JKSO	
Název objektu	SO 00 - Ostatní náklady	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		30.6.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		327 200,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 327 200,00																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>14,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>327 200,00</td> <td>68 712,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>395 912,00</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	14,0	0,00	0,00	základní	21,0	327 200,00	68 712,00	Cena s DPH			395 912,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	14,0	0,00	0,00														
základní	21,0	327 200,00	68 712,00														
Cena s DPH			395 912,00														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: „Jílové u Prahy - rekonstrukce komunikací Jana Morávka, 1. máje a Tyršova“
 Objekt: SO 00 - Ostatní náklady

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 30.06.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
	Ostatní náklady	0,00	0,00	327 200,00	0,00	0,00
1	Projektové, přípravné a dokončující práce	0,00	0,00	118 000,00	0,000	0,000
2	Zařízení staveniště a stavby	0,00	0,00	209 200,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	0,00	327 200,00	0,00	0,00

Poznámka :

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy výrobků nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní, daný výrobek je referenční a zadavatel umožňuje použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných nebo lepších řešení.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: „Jílové u Prahy - rekonstrukce komunikací Jana Morávka, 1. máje a Tyršova“
 Objekt: SO 00 - Ostatní náklady

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 30.06.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Ostatní náklady											
1 Projektové, přípravné a dokončující práce											
1		0001	Vytýčení stávajících inženýrských sítí a zajištění spolupráce se správci dotčených inženýrských sítí	soub	1,000	22 500,00	0,00	0,00	327 200,00		0,00
2		0002	Kompletní geodetické zaměření skutečného provedení stavby, předání investorovi 3* kompletní tištěné podobě + 1*digitální verze včetně souborů DWG nebo DXF	soub	1,000	35 000,00					0,000
3		0003	Dokumentace skutečného provedení stavby, předání investorovi 3* kompletní tištěné podobě + 1*digitální verze včetně souborů DWG	soub	1,000	30 000,00			30 000,00		0,000
4		0004	Zpracování Dopravně-inženýrského opatření (DIO) a zajištění Dopravně-inženýrského rozhodnutí (DIR), vše s ohledem na harmonogram investora a požadavky na postupné uzavírání komunikací	soub	1,000	30 500,00			30 500,00		0,000
							0,00	0,00	327 200,00		0,00

2 Zařízení staveniště a stavby											
5		0021	Zařízení staveniště stavby včetně sociálního zařízení a zázemí stavby	soub	1,000	80 000,00			80 000,00		0,000
6		0022	Zajištění provizorního dopravního značení po dobu výstavby, rozsah dle DIR	soub	1,000	55 000,00			55 000,00		0,000
7		0023	Přechodové můstky (resp chodníky) přes komunikaci po dobu její výstavby - dřevěná nebo oc.konstrukce, šířka min.1,5m, délka 8m (přes komunikaci)	soub	4,000	8 300,00			33 200,00		0,000
8		0024	Zajištění přístupu záchranného systému po dobu rekonstrukce komunikace do jednotlivých objektů (Záchranná služba, Hasiči)	soub	1,000	23 000,00			23 000,00		0,000
9		0025	Zajištění přístupu pro pěší pro majitele jednotlivých nemovitostí po dobu rekonstrukce komunikace	soub	1,000	18 000,00			18 000,00		0,000
							0,00	0,00	209 200,00		0,00
							0,00	0,00	327 200,00		0,00

Celkem

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavba: „Jílové u Prahy - rekonstrukce komunikací Jana Morávka, 1. máje a Tyršova“	JKSO	
Název objektu	SO 04- Odvodnění	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		30.6.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	98 317,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 98 317,00			
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
		snížená	14,0	0,00	0,00		
		základní	21,0	1 456 889,77	20 646,57		
		Cena s DPH		118 963,57			
E Přípočty a odpočty							
		Dodá zadavatel		0,00			
		Klouzavá doložka		0,00			
		Zvýhodnění		0,00			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: „Jílové u Prahy - rekonstrukce komunikací Jana Morávka, 1. máje a Tyršova“
 Objekt: SO 04 - Odvodnění

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 30.6.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	98 317,00	0,00	0,00
1	Zemní práce	0,00	0,00	33 355,00	0,00	0,000
2	Zakládání	0,00	0,00	1 118,00	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	2 028,00	0,000	0,000
8	Trubní vedení	0,00	0,00	57 911,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	3 905,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	0,00	98 317,00	0,00	0,00

Poznámka :
 Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy výrobků nebo specifická označení výrobků apod.,
 jsou takové odkazy pouze informativní, daný výrobek je referenční a zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných nebo lepších řešení.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: „Jilové u Prahy - rekonstrukce komunikací Jana Morávka, 1. máje a Tyršova“
 Objekt: SO 04 - Odvodnění

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 30.06.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV											
1 Zemní práce											
1 001	132301202		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 36	m3	36,000	293,00	0,00	0,00	10 548,00		0,000
2 001	162401102	4	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	36,000	46,00	0,00	0,00	1 656,00		0,000
3 001	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné) 24,48	t	24,480	196,00	0,00	0,00	4 798,00		0,000
4 001	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuňněním 21,6	m3	21,600	109,00	0,00	0,00	2 354,00		0,000
5 583	583373030		šterkopisek frakce 0-8 24,6492	t	24,649	316,00	0,00	0,00	7 789,00		0,000
6 001	175101101		Obsypání potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 24,6492	m3	24,649	189,00	0,00	0,00	4 659,00		0,000
7 583	583373020		šterkopisek frakce 0-16 4,90824	t	4,908	316,00	0,00	0,00	1 551,00		0,000
2 Zakládání											
8 002	213141111		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	24,000	13,00	0,00	0,00	312,00		0,000
9	286000000		geotextilie 28,8	m2	28,800	28,00	0,00	0,00	806,00		0,000
4 Vodorovné konstrukce											
10 271	451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku 2,4	m3	2,400	845,00	0,00	0,00	2 028,00		0,000
									98 317,00		
									33 355,00		
									1 118,00		
									2 028,00		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: „Jílové u Prahy - rekonstrukce komunikací Jana Morávka, 1. máje a Tyršova“
 Objekt: SO 04 - Odvodnění

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 30.06.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
8 Trubní vedení											
11 R	871350000		Nové kabelové chráničky DN 100 včetně výkopových prací	m	40,000	393,00			15 720,00		0,000
12 Z71	871353121		Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	24,000	104,00			2 496,00		0,000
13 Z86	286111210		trubka kanalizační hladká hrdlovaná PVC KG DN 200 , třída SN8 , dl. 5m	kus	5,000	1 515,00			7 575,00		0,000
14 R	871359000		Napojení potrubí vpustí na stávající potrubí	kus	4,000	4 015,00			16 060,00		0,000
15 R	8713590001		Napojení potrubí vpustí na nové potrubí	kus	4,000	4 015,00			16 060,00		0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											
16 R	938900000		Čištění potrubí DN 400 tlakovou vodou	m	0,000	385,00			0,00		0,000
17 R	9389000001		Kamerová zkouška kanalizace DN 200-400	m	24,000	84,00			2 016,00		0,000
18 R	940000000		Lampy VO- odhalení základu, nové založení	kus	0,000	3 556,00			0,00		0,000
19 Z71	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,000	14,00			28,00		0,000
20 Z21	997221551		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	24,480	31,00			759,00		0,000
21 Z21	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	367,200	3,00			1 102,00		0,000
							0,00	0,00	3 905,00	0,00	0,00
Celkem							0,00	0,00	98 317,00	0,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavba: „Jilové u Prahy - rekonstrukce komunikací Jana Morávka, 1. máje a Tyršova“	JKSO	
Název objektu	SO 05 - Dopravní opatření	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		30.6.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		44 950,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH		44 950,00	
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	14,0	0,00	0,00
				základní	21,0	44 950,00	9 439,50
				Cena s DPH		54 389,50	
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: „Jilové u Prahy - rekonstrukce komunikací Jana Morávka, 1. máje a Tyršova“
 Objekt: SO 05 - Dopravní opatření

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 30.06.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	44 950,00	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	44 945,00	0,000	0,000
99	Přesun hmot	0,00	0,00	5,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	0,00	44 950,00	0,00	0,00

Poznámka :

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy výrobků nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní, daný výrobek je referenční a zadavatel umožňuje použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných nebo lepších řešení.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: „Jilové u Prahy - rekonstrukce komunikací Jana Morávka, 1. máje a Tyršova“
 Objekt: SO 05 - Dopravní opatření

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 30.06.2015


Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV											
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											
1	R	914111000	Svislé dopravní značky	kus	6,000	2 654,00			15 924,00		0,000
<i>Včetně dodávky značky, sloupků, založení sloupků vč. zemních prací.</i>											
2	R	914111001	Přesunutí značky, demontáž, montáž vč. založení	kus	6,000	2 469,00			14 814,00		0,000
3	221	915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	6,000	17,00			102,00		0,000
4	221	915111116	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní žlutou barvou dělicí čáry souvislé	m	32,000	22,00			704,00		0,000
5	221	915111122	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry přerušované	m	40,000	17,00			680,00		0,000
6	221	915111126	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní žlutou barvou dělicí čáry přerušované	m	20,000	22,00			440,00		0,000
7	221	915111113	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	38,000	32,00			1 216,00		0,000
8	221	915111123	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry přerušované	m	104,000	32,00			3 328,00		0,000
9	221	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	45,000	129,00			5 805,00		0,000
10	221	915131113	Vodorovné dopravní značení - dopravní stíny - retroreflexní barvou	m2	3,000	129,00			387,00		0,000
99 Přesun hmot											
11	221	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	215,000	3,00			645,00		0,000
12	221	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	45,000	20,00			900,00		0,000
99 Přesun hmot											
13	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	0,190	27,00			5,00		0,000
							0,00	0,00	44 950,00	0,00	
							0,00	0,00	44 950,00	0,00	
							0,00	0,00	5,00	0,000	
							0,00	0,00	5,00	0,000	
							0,00	0,00	44 950,00	0,00	
							0,00	0,00	44 950,00	0,00	

Výpis z usnesení č. 22/2015

ze zasedání rady města, konaného 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy

22.9.15 Rada města **schvaluje** dodatek č.1 smlouvy o dílo s firmou Skanska a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, IČ 26271303, na stavbu „Jílové u Prahy – rekonstrukce komunikací Jana Morávka, 1.máje a Tyršova“. Dodatkem se upravuje smluvní cena z důvodu provedení víceprací a odpočtu méněprací na celkovou částku 5.441.621,55 Kč bez DPH.

Rada města **ukládá** starostce města dodatek č.1 smlouvy o dílo podepsat.



Mgr. Květa Halanová
starostka

