

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 12. 10. 2015 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany:

1. Město Týnec nad Sázavou

se sídlem K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

IČ: 00232904 DIČ: CZ00232904

zastoupené Mgr. Martinem Kadmožkou, starostou města

kontaktní osoba ve věcech technických: Zbyněk Peša, tel: 777 241 036

Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., č. účtu: 320082359/0800

jako objednatel na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

2. LAROS s.r.o.

se sídlem: Jana Nohy 1285, 256 01 Benešov

IČ: 49826514 DIČ: CZ49826514

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33693

zastoupená: Ing. Miroslavem Čápem, jednatelem společnosti

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Josef Šanda, tel: 603 522 583

Bankovní spojení: ČSOB Benešov, č. účtu: 101963252/0300

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo shora specifikované (dále též jen „Dodatek“)

- 1.1. Účelem tohoto dodatku je změna cena díla uvedené v článku III, bod 3.1. z důvodu změny uložení nového potrubí - vně tělesa lávky.
- 1.2. Tento dodatek je uzavírán na základě předchozí dohody mezi objednatel a zhotovitelem a uzavřením se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 1.3. Smluvní strany tímto sjednávají nové znění článku III, bodu 3.1.

Smluvní strany se dohodly na ceně díla specifikované v článku I. této smlouvy v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 25. 9. 2015 a změnového rozpočtu ze dne 29. 10. 2015:


Cena díla bez DPH činí celkem 569 775,37 Kč (slovy: pět set šedesát devět tisíc sedm set sedmdesát pět korun českých a 37 haléřů)

- 1.4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
- 1.5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 1.6. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Příloha:

Změnový rozpočet k projektu „Týnec nad Sázavou – rekonstrukce zásobního řadu Z1“

V Týnci nad Sázavou dne 27. 11. 2015



Mgr. Martin Kadrnožka
starosta
Město Týnec nad Sázavou
objednatel

MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU
K Náklí 404
257 41 Týnec nad Sázavou
-1-

V Benešově dne 24. 11. 2015



Ing. Miroslav Čap
jednatel společnosti
LAROS s.r.o.
zhotovitel

LAROS s.r.o.
Jana Nohy 1285
256 01 BENEŠOV
IČ 49826514 ①
DIČ CZ49826514

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO ROZPOČTU

Název stavby

Týnec nad Sázavou

JKSO

Název objektu

01 - SO 01 Rekonstrukce zásobního řadu Z1

EČO

Místo

Týnec nad Sázavou

IČ

DIČ

Objednatel

Město Týnec nad Sázavou

Projektant

Zhotovitel

LAROS s.r.o. Benešov

Zpracoval

ing. Šanda

Rozpočet číslo

Dne

29.10.2015


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplnkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	306 128,62	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	223 896,75	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		530 025,37	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		39 750,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


LAROS s.r.o.
 Jaro Nohy 1285
 256 01 BENEŠOV
 IČ 49825511

D Celkem bez DPH 569 775,37

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	569 775,37	119 652,80

Cena s DPH 689 428,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ZMĚNOVÝ ROZPOČET K PROJEKTU Týnec nad Sázavou – rekonstrukce zásobního řadu Z1“

Stavba: Týnec nad Sázavou

Objekt: 01 - SO 01 Rekonstrukce zásobního řadu Z1

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Týnec nad Sázavou

Zhotovitel: LAROS s.r.o. Benešov

Datum: 29.10.2015

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV										
1										
Práce a dodávky HSV										
Zemní práce										
1	221	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	2,000	415,00	0,00	830,00	830,00	0,000
2	221	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	2,000	484,00	0,00	968,00	968,00	0,000
3	221	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 150 mm	m2	2,000	246,00	0,00	492,00	492,00	0,000
4	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	6,000	228,00	551,40	816,60	1 368,00	0,052
5	001	120001101	Příplatek za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,600	300,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,000
6	001	121101101	Sejmutí omnice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,976	28,20	0,00	27,52	27,52	0,000
7	001	132212201	Hloubení rýh s přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v souběžných hliních tl. 3	m3	17,300	651,00	0,00	11 262,30	11 262,30	0,000
8	001	132212209	Příplatek za lepitost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tl. 3	m3	17,300	137,00	0,00	2 370,10	2 370,10	0,000
9	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	25,580	89,10	251,45	2 027,73	2 279,18	0,021
10	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	25,580	15,20	0,00	388,82	388,82	0,000
11	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tl. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	17,300	66,90	0,00	1 157,37	1 157,37	0,000
12	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tl. 1 až 4	m3	4,900	252,00	0,00	1 234,80	1 234,80	0,000
13	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tl. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,900	148,00	0,00	725,20	725,20	0,000
14	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	3,900	110,00	429,00	0,00	429,00	0,000
15	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	12,400	75,70	0,00	938,68	938,68	0,000
16	001	175151101	Obsypání potrubí strojní sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,400	182,00	0,00	618,80	618,80	0,000
17	583	583373310	šterkoplisek frakce 0-22	t	6,984	247,00	1 725,05	0,00	1 725,05	6,984
18	001	181301103	Rozproštění omnice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	4,880	49,20	0,00	240,10	240,10	0,000
19	231	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4,880	5,25	0,00	25,62	25,62	0,000
20	005	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,073	91,00	6,64	0,00	6,64	0,000
21	001	181951101	Úprava pláně v hornině tl. 1 až 4 bez zhutnění	m2	4,880	4,87	0,00	23,77	23,77	0,000
22	001	181951102	Úprava pláně v hornině tl. 1 až 4 se zhutněním	m2	2,000	10,00	0,00	20,00	20,00	0,000
4							3 424,90	1 912,66	5 337,56	0,042
Vodorovné konstrukce										

23	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	1,660	747,00	775,22	464,80	1 240,02	0,000
24	271	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,759	2 460,00	1 639,44	227,70	1 867,14	0,000
25	271	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	6,560	340,00	1 010,24	1 220,16	2 230,40	0,042
5 Komunikace pozemní										
26	221	564861112	Podklad ze štěrku SD tl 210 mm	m2	2,000	138,00	226,00	50,00	276,00	0,000
27	221	566165111	Asfaltový beton vstava podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	2,000	384,00	692,00	76,00	768,00	0,000
28	221	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	2,000	225,00	394,00	56,00	450,00	0,000
29	221	577134211	Asfaltový beton vstava obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2,000	265,00	464,00	66,00	530,00	0,000
8 Trubní vedení										
					293 039,18		158 012,52		451 051,70	5,691
30	271	857314121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	kus	2,000	811,00	948,00	674,00	1 622,00	0,007
31	552	552507830	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 150x80 PN 10-16 TT	kus	1,000	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	0,029
32	552	552507880	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 200x150 PN 10 TT	kus	1,000	5 821,00	5 821,00	0,00	5 821,00	0,046
33	271	857352121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	9,000	634,00	3 348,00	2 358,00	5 706,00	0,026
34	552	552536220	přechod přírubový DN 200/150 mm	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,048
35	552	552540500	koleno přírubové z tvárné litiny s páskou DN 150 mm	kus	3,000	5 870,00	17 610,00	0,00	17 610,00	0,089
36	552	552598260	přechod přírubový RP tvárná litina DN200/150 L200 mm	kus	1,000	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,024
37	422	422812810	HAWLE SYNOFLEX s přírubou 200/225	kus	3,000	9 365,00	28 095,00	0,00	28 095,00	0,153
38	271	871321121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu svařovaných vnější průměr 160 mm	m	123,000	70,80	0,00	8 708,40	8 708,40	0,000
39	286	286131180	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 160 x 14,6 mm	m	123,000	480,00	59 040,00	0,00	59 040,00	0,815
40	271	877311121	Montáž elektrovarovek na potrubí z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 160 mm	kus	16,000	131,00	0,00	2 096,00	2 096,00	0,003
41	286	286536000	nákržek tlakový lemový IPE D 160 mm	kus	4,000	404,00	1 616,00	0,00	1 616,00	0,003
42	286	286536010	nákržek tlakový lemový IPE D 225 mm	kus	1,000	727,00	727,00	0,00	727,00	0,002
43	286	286535300	koleno tlakové 30° HDPE D 160 mm - elektrovar.	kus	2,000	2 592,00	5 184,00	0,00	5 184,00	0,007
44	286	28653530A	koleno tlakové 90° IPE D 160 mm	kus	4,000	2 592,00	10 368,00	0,00	10 368,00	0,013
45	286	286544100	příruba volná k lemovému nákržku d 160	kus	4,000	793,00	3 172,00	0,00	3 172,00	0,016
46	286	28654410a	příruba volná k lemovému nákržku 225mm	kus	1,000	1 162,00	1 162,00	0,00	1 162,00	0,004
47	286	286530600	elektrokoleno DN 200/ 90 °	kus	1,000	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,001
48	286	286531230	redukce , typ L PE100, 225/160	kus	1,000	1 479,00	1 479,00	0,00	1 479,00	0,000
49	286	286530260a	elektrospojka PE typ LU, d 200 mm	kus	3,000	1 102,00	3 306,00	0,00	3 306,00	0,002
50	286	286530260	elektrospojka PE typ LU, d 160 mm	kus	25,000	506,00	12 650,00	0,00	12 650,00	0,013

51	552	552536640	přítuba zeslepovací z tvárné litiny, práškový epoxid, tl. 250µm X DN 200 mm	kus	1,000	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,011
52	309	309252920	šroub metrický celozávit M20 x 80 Zn	kus	80,000	29,50	2 360,00	0,00	2 360,00	1,904
53	130	130212050	mátce pozinkovaná M20	kus	80,000	5,00	400,00	0,00	400,00	0,063
54	271	87922111R	Napojení na stávající řad	kus	2,000	850,00	1 404,00	296,00	1 700,00	0,003
55	271	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	204,00	53,40	150,60	204,00	0,000
56	422	422735890	hydření podzemní DN80 PN16 jednoduchý uzávěr, krycí hloubka 1000 mm	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,033
57	271	891311111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	3,000	809,00	1 071,00	1 356,00	2 427,00	0,009
58	422	422212150	šoupě přírubové vodovodní EURO 20 typ 23 (F4) DN 150 PN10-16	kus	3,000	6 300,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,027
59	422	422910800	souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 100-150 mm. Rd 2,0 m	kus	3,000	680,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,012
60	271	891354121	Propoj. sestava do objektu betonárky M + D, včetně zemních prací	kpl	1,000	35 000,00	16 300,00	18 700,00	35 000,00	0,003
61	271	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	123,000	16,10	1 771,12	1 803,18	1 980,30	0,000
62	271	892353121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	123,000	46,00	5 559,60	5 102,04	5 658,00	0,000
63	271	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	4,000	5 660,00	11 920,00	10 720,00	22 640,00	1,840
64	271	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	326,00	278,00	374,00	652,00	0,246
65	422	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	2,000	595,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,027
66	422	42291352R	podkladní deska UNI šoupátkové	kus	2,000	135,00	270,00	0,00	270,00	0,027
67	271	899722115	Krycí potrubí samolepící páskou	m	121,000	28,00	1 621,40	1 766,50	3 388,00	0,007
68	271	899911110	Osazení a dodávka ocel. součástí pro potrubí závěsných a uložných, včetně pozinkování	kg	230,000	210,00	42 780,00	5 520,00	48 300,00	0,055
69	271	89991411R	Ochrana potrubí d 160 tepelnou izolací s krytím pozinkovým plechem	m	123,000	840,00	4 932,30	98 387,70	103 320,00	0,058
9										
Ostatní konstrukce a práce, bourání										
70	221	919121132	Zabetonování konzolí v chodníku	ks	70,000	60,00	2 912,00	1 288,00	4 200,00	0,024
71	221	919735111	Výřezávání drážek v chodníku pro osazení konzolí včetně vybourání živičného krytu	m	70,000	190,00	1 463,00	11 837,00	13 300,00	0,000
72	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,000	2 410,00	0,00	2 410,00	2 410,00	0,000
73	013	969011141	Odstranění stávajícího vodov. potrubí vč. odvozu a poplatku za skládku	m	15,000	165,00	0,00	2 475,00	2 475,00	0,000
74	552	552539070	lésnění ploché 200x260x3	kus	5,000	42,00	210,00	0,00	210,00	0,072
75	552	552539060	lésnění ploché 150x210x3	kus	10,000	34,00	340,00	0,00	340,00	0,108
998										
Přesun hmot										
76	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	24,898	822,00	0,00	20 466,16	20 466,16	0,000
Celkem										
						306 128,62	223 896,75	530 025,37	12,985	

ZMĚNOVÝ ROZPOČET K PROJEKTU Týnec nad Sázavou – rekonstrukce zásobního řadu Z1

Stavba: Rekonstrukce zásobního řadu Z1

Objekt: 201 - VON

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Týnec nad Sázavou

Zhotovitel: LAROS s.r.o. Benešov

Datum: 29.10.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VRN Vedlejší rozpočtové náklady										
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce										
1	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	%	1,000	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,000
VRN3 Zařízení staveniště										
2	000	030001000	Zařízení staveniště	%	2,500	5 300,00	0,00	13 250,00	13 250,00	0,000
VRN4 Inženýrská činnost										
3	000	045002000	Kompletační a koordináční činnost	%	1,500	5 300,00	0,00	7 950,00	7 950,00	0,000
VRN6 Územní vlivy										
4	000	060001000	Územní vlivy	%	1,000	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,000
VRN7 Provozní vlivy										
5	000	070001000	Provozní vlivy	%	1,500	5 300,00	0,00	7 950,00	7 950,00	0,000
Celkem							0,00	39 750,00	39 750,00	0,000

LAROS s.r.o.
 Jana Nová 1134
 256 01 BENEŠOV
 IČ 489 731
