

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 105/2015

uzavřené dne 3. 6. 2015 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany:

1. Město Týnec nad Sázavou

se sídlem K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

IČ: 00232904 DIČ: CZ00232904

zastoupené Mgr. Martinem Kadrnožkou, starostou města

kontaktní osoba ve věcech technických: Jiří Vrbata, tel: 737 246 072

Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., č. účtu: 320082359/0800

jako objednatel na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

2. B E S s.r.o.

se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

IČ: 437 92 553, DIČ: CZ43792553

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. oddíl C, vložka 7496

zastoupená Ing. Milanem Chotašem - jednatelem,

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Milan Chotaš, tel: 317 722 811

Bankovní spojení: KB a.s., č. účtu: 3300-121/0100

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo shora specifikované (dále též jen „Dodatek“)

- 1.1. Účelem tohoto dodatku je změna cena díla uvedené v článku III, bod 3.1. z důvodu změny hloubky založení mostu.
- 1.2. Tento dodatek je uzavírán na základě předchozí dohody mezi objednatel a zhotovitelem a uzavřením se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 1.3. Smluvní strany tímto sjednávají nové znění článku III, bodu 3.1.

Smluvní strany se dohodly na ceně díla specifikované v článku I. této smlouvy v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 7. 5. 2015 a změnového rozpočtu ze dne 19. 6. 2015:


Cena díla bez DPH činí celkem 667 097,09 Kč (slovy: šest set šedesát sedm tisíc a devadesát sedm korun českých a 09 haléřů)

- 1.4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
- 1.5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 1.6. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Příloha:

Změnový rozpočet k projektu " Rekonstrukce mostu v Čakovicích na komunikaci č.123u"

V Týnci nad Sázavou dne 24.11.2015



Mgr. Martin Kadrnožka
starosta
Město Týnec nad Sázavou
objednatel

MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU
K. Nákli 404
257 41 Týnec nad Sázavou
- 12 -

V Benešově dne 24.11.11



B E S s.r.o
Ing. Milan Chotaš
jednatel společnosti
zhotovitel

B E S s.r.o.
256 17 BENEŠOV, Sukova 625

ZMĚNOVÝ ROZPOČET K PROJEKTU
Rekonstrukce mostu v Čakovicích na komunikaci č.123u
SO201 - Most přes Kamenický potok

Název SO

Poř. č.	Kód položky	Název položky	Dle smlouvy o dílo				Dle dodatku č. 1			
			jednotka	Počet	CENA	celkem	jednotka	Počet	CENA	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Zemní práce								
1	130901122	Bourání konstrukcí v hloubených výkopávkách ze zdiva z betonu prokládaného kamenem ručně - odbourání základu plotu	M3	0,000	0,00	0,00	M3	+ 1,200	5 140,00	6 168,00
2	12371	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 1-4 vhodný výkop pro dosypávku krajnic za konci křídel (napojení na stávající stav) : (15,48*5,5-2*1,21*4,2-2*1,5*1,3)-33,026=38,05	M3	38,050	299,00	11 376,95	M3	-38,050	299,00	-11 376,95
3	123718	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 1-4 ODVOZ DO 20KM okolo spodní stavby a přechodová oblast - nevhodný výkop na skládku	M3	33,026	573,00	18 923,90	M3	+ 49,506	573,00	28 366,94
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT nevhodný výkop na skládku	M3	33,026	19,70	650,61	M3	+ 49,506	19,70	975,27
5	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT zásyp základů za opěrami a zásypy základů (dle ČSN 73 6244) zhut. na ld=0,8 Zemina z výkopů : 2*5,5*(1,85+0,3)+2*1,5*1,3	M3	27,550	120,00	3 306,00	M3	-27,550	120,00	-3 306,00
6	17481a	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ hutnější násyp za opěrou nad těsněním z kvalitního hlinitopísčitého nenamrzavého materiálu dle ČSN 73 6244 a VL4- hutněno po vrstvách max. 300	M3	4,250	688,00	2 924,00	M3	+ 41,82	688,00	28 772,16
7	17481a	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ochrana těsnící vrstvy z kvalitního hlinitopísčitého nenamrzavého materiálu : 0,28*(3+3,5)	M3	1,820	688,00	1 252,16	M3	-1,820	688,00	-1 252,16
8	17410	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT zásypy a úpravy v korytě vodoteče, Zemina z výkopů	M3	3,000	75,70	227,10	M3	-3,000	75,70	-227,10
		1 Zemní práce								48 120,16
		2 Základy								
9	21831113	Polštáře zhutněné pod základy z drsného kameniva 16 až 63 mm	M	0,000	0,00	0,00	M	8,856	1 130,00	10 007,28
		2 Základy								10 007,28
		3 Svislé konstrukce								
10	33332	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBEET nové opěry a závěrné zídky z betonu C 30/37-XF2 vč. náterů proti zemní vlhkosti ALP+2x ALN, vč. výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar	M3	18,984	6 526,00	123 889,58	M3	+ 2,240	6 526,00	14 618,24
		3 Svislé konstrukce								14 618,24

11	42625111	4 Vodovorné konštrukce	Záhoru prostoru z lomového kamane - doplnění pohozu břehů potoka	M3	0,000	0,00	0,00	M3	1,800	1 680,00	3 024,00
12	451322		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 (B15) podkladní beton C 12/15-X0 pod operami v tl. 100 mm	M3	1,170	2 750,00	3 217,50	M3	+ 0,360	2 750,00	990,00
		4 Vodovorné konštrukce									4 014,00
		5 Komunikace									
13	578143113		Provedení ochrany izolace z litého asfaltu v tl. 40 mm	M2	0,000	0,00	0,00	M2	12,000	740,00	8 880,00
14	574132b		ASFALTOVY BETON TR II TL 40MM ACO 16 S (ABS II) - ložná vrstva vč. těsnění spár u obrubníků	M2	60,000	270,00	16 200,00	M2	-12,000	270,00	-3 240,00
		5 Komunikace									5 640,00
		8 Potrubí									
15	871365221		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN 250 - propojení uliční vpusti odpad do potoka	M	0,000	0,00	0,00	M	2,800	870,00	2 436,00
		8 Potrubí									2 436,00
		9 Ostatní konštrukce a práce									
16	911213		OCHEL MOSTNÍ ZABRADLÍ ŽAR ZINK PONOREM S NATÉREM ocelové mostní zábradlí se svislou výplní, sloupky do vzd. 2 m vč. ukotvení do římsy	M	10,100	4 500,00	45 450,00	M	+ 3,200	4 500,00	14 400,00
17	91721		ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ vč. podkladního betonu C 25/30-XF4	M	7,000	245,00	1 715,00	M	+ 10,400	245,00	2 548,00
18	91722		CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ vč. podkladního betonu C 25/30-XF4	M	4,900	393,00	1 925,70	M	+ 0,600	393,00	235,80
19	91345		Zřízení uliční vpusti včetně dodávky a osazení roštu	KUS	0,000	0,00	0,00	KUS	1,000	5 200,00	5 200,00
20	935212		PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVAR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM odvodňovací skluz	M	7,800	550,00	4 290,00	M	+ 0,500	550,00	275,00
		9 Ostatní konštrukce a práce									22 656,80
		Celkem (bez DPH)									107 494,48
		dne 19. 6. 2015									
		Objednatel:									
		Zhotovitel:									

BES s.r.o.
255 17 4141
IČO: 255 17 4141
Základní číslo: 425