



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 7. 7. 2015

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“)

„KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM JESENICE“

mezi

Název	Město Jesenice
IČO	00243825
DIČ	CZ00243825
Adresa sídla	Mírové náměstí 368/, 27033 Jesenice
Právní forma	801 - Obec
Osoba oprávněná zastupovat objednatele	Ing. Jan Polák, starosta
Zástupce ve věcech technických	Ing. Karel Endyš

dále jen *objednatel* – na straně jedné

a

Název	MIRAS – stavitelství a sanace s. r. o., o. z. Plzeň
IČO	263 85 759
DIČ	CZ263 85 759
Adresa sídla	V Úhlu 37/11, 321 00 Plzeň – Litice
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Zápis v obchodním rejstříku	OR vedený MS v Praze, oddíl C, vložka 196901
Osoba oprávněná zastupovat zhotovitele	Michal Fictum – jednatel spol. a vedoucí o. z. Plzeň
Zástupce ve věcech technických (tel., e-mail)	Ing. Pavel Zolotarev, výrobní ředitel, 737446987, pavel.zolotarev@mirascz.eu , Ing. Jiří Vršťala – stavbyvedoucí, 733640433, jiri.vrstala@mirascz.eu , Radek Švůgr – zástupce stavbyvedoucího, 739457129, radek.svugr@mirascz.eu
Bankovní spojení	ČSOB a. s. Plzeň
Číslo účtu	213005219/0300

dále jen *zhotovitel* – na straně druhé

Číslo objednatele: 29/2015

Číslo zhotovitele:

1. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku je úprava termínu plnění a rozsah prováděných prací dle přiloženého změnového listu.

2. Úprava doby plnění

- 2.1. Termín nejzazšího předání a převzetí hotového díla dle článku 3.1. se nově stanovuje **do 28. prosince 2015.**

3. Úprava ceny díla

- 3.1. Smlouvou byla cena díla stanovena dle čl. 4.1. ve výši 11 954 825 Kč bez DPH.
- 3.2. Tímto dodatkem se cena díla snižuje o hodnotu méněprací ve výši 68 999,53,- Kč bez DPH a zároveň se zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 90 717,- Kč bez DPH.
- 3.3. Celková cena díla se tak zvyšuje o 21 717,48,- Kč bez DPH a je celkem 11 976 542,48 Kč bez DPH.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 4.3. Tento dodatek schválila rada města dne 12. 11. 2015 usnesením č. 554/15.
- 4.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je nový časový harmonogram plnění díla.

V Jesenici dne 13. listopadu 2015

V Plzni dne 13. listopadu 2015



Ing. Jan Polák, starosta
Město Jesenice

objednatel


miras
stavitelství sanace s.r.o.
odštěpný závod Plzeň
V Úhlu 37/11, 321 00 Plzeň - Lítice
IČO: 263 85 759 - Tel./Fax: 377 828 417

Michal Fictum, jednatel
MIRAS – stavitelství a sanace s. r. o.,
o. z. Plzeň
zhotovitel