

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a následujících ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění

na akci:

**Rekonstrukce chodníků podél II/305, Albrechtice nad
Orlicí**

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 1519.6070431MBE

I. Smluvní strany dodatku

Objednatel : zastoupený:	Obec Albrechtice nad Orlicí p. Jaromírem Kratěnou, starostou
se sídlem:	Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
tel.:	725 081 092
IČ :	005 79 106
DIČ :	není plátce DPH
bankovní spojení :	KB, a.s. Týniště n.O.
č. účtu :	21220-571/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Jaromír Kratěna kontakt: 725 081 092
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Jaromír Kratěna Jaroslav Kupka kontakt: 773 769 970
dále jen „objednatel“ a	
Zhotovitel :	EUROVIA CS, a.s.
zastoupený :	Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ dle plné moci
se sídlem :	Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
bankovní spojení :	Komerční banka Praha, a. s.
č. účtu.:	0141370152/0100
IČ :	45274924
DIČ :	CZ45274924
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních :	Ing. Václav Petráň, vedoucí obchodního útvoru
osoba oprávněná jednat ve věcech technických :	Ing. Martin Beránek, hlavní stavbyvedoucí Ing. Pavol Škuliga, projektový manažer Ing. Petr Matějka, projektový manažer
dále jen „zhotovitel“	

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna termínu realizace díla, a to termínu dokončení stavby a termínu vyklizení staveniště. Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně čl. III., bodu 1. následovně (stávající text ustanovení se zcela vypouští a nově nahrazuje textem):

„III. Čas plnění

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| I. Termín předání staveniště: | 15. 6. 2016 |
| Termín zahájení stavby: | 15. 6. 2016 |
| Termín dokončení stavby: | 16. 9. 2016 |
| Termín vyklizení staveniště: | 16. 9. 2016. |

V případě nepříznivých klimatických podmínek v trvání delším než 10 dnů (sníh, trvalý déšť, teplota pod -5°C), které znemožní provádění prací, bude termín plnění posunut o dobu, po kterou nebylo možné práce provádět, bez nároku objednatele uplatnit čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

V případě prodlení objednatele s předáním staveniště, nebo se stavební připraveností je zhotovitel oprávněn dílo dokončit a předat o tyto dny prodlení později než je uvedeno v čl. III. Přitom zhotovitel nebude v prodlení s předáním díla, na které by se jinak vztahovala smluvní pokuta.


III. Všeobecná a závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení základní smlouvy se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel obdrží dva (2) stejnopisy. Tento dodatek byl sepsán v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

31.08.2016
V Albrechticích nad Orlicí dne:


Za objednatele:


p. Jaromír Král
starosta


OBEC ALBRECHTICE N. O.
Na Výsluní 275
517 22 Albrechtice n. Orl.
IČO: 00579106

- 5.09.2016
V Hradci Králové dne:

Za zhotovitele:


Ing. Michal Šumpík

ředitel závodu Čechy východ. dle plné moci

 EUROVIA

EUROVIA CS, s.r.o.
odštěpný závod obhst. území
závod Čechy východ
Přátelství 45A, 572 05 H. Hradec, Králové
IČ: 25274974, IČV: 170621622