

DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo (dále SoD) č. Z 1/2017

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění
(dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:
Statutární orgán:
IČ:
DIČ:

Město Jílové u Prahy

Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy
Pavel Pešek, místostarosta města
00241326
CZ 00241326

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| a) technických: | Josef Zima, |
| b) smluvních: | Jiří Zápal, Mgr. Jarmila Konecká |
| c) TDI | Vladimír Pauer |
| d) autorský dozor | Sweco Hydroprojekt a.s. |

Telefon:	+420 241 021 909
E-mail :	radnice@jilove.cz
Bankovní spojení:	č.ú.: 19-4621111/0100 vedený u KB Praha-východ
pro rekultivaci	č.ú.:265226865/0300 vedený u ČSOB a.s.
	č.ú. 240320222/0300 vedený u ČSOB a.s.

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:
Statutární orgán:

DEKONTA, a.s.

Dřetovice 109, 273 42, Stehelčevy
Mgr. Karel Petřelka, MBA, předseda představenstva
Ing. Aleš Pražák, MBA, člen představenstva
Ing. Robert Raschman, člen představenstva
Ing. Jan Vaněk, MBA, člen představenstva
Mgr. Jakub Kanta, člen představenstva

IČ:	25006096
DIČ:	CZ25006096

Jehož jménem jedná: Ing. Aleš Pražák, MBA, člen představenstva

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- | | |
|-----------------|--|
| a) technických: | Ing. Michal Vašek |
| b) smluvních: | Ing. Aleš Pražák, MBA, člen představenstva |

Telefon:	+420 235 522 252
E-mail:	prazak@dekonta.cz
Bankovní spojení:	č.ú. 1452190217/0100
(dále jen „zhotovitel“)	

II. Preambule

II.1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 15.3.2017 uzavřely Smlouvu o dílo (dále i jen Smlouva). Objednatel a zhotovitel dále také jako smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č.1 SoD ke Smlouvě .

Důvodem pro uzavření dodatku č.1 SoD je skutečnost, že průběh stavby a zejména provádění zemních prací ovlivnily nepříznivé klimatické podmínky a práce musely být přerušovány. Dalším důvodem pro úpravu termínu dokončení, je fakt, že práce na biologické části rekultivace – založení trávníků a výsadba keřů – jsou přesunuty na období klimaticky příznivé pro jejich realizaci. Tyto důvody vedou k úpravě termínů realizace a dokončení díla. Posledním důvodem pro uzavření dodatku je fakt, že došlo k úpravě objemu některých prací dle skutečnosti (méněpráce) a ke zjištění skutečností, které si vynutily doplňující práce nad původní předmět díla (vícepráce). Tyto důvody si vynutily úpravy rozsahu prací a úpravu smluvní ceny.

III. Předmět dodatku č. 1 smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 1 SoD je úprava Smlouvy uzavřené dne 15.3.2017, a to:

- **Článku III. Doba a místo plnění, který nově zní takto:**

III. Doba a místo plnění

1. *Termín zahájení díla:* do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo
2. *Termín ukončení a předání díla:*
 - *Kompletní dílo včetně víceprací kromě založení trávníků a výsadby keřů – část biologické rekultivace* **nejpozději do 31. 7. 2017**
 - *Dokončení biologické rekultivace (stavební objekt SO 04, položky výkazu výměr 9-12, a 15-19)* **nejpozději do 30. 9. 2017**
3. *Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně ukončené dílo bez vad a nedodělků nejpozději do termínu uvedeného v bodu 2 tohoto článku na základě předávacího protokolu. Časový harmonogram jednotlivých prací výstavby je přílohou č. 3 a nedílnou součástí této smlouvy.*
4. *Místem plnění předmětu smlouvy je obec Jílové u Prahy, k.ú. Jílové u Prahy, Středočeský kraj. Místo vlastní stavby jsou pozemky KN č. parc. 833/3, 844/4, 844/5, 844/6, 844/7, 844/8, 844/9 a pozemky 833/2, 834/3, 834/4 a 2058/5 – související pozemky k oplocení skládky ve vymezení dle projektové dokumentace díla. Deponie zeminy pro rekultivaci se nachází v obci Jílové u Prahy, k.ú. Jílové u Prahy, Středočeský kraj na pozemcích KN č. parc. 933, 929/3, 944/3*

- **článku IV. Cena díla, bod 1 a 2, které se mění a nově zní takto:**

IV. Cena díla

1. *Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši*
Cena bez DPH **16 148 895,34 Kč**

(slovy: šestnáct milionů sto čtyřicet osm tisíc osm set devadesát pět korun českých třicet čtyři haléřů)

DPH 21 % 3 391 268,02 Kč

(slovy: tři miliony tři sta devadesát jeden tisíc dvě stě šedesát osm korun českých dva haléře)

Cena celkem vč. DPH 19 540 163,36 Kč

(slovy: devatenáct milionů pět set čtyřicet tisíc sto šedesát tři korun českých třicet šest haléřů)

2. Dohodnutá cena díla je odvozena z cenové nabídky zhotovitele a ocenění méněprací a víceprací, které jsou přílohou č.1 této smlouvy a přílohou č. 1 dodatku č. 1 Smlouvy a jejich nedílnou součástí. Cena díla je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režii, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.

IV. Závěrečná ujednání dodatku č. 1 SoD

IV.1. Ostatní odstavce a text Smlouvy o dílo ze dne 15.3.2017 zůstávají beze změny.

IV.2. Tento dodatek č.1 Smlouvy je sepsán v 5 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

IV.4. Tento dodatek č.1 Smlouvy byl schválen Radou města Jílové u Prahy dne 24.7.2017 usnesením č. 18/2017

Přílohy dodatku č.1 Smlouvy:


Příloha č. 1 - Seznam oceněných víceprací a méněprací včetně Změnových listů

Příloha č. 2 – Upravený časový harmonogram

Příloha č. 3 - Výpis Usnesení Rady města č. 18/2017 z 24.7.2017

V Jílovém u Prahy, dne 24.7.2017



V Praze dne 27.7.2017





za objednatele:

Pavel Pešek,
místostarosta města Jílové u Prahy

za zhotovitele:

Ing. Aleš Pražák, MBA
člen představenstva DEKONTA, a.s.

Doložka: Dodatek č. 1 Smlouvy byl schválen Radou města dne 24.7.2017 usnesením č. 18/2017.

Rekultivace skládka - Jílové u Prahy

Zhotovitel:
Objednatel:
Věc:
Číslo SoD:

Dekonta, a.s.
Jílové u Prahy
Změnové listy
Z1/2017

1	Oprava paty SZ svah	53 440 Kč
2	Nové odvodnění pata V svah	100 424 Kč
3	Kácení křovin obvod skládky	55 500 Kč
4	Kompletní vyčištění svahu skládky	81 171 Kč
5	Závlaha potrubí DN 50	73 500 Kč
6	Úprava deponie - betony a odpady	75 000 Kč
7	Kompletní vyčištění prostoru kolem oplocení	56 000 Kč
8	Závora	18 520 Kč
9	Naložení a přesun místní ornice	89 025 Kč
10	Provizorní komunikace a nákup ornice vč. dopravy	-427 650 Kč

Požadavek objednatele
Požadavek objednatele
Vícepráce
Vícepráce
Požadavek objednatele
Požadavek objednatele
Požadavek objednatele
Požadavek objednatele
Požadavek objednatele
Méněpráce

Vícepráce při provádění díla	602 580 Kč
Méněpráce	-427 650 Kč

CELKEM	174 930 Kč
--------	------------

DEKONTA PÁLER
TDI PÁLER
Sluhy

21.7.17

Rekultivace skládka - Jílové u Prahy

Změnový list č. 1

Název ZL: Oprava paty SZ svah

Stavba: Rekultivace skládky Jílové u Prahy

Etapa:

SO, PS:

Číslo SoD: Z1/2017

Zhotovitel: Dekonta, a.s.

Objednatel: Jílové u Prahy

TDI Ing. Pauer

Datum vystavení:

Zadal:

Provedená změna:

Zdůvodnění změny:

Podklady, přílohy:

Cenový dopad:	-
Časový dopad:	-
Dopad do standardu:	-
Celková cena za ZL č. 1 :	53 440,00 Kč

Vystavil:

BARALÁČEK

Datum:

12.5.2017

Podpis:



Za zhotovitele

schválil:

Datum:

Podpis:

Za objednatele

Schválil:

TDI PAUER

Datum:

21.7.17

Podpis:



Stavba: Rekultivace skládky Jílové u Prahy
Objekt:
Část: SO 0X
JKSO:
Objednatel: Jílové u Prahy
Zhotovitel: Dekonta, a.s.
Datum: =ZL001\IC30.G30

ODPOČTY

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Odpočty	Cena jednotková	Rozdílová cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
Celkem								0,00 Kč

PŘÍPOČTY

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Přípočty	Cena jednotková	Rozdílová cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Oprava děr ve stávající folii u paty západního a severního svahu skládky, oprava pomocí záplat a extruzních svarů, včetně zakrytí opravených míst vhodnou ochrannou vrstvou před návozem jílového těsnění, oprava jednotlivých děr a náhrada folie podél rohu skládky. Plocha cca 38m délka x 2,5m šíře (38x2,75)	m2	105,00	380,00	39 900,00
				Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	52,50	200,00	10 500,00
				Očištění stávajících folií pro nové napojení	m2	38,00	80,00	3 040,00
								0,00
Celkem								53 440,00 Kč

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST

53 440,00 Kč

Rekultivace skládka - Jílové u Prahy

Změnový list č. 2

Název ZL: Nové odvodnění skládky v patě východního svahu

Stavba: Rekultivace skládky Jílové u Prahy

Etapa:

SO, PS:

Číslo SoD: Z1/2017

Zhotovitel: Dekonta, a.s.

Objednatel: Jílové u Prahy

TDI Ing. Pauer

Datum vystavení:

Zadal:

Provedená změna:

Zdůvodnění změny:

Podklady, přílohy:

Cenový dopad:	ANO
Časový dopad:	ANO
Dopad do standardu:	NE
Celková cena za ZL č. 2 :	100 424,00 Kč

Vystavil:

BAKALÁŘ

Datum:

12.5.2017

Podpis:

Falu

Za zhotovitele

schválil:

Datum:

Podpis:

Za objednatele

Schválil:

TDI PAUER

Datum:

21.7.17

Podpis:

Falu

Stavba: Rekultivace skládky Jílové u Prahy
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel: Jílové u Prahy
Zhotovitel: Dekonta, a.s.
Datum: =ZL001\C30.G30

ODPOČTY

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Odpočty	Cena jednotková	Rozdílová cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								0,00
								0,00
								0,00

Celkem

PŘÍPOČTY

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Přípočty	Cena jednotková	Rozdílová cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Potrubní vedení	Dodávka a svaření potrubí Da 225 SDR 17 PE 100 (přepadové potrubí) na odvedení výluhových vod ze skládky do jímky výluhových vod.	m	42,00	1 200,00	50 400,00
			Potrubní vedení	Prostup přepadového potrubí skrz folii do skládky z PEHD desky, svařené extruzním svarem se stávající folii těsnění skládky	kus	1,00	15 500,00	15 500,00
			Potrubní vedení	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	25,20	200,00	5 040,00
			Potrubní vedení	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,20	220,00	5 544,00
			Odvodnění	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	57,00	310,00	17 670,00
			Odvodnění	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,50	220,00	6 270,00
			Odvodnění	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2	m2	57,00	65,00	3 705,00
			Odvodnění	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	57,00	25,00	1 425,00
			Čerpání	Pruběžné čerpání vody v patě skládky (čerpadlo, centrála, doprava, obsluha)	dny	7,00	1 360,00	9 520,00

Celkem

100 424,00 Kč

CELKEM ZA ZMĚNOVY LIST

100 424,00 Kč

Rekultivace skládka - Jílové u Prahy

Změnový list č. 3

Název ZL: Kácení dřevin podél plotu pro jeho obnovu

Stavba: Rekultivace skládky Jílové u Prahy

Etapa:

SO, PS:

Číslo SoD: Z1/2017

Zhotovitel: Dekonta, a.s.

Objednatel: Jílové u Prahy

TDI Ing. Pauer

Datum vystavení:

Zadal:

Provedená změna:

Zdůvodnění změny:

Podklady, přílohy:

Cenový dopad:	ANO
Časový dopad:	ANO
Dopad do standardu:	NE
Celková cena za ZL č. 3 :	55 500,00 Kč

Vystavil:

BARÁK

Datum:

12.5.2017

Podpis:

Za zhotovitele

schválil:

Datum:

Podpis:

Za objednatele

Schválil:

TDI PAUER

Datum:

21.7.17

Podpis:

Stavba: Rekultivace sklárky Jílové u Prahy

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Jílové u Prahy

Zhotovitel: Dekonta, a.s.

Datum: =ZL001\C30.G30

ODPOČTY

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Odpočty	Cena jednotková	Rozdílová cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
Celkem								0,00 Kč

PŘÍPOČTY

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Přípočty	Cena jednotková	Rozdílová cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			111201101	Odstranění křovin a stromů průměr kmene do 100mm	m2	1 000,00	48,00	48 000,00
			SoD	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	30,00	250,00	7 500,00
Celkem								55 500,00 Kč

CELKEM ZA ZMĚNOVY LIST 55 500,00 Kč

Rekultivace skládka - Jílové u Prahy

Změnový list č. 4

Název ZL: Kompletní vyčištění svahu skládky od pneu a ostatního odpadu

Stavba: Rekultivace skládky Jílové u Prahy

Etapa:

SO, PS:

Číslo SoD: Z1/2017

Zhotovitel: Dekonta, a.s.

Objednatel: Jílové u Prahy

TDI Ing. Pauer

Datum vystavení:

Zadal:

Provedená změna:

Zdůvodnění změny:

Podklady, přílohy:

Cenový dopad:	ANO
Časový dopad:	ANO
Dopad do standardu:	NE
Celková cena za ZL č. 4 :	81 171,00 Kč

Vystavil: BARAČKA

Datum: 12.5.2017

Podpis: [Signature]

Za zhotovitele
schválil: _____

Datum: _____

Podpis: _____

Za objednatele
Schválil: TDI PAUER

Datum: 21.7.17

Podpis: [Signature]

Stavba: Rekultivace sklárky Jilové u Prahy
 Objekt:
 Část:
 JKSO:
 Objednatel: Jilové u Prahy
 Zhotovitel: Dekonta, a.s.
 Datum: =ZL001*1C30:G30

ODPOČTY

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Odpočty	Cena jednotková	Rozdílová cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
Celkem								0,00 Kč

PŘÍPOČTY

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Přípočty	Cena jednotková	Rozdílová cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Vyčištění paty sklárky od komunálního odpadu - pneumatiky a ostatní.	m	450,00	80,00	36 000,00
				Likvidace odpadu na externí skladce - pneumatiky	t	16,73	2 700,00	45 171,00
Celkem								81 171,00 Kč

CELKEM ZA ZMĚNOVY LIST

81 171,00 Kč

Rekultivace skládka - Jílové u Prahy

Změnový list č. 5

Název ZL: Závlaha

Stavba: Rekultivace skládky Jílové u Prahy

Etapa:

SO, PS:

Číslo SoD: Z1/2017

Zhotovitel: Dekonta, a.s.

Objednatel: Jílové u Prahy

TDI Ing. Pauer

Datum vystavení:

Zadal:

Provedená změna:

Zdůvodnění změny:

Podklady, přílohy:

Cenový dopad:	ANO
Časový dopad:	ANO
Dopad do standardu:	NE
Celková cena za ZL č. 5 :	73 500,00 Kč

Vystavil:

ZAKALMIR

Datum:

11.7.2017

Podpis:

Pauer

Za zhotovitele

schválil:

Datum:

Podpis:

Za objednatele

Schválil:

TDI PAUER

Datum:

21.7.17

Podpis:

Flury

Stavba: Rekultivace sklárky Jílové u Prahy
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel: Jílové u Prahy
Zhotovitel: Dekonta, a.s.
Datum: =ZL001\IC30:G30

ODPOČTY

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Odpočty	Cena jednotková	Rozdílová cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								0,00
								0,00
								0,00

Celkem

PŘÍPOČTY

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Přípočty	Cena jednotková	Rozdílová cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Dodávka a svaření potrubí DN50 celkem cca 200 m	kpl	1,00	28 500,00	28 500,00
				požární koncovky	ks	4,00	2 125,00	8 500,00
				koleno 90	ks	0,00	0,00	0,00
				Kulovy ventil vč. Navaření a práce	ks	2,00	6 700,00	13 400,00
				Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	45,00	200,00	9 000,00
				Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	45,00	220,00	9 900,00
				Přesun hmot , položení potrubí.	kpl	1,00	4 200,00	4 200,00
				Celkem				73 500,00 Kč

CELKEM ZA ZMĚNOVY LIST

73 500,00 Kč

Rekultivace skládka - Jílové u Prahy

Změnový list č. 6

Název ZL: Uprava zemníku dle dohody - betony

Stavba: Rekultivace skládky Jílové u Prahy

Etapa:

SO, PS:

Číslo SoD: Z1/2017

Zhotovitel: Dekonta, a.s.

Objednatel: Jílové u Prahy

TDI Ing. Pauer

Datum vystavení:

Zadal:

Provedená změna:

Zdůvodnění změny:

Podklady, přílohy:

Cenový dopad:	ANO
Časový dopad:	ANO
Dopad do standardu:	NE
Celková cena za ZL č. 6 :	75 000,00 Kč

Vystavil: BAKALÁŘ

Datum: 11.7.2017

Podpis: Fauce

Za zhotovitele
schválil: _____

Datum: _____

Podpis: _____

Za objednatele
Schválil: TDI PAUER

Datum: 21.7.17

Podpis: Pauer

Stavba: Rekultivace skládky Jílové u Prahy
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel: Jílové u Prahy
Zhotovitel: Dekonta, a.s.
Datum: =ZL001\1C30\G30

ODPOČTY

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Odpočty	Cena jednotková	Rozdílová cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								0,00
								0,00
								0,00
Celkem								

PŘÍPOČTY

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Přípočty	Cena jednotková	Rozdílová cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Dozer	h	25,00	1 500,00	37 500,00
				Bagr 360 VOLVO	h	25,00	1 500,00	37 500,00
Celkem								75 000,00 Kč

CELKEM ZA ZMENOVOU LIST

75 000,00 Kč

Rekultivace skládka - Jílové u Prahy

Změnový list č. 7

Název ZL: Vyčištění prostoru kolem oplocení

Stavba: Rekultivace skládky Jílové u Prahy

Etapa:

SO, PS:

Číslo SoD: Z1/2017

Zhotovitel: Dekonta, a.s.

Objednatel: Jílové u Prahy

TDI Ing. Pauer

Datum vystavení:

Zadal:

Provedená změna:

Zdůvodnění změny:

Podklady, přílohy:

Cenový dopad:	ANO
Časový dopad:	ANO
Dopad do standardu:	NE
Celková cena za ZL č. 7 :	56 000,00 Kč

Vystavil: 

Datum: 12.5.2017

Podpis: 

Za zhotovitele
schválil: _____

Datum: _____

Podpis: _____

Za objednatele TDI PAUER
Schválil: _____

Datum: 21.7.17

Podpis: 

Stavba: Rekulivace skládky Jílové u Prahy
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel: Jílové u Prahy
Zhotovitel: Dekonta, a.s.
Datum: =ZL001\IC30.G30

ODPOČTY

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Odpočty	Cena jednotková	Rozdílová cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
				Celkem				0,00 Kč

PŘÍPOČTY

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Přípočty	Cena jednotková	Rozdílová cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Vyčištění prostoru kolem oplocení	m	600,00	80,00	48 000,00
				Přesun na zemník	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00
				Celkem				56 000,00 Kč

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST**56 000,00 Kč**

Rekultivace skládka - Jílové u Prahy

Změnový list č. 8

Název ZL: Brána před panelkou

Stavba: Rekultivace skládky Jílové u Prahy

Etapa:

SO, PS:

Číslo SoD: Z1/2017

Zhotovitel: Dekonta, a.s.

Objednatel: Jílové u Prahy

TDI Ing. Pauer

Datum vystavení:

Zadal:

Provedená změna:

Zdůvodnění změny:

Podklady, přílohy:

Cenový dopad:	ANO
Časový dopad:	ANO
Dopad do standardu:	NE
Celková cena za ZL č. 8 :	18 520,00 Kč

Vystavil:

[Signature]

Datum:

11.7.2017

Podpis:

[Signature]

Za zhotovitele

schválil:

Datum:

Podpis:

Za objednatele

Schválil:

TDI PAUER

Datum:

21.7.17

Podpis:

[Signature]

Stavba: Rekultivace skládky Jílové u Prahy
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel: Jílové u Prahy
Zhotovitel: Dekonta, a.s.
Datum: =ZL001\!C30:G30

ODPOČTY

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Odpočty	Cena jednotková	Rozdílová cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
Celkem								0,00 Kč

PŘÍPOČTY

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Přípočty	Cena jednotková	Rozdílová cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Brána	ks	1,00	9 700,00	9 700,00
				Montáž	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
				Zemní práce	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
				Beton c20	m3	1,00	1 980,00	1 980,00
				Doprava	km	30,00	38,00	1 140,00
				náteř vč. Barvy	kpl	1,00	1 700,00	1 700,00
Celkem								18 520,00 Kč

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST	18 520,00 Kč
-------------------------------	---------------------

Rekultivace skládka - Jílové u Prahy

Změnový list č. 9

Název ZL: Naložení a přesun místní ornice

Stavba: Rekultivace skládky Jílové u Prahy

Etapa:

SO, PS:

Číslo SoD: Z1/2017

Zhotovitel: Dekonta, a.s.

Objednatel: Jílové u Prahy

TDI Ing. Pauer

Datum vystavení:

Zadal:

Provedená změna:

Zdůvodnění změny:

Podklady, přílohy:

Cenový dopad:	ANO
Časový dopad:	ANO
Dopad do standardu:	NE
Celková cena za ZL č. 9 :	89 025,00 Kč

Vystavil:

BAKARÁK

Datum:

11.7.2017

Podpis:

[Signature]

Za zhotovitele

schválil:

Datum:

Podpis:

[Signature]

Za objednatele

Schválil:

TDI PAUER

Datum:

21.7.17

Podpis:

Stavba: Rekultivace skládky Jílové u Prahy
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel: Jílové u Prahy
Zhotovitel: Dekonta, a.s.
Datum: =ZL001!C30:G30

ODPOČTY

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Odpočty	Cena jednotková	Rozdílová cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9

PŘÍPOČTY

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Přípočty	Cena jednotková	Rozdílová cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9

				Sejmutí ornice do hl. 200 mm, uložit na deponii v prostoru staveniště	m3	1 187,000	20,00	23 740,00
				Vykopávky v zemniku na suchu v hornině tř. 3 objem nad 5000 m3	m3	1 187,000	25,00	29 675,00
				Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 187,000	30,00	35 610,00

Celkem 89 025,00 Kč

CELKEM ZA ZMĚNOVY LIST 89 025,00 Kč

Rekultivace skládka - Jílové u Prahy

Změnový list č. 9

Název ZL: Méněpráce

Stavba: Rekultivace skládky Jílové u Prahy

Etapa:

SO, PS:

Číslo SoD: Z1/2017

Zhotovitel: Dekonta, a.s.

Objednatel: Jílové u Prahy

TDI Ing. Pauer

Datum vystavení:

Zadal:

Provedená změna:

Zdůvodnění změny:

Podklady, přílohy:

Cenový dopad:	ANO
Časový dopad:	ANO
Dopad do standardu:	NE
Celková cena za ZL č. 9 :	-427 650,00 Kč

Vystavil:

ZAVRÁTKO

Datum:

11.7.2017

Podpis:

Pauer

Za zhotovitele

schválil:

Datum:

Podpis:

Za objednatele

Schválil:

TDI PAUER

Datum:

21.7.17

Podpis:

Pauer

Stavba: Rekultivace skládky Jilové u Prahy
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel: Jilové u Prahy
Zhotovitel: Dekonta, a.s.
Datum:

ODPOČTY

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Odpočty	Cena jednotková	Rozdílová cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Provizorní komunikace	m2	530,000	135,00	71 550,00
				nákup ornice vč. naložení	m3	1 187,000	180,00	213 660,00
				Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 187,000	120,00	142 440,00
								0,00
Celkem								-427 650,00 Kč

PŘÍPOČTY

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Přípočty	Cena jednotková	Rozdílová cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Celkem								

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST -427 650,00 Kč

Výpis z usnesení č. 18/2017

ze zasedání rady města, konaného 24. 7. 2017 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy

- 18.7.17** Rada města *schvaluje* dodatek č.1 smlouvy o dílo pro akci „Skládka odpadů Jílové – Radlík. Rekultivace skládky“ se společností DEKONTA, a.s., Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy, IČ 250 06 096. Celková cena dle dodatku č. 1 SOD činí ve výši 16 148 895,34 Kč bez DPH.
Rada města *ukládá* místostarostovi města podepsat dodatek č. 1 smlouvy o dílo.

Pavel Pešek
místostarosta

