

# Dodatek č. 1

## SMLOUVY O DÍLO

uzavřené mezi

### I. Smluvní strany

1. **Název:** Město Jílové u Prahy  
sídlo: Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy  
zastoupeno: Pavlem Peškem – starostou města  
kontaktní osoba: Josef Zima IT  
Pavel Pešek - starosta  
IČ: 00241326  
DIČ: CZ00241326  
bankovní spojení: 19-4621111/0100  
jako **objednatel**

a

2. **Název:** Ing. Josef Fuk - SIPK  
sídlo: Soborská 1340/28, 160 00 Praha 6  
zastoupený: Ing. Josef Fuk  
oprávnění jednat ve věcech technických: Ing. Josef Fuk  
IČ: 10159631  
DIČ: CZ5601161170  
bankovní spojení: KB – 19841061/0100  
jako **zhotovitel**

### II. Preambule

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 22.11.2016 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva). Objednatel i zhotovitel dále také jako smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č.1 SoD ke Smlouvě.

Důvodem pro uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy jsou skutečnosti, které vyšly najevo v průběhu zpracování projektu, který je předmětem Smlouvy. Jedná se zejména o vyřešení vlastnických vztahů a služebností k pozemkům, na kterých bude objekt nové hasičské zbrojnice umístěn. Konkrétně vazba na pozemky HZS Středočeského kraje, kde došlo v období plnění předmětu Smlouvy k rozhodnutí, že bude rozšiřována i stanice HZS Středočeského kraje v souvislosti s přípravou výstavby dálnice D 3. Z uvedených důvodů muselo dojít k dořešení dispozic všech objektů a komunikací včetně právních souvislostí. Posledním důvodem byla i skutečnost, že byl uzavřen předčasně dotační titul, ze kterého měly být čerpány prostředky na výstavbu objektu nové hasičské zbrojnice.

### III. Předmět Dodatku č.1 Smlouvy

1. Předmětem tohoto Dodatku č.1 je úprava Smlouvy uzavřené dne 22.11.2016, a to:
  - Článku IV. Termíny, který nově zní takto:

#### IV. Termíny plnění

1. *Termín zahájení prací je stanoven na 15. 11. 2016 Dílo bude nejpozději dokončeno v celém rozsahu a bez závad do 30.4.2018*
2. *Za termín dokončení se považuje den, kdy bude projektová dokumentace předána na Město Jílové u Prahy a odkontrolována.*

### X. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1 Smlouvy

1. Ostatní odstavce a text Smlouvy o dílo ze dne 22.11.2016 zůstávají beze změny
2. Smluvní strany prohlašují, že obsahu Dodatku č. 1 Smlouvy dobře rozumí, souhlasí s ním a tuto skutečnost svými podpisy stvrzují.
3. Tento Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Jílovém u Prahy dne <sup>19.11</sup>..... 2017

Zhotovitel



**Stavební, inženýrská  
a projektová kancelář  
Ing. JOSEF FUK  
P.O.BOX 174.160 00.PRAHA 6**

Objednatel



Doložka: Tento dodatek byl schválen rozhodnutím Rady města Jílové u Prahy dne 14.11.2017 usnesením číslo 25/2017.

## Výpis z usnesení č. 25/2017

ze zasedání rady města, konaného 14. 11. 2017 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy

---

- 25.7.17 Rada města **schvaluje** uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na výstavbu hasičské zbrojnice SDH. Předmětem dodatku je posunutí termínu odevzdání projektu. Důvodem pro posun termínu je dořešení vazeb na záměr HZS ke stavbě objektu HZS Středočeského kraje, se kterým bude budoucí hasičská zbrojnice SDH v sousedství. Rada města **ukládá** starostovi dodatek č. 1 smlouvy o dílo podepsat.

Pavel Pešek  
starosta

