



DODATEK Č. 3
SMLOUVY O DÍLO Č. 02-O-3504-6306/17

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: **Posázaví o.p.s.**
Sídlo: Jemniště 1, 257 01 Postupice
Zastoupen: Bohuslavou Zemanovou, ředitelkou společnosti
Zástupce ve věcech technických: Bohuslava Zemanová
IČ: 27129772
DIČ: CZ27129772
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 326666339/0800

(dále jen „objednatel“)

na jedné straně

a

Zhotovitel: **Společnost VRV + DHI**, zastoupená na základě plné moci ze dne 12. 12. 2016 vedoucím Společníkem firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
se sídlem: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5.

Vedoucí Společník: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5
zapsaný v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, do oddílu B, vložky č. 1930
zastoupení a oprávnění jednat ve věcech smluvních: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
zastoupení a oprávnění jednat ve věcech technických: Ing. Jan Cihlář, Ing. Kateřina Koutecká Hánová
IČ: 471 16 901
DIČ: CZ 471 16 901
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 19-1583390227/0100

Společník: **DHI a.s.**
se sídlem: Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10
zapsaný v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, do oddíl B, vložky č. 3604
zastoupení a oprávnění jednat ve věcech smluvních: Ing. Karel Pryl, předseda představenstva
Ing. Petr Vacek, člen představenstva
zastoupení a oprávnění jednat ve věcech technických: Ing. Marek Maťa
IČ: 649 48 200
DIČ: CZ64948200
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 19-6010250297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 3:



PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 02-O-3504-6306/17 uzavřené dne 16. 2. 2017.

Tento Dodatek č. 3 mění v Článku 4 Termín provedení díla odstavec 2. následovně:

2. Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli jednotlivé části díla specifikované v čl. 1 této smlouvy, nejpozději v dále uvedených termínech:

Část projektu: Délka trvání

A. Analytická část 10 měsíců – do 30. 11. 2017

B. Návrhová část 3 měsíce – do 30. 3. 2018

C. Majetkoprávní vypořádání 3 měsíce – do 30. 6. 2018

D. Vyhodnocení 5 měsíců – do 31. 10. 2018

E. Koncept DUR 4 měsíce – do 28. 2. 2019

F. Ostatní práce 3 měsíce – do 31. 3. 2019

Celkem 26 měsíců – do 31. 3. 2019

Odůvodnění:

V článku 4 se mění termíny etapy B a C, jelikož Zhotovitel stále nemá k dispozici hydrologická data (teoretické povodňové vlny) od ČHMÚ pro posouzení účinnosti retenčních nádrží, která jsou nezbytná pro etapu C. Majetkoprávní vypořádání.

Ostatní Články Smlouvy se nemění.

Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 02-O-3504-6306/17 ze dne 16. 2. 2017 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel obdrží 2 výtisky.

V Benešově dne 20. 2. 2018

V Praze dne 20. 2. 2018

Posázaví o.p.s.
Bohuslava Zemanová
Ředitelka společnosti

Společnost VRV + DHI
Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva

Společnost VRV + DHI
Ing. Jiří Frýba
člen představenstva

POSÁZAVÍ o.p.s.
IČ 27128772 DIČ CZ27128772
Závesek Jemnéřská 1, Postupice
- 2 -



**VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-15-