

DODATEK č.1 ke SMLouvĚ O DíLO č. 4/18
číslo zhotovitele 001/2018
uzavřené dle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Jesenice

Mírové náměstí č.p. 368
270 33 Jesenice
Zastoupené: starostou Ing. Janem Polákem
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 190607857/0300
IČ: 00243825, DIČ: CZ00243825

Zhotovitel: DROPS GROUP a.s.

Oráčovská 413
270 33 Jesenice
Zastoupené: předsedou představenstva Zdeňkem Učíkem
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 213013227/0300
IČ: 27641066, DIČ: CZ27641066

Akce: Kulturní a společenské centrum Jesenice – etapa II
Místo plnění: Mírové náměstí č.p. 349, parc.č.157, k.ú. Jesenice u Rakovníka

II. Předmět dodatku:

- 2.1 Tímto dodatkem se po dohodě smluvních stran upravuje termín plnění díla. Důvodem je návaznost dodávek zhotovitele na dodávky objednatele.
- 2.2 Termín dokončení prací a předání díla se mění na 30. září 2018
- 2.3 Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.
- 2.4 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti připojením vlastnoručních podpisů statutárních zástupců obou smluvních stran, nebo jejich řádně zmocněných zástupců pro takový účel.
- 2.5 Tento dodatek byl vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálů a každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

V Jesenici, dne 18.7.2018



za objednatele

Ing. Jan Polák – starosta



 **DROPS GROUP a.s.**
stavební firma
Oráčovská 416, 270 33 Jesenice
Tel.: 313 599 408, - 385, - 822
④ DIČ: CZ27641066



za zhotovitele

Zdeněk Učík – předseda představenstva