

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 05/18/04
uzavřená mezi smluvními stranami:

Město Jesenice

Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice
IČO: 00243825, DIČ: CZ00243825
Zastoupený: Ing. Jan Polák - starosta
(dále jen objednatel)

a

Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o.

Klenovecká 597, 280 02 Kolín
IČO: 62957872, DIČ: CZ62957872
Zastoupený: Jan Hladík – jednatel, Ing. Miroslav Rys – jednatel
(dále jen dodavatel)

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.11.2017 Smlouvu o dílo na realizaci „Rozšíření rozvodů CZT Jesenice – připojení objektů č.p. 212, 220, 232, 248, 272, a 339“ a dne 31.5.2018 dodatek č.1.
2. Z důvodu požadavku odboru dopravy Středočeského kraje na koordinaci překopu silnice I/27 s její opravou, která bude zahájena nejdříve od 22.8.2018, se k uvedené smlouvě uzavírá dodatek č. 2, kterým se mění termín plnění díla.
3. Termín dokončení stavby se posouvá na 30.9.2018.
4. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami s účinností od 31.8.2018.
5. Dodatek č.2 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.



V Jesenici dne 24.8.2018



za objednatele:
Ing. Jan Polák – starosta



V Kolíně dne 24.8.2018



za zhotovitele:
Jan Hladík – jednatel