



Došlo dne:

č. jednací:

Přílohy:

29. 7. 2013
332/12

4/13

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. 51/12 ze dne 15. 8. 2012

Smluvní strany:

1. Město Jeseník

se sídlem Mírové náměstí 368, 270 33 Jeseník
IČ: 00243 825, DIČ: CZ00243825
zastoupené starostou Bc. Janem Polákem
bankovní spojení: ČSOB a. s., č. ú. 190607857/0300

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

2. PP – servis Plzeň s. r. o.

se sídlem U Velkého rybníka 688/35, 301 00 Plzeň
IČ: 26322242, DIČ: CZ26322242
bankovní spojení: KB a. s., č. ú. 78-1616110237/0100
zastoupená jednatelem společnosti Petrem Procházkou

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

prohlásily, že jsou způsobilé k právním úkonům a uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 51/12 uzavřený dne 15. 8. 2012
podle zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů**

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 15. 8. 2012 smlouvu o dílo - č. 51/12, č. zhotovitele 201213 (dále jen „smlouva“). Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel nedodržel sjednané termíny plnění díla dle čl. III odst. 3.1 smlouvy, mají nyní smluvní strany zájem sjednat a definovat v souvislosti s plněním předmětu díla nové závazky spočívající v prodloužení termínů plnění díla s podmínkou úhrady smluvní pokuty ze strany zhotovitele jako sankce za nedodržení původně sjednaných termínů dle čl. III odst. 3.1 smlouvy.

A) Předmět dodatku č. 1

1. V Čl. III odst. 3.1 smlouvy se na základě dohody smluvních stran mění závazné prováděcí termíny takto:

Dokončení prací a předání díla: do 31. 5. 2013

**Dílčí termíny: dokončení mokrých procesů na fasádě (kromě fasádních nátěrů)
nejpozději do 7. 5. 2013**

2. Dále se smluvní strany dohodly, že zhotovitel uhradí objednateli za nedodržení původních závazných prováděcích termínů jednorázovou smluvní pokutu ve výši 24 720,- Kč (slovy: dvacetčtyřtisíc sedm set dvacet). Tato smluvní pokuta se stává splatnou dnem podpisu tohoto dodatku. Objednatel je oprávněn provést zápočet této


smluvní pokuty oproti faktuře zhotovitele č. 44/12 vystavené dne 1.11.2012 v souvislosti s plněním předmětu díla dle výše uvedené smlouvy.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku a zaplacením výše uvedené smluvní pokuty jsou mezi nimi ve smyslu ust. § 585 odst. 1 obč. zák. vypořádána veškerá sporná práva a závazky popsané v preambuli tohoto dodatku.
4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

B) Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jeho podpisu po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města dne 28.1.2013 usnesením č. 646/13
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jesenici dne 29. 1. 2013



Město Jesenice
zastoupený starostou
Bc. Janem Polákem



V Plzni dne 28. 1. 13

PP-servis Plzeň s.r.o.

projekční, obchodní a montážní činnost
U Velkého rybníka 35, 323 00 Plzeň

tel./fax: 377 464 739, mobil: 777 224 213

IČO: 26322242 DIČ: CZ26322242

PP – servis Plzeň s. r. o.
zast. jednatelem Petrem Procházkou