

Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené mezi

I. Smluvní strany

1. **Název:** Město Jílové u Prahy
sídlo: Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy
zastoupeno: Pavlem Peškem – starostou města
kontaktní osoba: Josef Zima IT
Pavel Pešek - starosta
IČ: 00241326
DIČ: CZ00241326
bankovní spojení: 19-4621111/0100
jako **objednatel**

a

2. **Název:** Ing. Josef Fuk - SIPK
sídlo: Soborská 1340/28, 160 00 Praha 6
zastoupený: Ing. Josef Fuk
oprávnění jednat ve věcech technických: Ing. Josef Fuk
IČ: 10159631
DIČ: CZ5601161170
bankovní spojení: KB – 19841061/0100
jako **zhotovitel**

II. Preambule

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 22.11.2016 uzavřely Smlouvu o dílo (dále i jen Smlouva) ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 25.11.2017. Objednatel i zhotovitel dále také jako smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č.2 SoD ke Smlouvě.

Důvodem pro uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy jsou skutečnosti, které vyšly najevo v průběhu zpracování projektu, který je předmětem Smlouvy. Jedná se zejména o vyřešení vlastnických vztahů a služebností k pozemkům, na kterých bude objekt nové hasičské zbrojnice umístěn. Konkrétně vazba na pozemky HZS Středočeského kraje, kde došlo v období plnění předmětu Smlouvy k rozhodnutí, že bude rozšiřována i stanice HZS Středočeského kraje v souvislosti s přípravou výstavby dálnice D 3. Z uvedených důvodů muselo dojít k dořešení dispozic všech objektů a komunikací včetně právních souvislostí. Protože ujednání o vyřešení vlastnických vztahů a služebnostech k pozemkům nebyla ke dni plnění, stanoveném

v Dodatku č. 1 dohodly se smluvní strany na posunu termínu plnění, který je stanoven nově uzavíraným dodatkem č. 2.

III. Předmět Dodatku č.2 Smlouvy

1. Předmětem tohoto Dodatku č.2 je úprava Smlouvy uzavřené dne 22.11.2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne 25.11.2017, a to:
 - Článku IV. Termíny, který nově zní takto:

IV. Termíny plnění


1. *Termín zahájení prací je stanoven na 15. 11. 2016 Dílo bude nejpozději dokončeno v celém rozsahu a bez závad do 31. 8. 2018*
2. *Za termín dokončení se považuje den, kdy bude projektová dokumentace předána na Město Jílové u Prahy a odkontrolována.*

X. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1 Smlouvy

1. Ostatní odstavce a text Smlouvy o dílo ze dne 22.11.2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.11.2017 zůstávají beze změny
2. Smluvní strany prohlašují, že obsahu Dodatku č. 2 Smlouvy dobře rozumí, souhlasí s ním a tuto skutečnost svými podpisy stvrzují.
3. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Jílovém u Prahy dne 24. 4. 2018

.....
Zhotovitel


**Stavební, inženýrská
a projektová kancelář
Ing. JOSEF FUK
P.O.BOX 174.160 00.PRAHA 6**

.....
Objednatel



Doložka: Tento dodatek byl schválen rozhodnutím Rady města Jílové u Prahy dne 4.6.2018 usnesením číslo13/2018.