

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

(dále jen „Dodatek“)

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “OZ”)

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Jílové u Prahy

se sídlem Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy,

IČ: 00241326, DIČ: CZ00241326,

zastoupené Pavlem Peškem - starostou

bankovní spojení:

KB Praha-východ, č.ú. 19-4621111/0100

ČNB – účet pro dotaci, č.ú. 70092-2917111/0710

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Inženýrské a stavební práce, spol. s r.o.

se sídlem: U Kaštanu 1217/4 169 00 Praha 6

IČ: 250 78 941, DIČ: CZ 250 78 941,

zaspaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka C 47764,

zastoupená Ing. Jaroslavem Fránou, jednatelem

bankovní spojení ČSOB: č.ú. 1800317123/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

II. PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 4.7.2018 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva). Objednatel i Zhotovitel dále také jako smluvní strany, se dohodly na následujícím Dodatku č.1 ke Smlouvě. Důvodem pro uzavření Dodatku č. 1 je skutečnost, že při realizaci dodávky vyšly najevo nové skutečnosti v rámci provedených průzkumných prací pro původní předmět díla. Dále pak na straně Objednatele došlo k doplnění informací po projednání úpravy záměru u poskytovatele dotace MF ČR pro předmět díla.
2. Obsahem rozšíření předmětu díla o nové části jsou:
 - a. statické zajištění stropu bývalé uhelny
 - b. řešení srážkových vod z rekonstruovaných střech retencí
 - c. doplnění zastiňovacích prvků nové jídelny
 - d. rozšíření počtu parkovacích míst
 - e. doplnění klimatizace
 - f. další části související se zateplením
3. Smluvní strany shodně konstatují, že Dodavatel k 31.8.2018 odevzdal Objednateli projektovou dokumentaci původního předmětu díla, a to stupeň 1

(DSP) v plném rozsahu a stupeň 2 (DPS) bez části rozpočty v souladu s požadavkem Objednatele.

III. Předmět dodatku č. 1 Smlouvy

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je rozšíření projektových prací, jejichž seznam včetně ocenění je přílohou č. 1 tohoto dodatku a dále úprava Smlouvy uzavřené dne 4.7.2018, a to:

- Článek III. CENA DÍLA, který nově zní takto

III. CENA DÍLA

1. *Cena předmětu smlouvy dle čl.II, odst. č. 1 této smlouvy činí celkem*

Cena bez DPH 807.000,- Kč

DPH ve výši 21% 169.470,- Kč

Cena vč DPH 21% 976.470,- Kč

(celkem slovy: devětsedmdesátšesttisícčtyřístasedmdesátkorunčeských vč DPH)

2. *Cena předmětu dle dodatku č.1 Smlouvy činí celkem*

Cena bez DPH 293.000,- Kč

DPH ve výši 21% 61.530,- Kč

Cena vč DPH 21% 354.530,- Kč

(celkem slovy: třístapadesátčtyřtisícpěstřicetkorunčeských vč DPH)

3. *Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku č. 1 činí celkem*

Cena bez DPH 1.100.000,- Kč

DPH ve výši 21% 231.000,- Kč

Cena vč DPH 21% 1.331.000,- Kč

(celkem slovy: jedenmiliontřístatřicetjedentisíckorunčeských vč DPH)

Celková cena předmětu smlouvy ve znění dodatku č. 1 vychází z cenové nabídky zhotovitele, kterou podal v rámci Výběrového řízení na uvedený předmět smlouvy dne 14.06.2018 a je přílohou č. 1 Smlouvy a cenové nabídky na rozšíření předmětu díla ze dne 6.9.201, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č.1.

4. *Dohodnutá cena dle odstavce č. 1., 2. a 3. tohoto článku je stanovena jako cena pevná a maximální, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, které zhotovitel vynaložil pro zdárné dokončení díla.*

5. *Smluvní strany se dohodly, že po předání a převzetí jednotlivých stupňů díla dle přílohy č. 1 Smlouvy a přílohy č. 1 dodatku č. 1 vystaví zhotovitel dílčí faktury se **splatností 30 dnů**.*

6. *Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. Pokud faktura nebude tyto náležitosti obsahovat, je objednatel oprávněn tuto fakturu zhotoviteli vrátit s výzvou k úpravě a doplnění. Po doručení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. V pochybnostech se má za to, že byla faktura doručena třetí den po odeslání. Závazek úhrady se považuje za dodržený, je-li nejpozději v poslední den lhůty odepsána předmětná platba z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.*

- Článek IV. DOBA PLNĚNÍ, který nově zní takto

IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést část díla do stupně 1 a 2 přílohy č. 1 Smlouvy mimo rozpočty **nejpozději do 31.08.2018.**
2. Zhotovitel se zavazuje provést všechny ostatní části díla dle přílohy č. 1 Smlouvy a přílohy č. 1 Dodatku č.1 včetně výkazů výměr a rozpočtů **nejpozději do 10.12.2018.**

IV. Závěrečná ujednání Dodatku č. 1 Smlouvy

IV.1. Ostatní odstavce a text smlouvy o dílo ze dne 4.7.2018 zůstávají beze změny.

IV.2. Tento dodatek č.1 SoD je sepsán v 5 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

IV.1. Tento dodatek č.1 SoD byl schválen Radou města Jílové u Prahy dne 11.9.2018 usnesením č. 19/2018. Výpis usnesení je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

Přílohy dodatku č.1 SoD:

Příloha č 1 - rozšíření předmětu díla a jeho ocenění

Příloha č 2 – výpis usnesení o schválení Dodatku Radou města

Jílovém u Prahy dne 17. 10. 2018

V Praze dne 22. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Jílové u Prahy
Pavel Pešek
starosta



.....
Inženýrské a stavební práce, s r.o.
Ing Jaroslav Frána
jednatel

Doložka:

Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesení Rady města č 19/2018 ze dne 11.9.2018

Rozšíření předmětu díla a jeho ocenění			
položka	popis	cena bez DPH	cena s DPH 21 %
1	Rekonstrukce a statické zajištění stropů bývalé uhelny	85 000,00 Kč	102 850,00 Kč
2	Doplnění venkovního tepelného zastínění nad přístavbou jídelny	30 000,00 Kč	36 300,00 Kč
3	Instalace jímek na dešťovou vodu s návrhem na využití jako užitkové vody	95 000,00 Kč	114 950,00 Kč
4	Rozšíření parkovacích míst při vjezdu zásobování kuchyně	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč
5	Instalace klimatizace v přehřívaných prostorech	40 000,00 Kč	48 400,00 Kč
6	úprava oplocení ve vazbě na zateplení tělocvičny	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč
7	inženýrská činnost pro rozšířenou část projektu	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč
celkem za rozšíření předmětu díla		293 000,00 Kč	354 530,00 Kč

Výpis z usnesení č. 19/2018

ze zasedání rady města, konaného 11. 9. 2018 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy

- 19.15.18** Rada města *schvaluje* Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na Zpracování projektové dokumentace na Zateplení ZŠ v Jílovém u Prahy do stupně Dokumentace pro provedení stavby. Předmětem Dodatku je rozšíření předmětu díla. Dodavatelem dokumentace je společnost Inženýrské a stavební práce Frána s.r.o., U Kaštanu 1217/4, 169 00 Praha 6, IČ 25078941. Celková cena díla po rozšíření projektových prací činí 1.100.000,- Kč bez DPH. Navýšení ceny Dodatkem č. 1 činí 293.000,- Kč bez DPH. Rada města *ukládá* starostovi města Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zpracování uvedené projektové dokumentace podepsat.

Pavel Pešek
starosta



