



Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“)

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Jílové u Prahy

se sídlem Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy,

IČ: 00241326, DIČ: CZ00241326,

zastoupené Pavlem Peškem - starostou

bankovní spojení:

KB Praha-východ, č.ú. 19-4621111/0100

ČNB – účet pro dotaci, č.ú. 70092-2917111/0710

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Inženýrské a stavební práce, spol. s r.o.

se sídlem: U Kaštanu 1217/4 169 00 Praha 6

IČ: 250 78 941, DIČ: CZ 250 78 941,

zaspaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka C 47764,

zastoupená Ing. Jaroslavem Fránou, jednatelem

bankovní spojení ČSOB: č.ú. 1800317123/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

II. PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 4.7.2018 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva) na „**Zpracování projektové dokumentace Zateplení fasád a střech ZŠ Jílové u Prahy – etapa G**“ ve znění Dodatku č. 1 (dále jen Dodatek č. 1) ze dne 17.11.2018. Objednatel i Zhotovitel dále také jako smluvní strany, se dohodly na následujícím Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen dodatek č. 2). Důvodem pro uzavření Dodatku č. 2 je skutečnost, že při realizaci dodávky vyšly najevo další skutečnosti pro původní předmět díla. To si vyžádalo změny technických řešení jednotlivých stavebních částí. Tyto požadavky vyplynuly zejména na straně Objednatele z důvodů budoucího užívání realizovaných staveb.
2. Změny se týkají hlavně těchto částí:
 - a. statické zajištění stropu bývalé uhelny - zachování prostoru
 - b. řešení srážkových vod retencí - změna umístění nádrží a systému odvodnění
 - c. doplnění zastiňovacích prvků nové jídelny – typ zastínění a přístup
 - d. rozšíření počtu parkovacích míst a jejich umístění ve vztahu k vlastnictví pozemků
 - e. doplnění klimatizace – změna řešení

3. Smluvní strany shodně konstatují, že Dodavatel k 31.8.2018 odevzdal Objednateli projektovou dokumentaci původního předmětu díla stanovený Smlouvou o dílo, a to stupeň 1 (DSP) v plném rozsahu a stupeň 2 (DPS) bez části rozpočty v souladu s požadavkem Objednatele.

III. Předmět Dodatku č. 2 Smlouvy

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je úprava obsahu zadání projektových prací uvedených v článku II, bod 2, dále úprava Smlouvy uzavřené dne 4.7.2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.11.2018, kterým se upravuje termín plnění a to:

- Článek IV. DOBA PLNĚNÍ, který nově zní takto

IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést část díla do stupně 1 a 2 přílohy č. 1 Smlouvy mimo rozpočty **nejpozději do 31.08.2018.**
2. Zhotovitel se zavazuje provést všechny ostatní části díla dle přílohy č. 1 Smlouvy a přílohy č. 1 Dodatku č.1 včetně výkazů výměr a rozpočtů **nejpozději do 18.1.2019.**

IV. Závěrečná ujednání Dodatku č. 2 Smlouvy

IV.1. Ostatní odstavce a text Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

IV.2. Tento Dodatek č.2 SoD je sepsán v 5 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

IV.3. Tento Dodatek č. 2 SoD byl schválen Radou města Jílové u Prahy dne 17.12.2018 usnesením č. 25/2018. Výpis usnesení je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Přílohy Dodatku č. 2 SoD:

Příloha č. 1 - výpis usnesení o schválení Dodatku Radou města

Jílovém u Prahy dne 9.1.2019

V Praze dne 9.1.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Jílové u Prahy
Pavel Pešek
starosta



.....
Inženýrské a stavební práce, s r.o.
Ing Jaroslav Frána
jednatel

Doložka:

Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesení Rady města č 25/2018 ze dne 17.12.2018

Výpis z usnesení č. 25/2018

ze zasedání rady města, konaného 17. 12. 2018 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy

- 25.12.18** Rada města *schvaluje* dodatek č. 2 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na zateplení v ZŠ Jílovém u Prahy. Dodavatelem dokumentace je spol. Inženýrské a stavební práce Frána s.r.o., U Kaštanu 1217/4, Praha 6, 169 00, IČ: 250 789 41. Předmětem dodatku je posun termínu dokončení díla na základě úprav projektu ze strany města. Termín dokončení se stanovuje na 18.1.2019. Rada města *ukládá* starostovi města dodatek č. 2 smlouvy o dílo uzavřít.

Pavel Pešek
starosta

