

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 26.4.2013

MĚSTO JÍLOVÉ U PRAHY

Sídlo: Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy

Zastoupené: Mgr. Květou Halanovou - starostkou

IČ: 00241326 DIČ: CZ 00241326

bankovní spojení:

č.ú.

19-4621111/0100 vedený u KB Praha východ

č.ú. pro dotace

20095-2917111/0710 vedený u ČNB

jednající ve věcech smluvních:

Jiří Zápál – technik majetkové správy

jednající ve věcech technických:

Josef Zima – investiční technik

TDI – investora:

Ing. Ivo Zajíc, IČ 45818550

Autorský dozor :

Ing. arch. Michael Klang CSc. A Ing. Filip Novák

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zlínské stavby a.s.

se sídlem: K Majáku 5001, Zlín PSČ: 761 23

IČ: 253 17 300 DIČ : CZ 253 17 300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce 2090

bankovní spojení: č.ú.: 179961417/0600 vedený u GE Money Bank, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Radek Hlavička, místopředseda představenstva

jednající ve věcech technických: Radek Hlavička

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Společně též jako „Smluvní strany“

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ se dohodly na následujícím dodatku č. 2 (dále také jako „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26.4.2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.10.2013 mezi smluvními stranami (dále také jako „smlouva“):

I.

1. Smluvní strany se dohodly na úpravách článku V. smlouvy tak, že počínaje účinností tohoto dodatku bude platný v níže uvedeném znění.
2. Smluvní strany dohodly na úpravě ceny za provedení díla tak, že Cena dle smlouvy o dílo ze dne 26.4.2013, upravená dle dodatku č. 1 ze dne 2.10.2013 se **ponižuje o hodnotu méněprací ve výši 11.843,- Kč bez DPH**. Stanovení odpočtu méněprací je provedeno dle



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

rozpočtu neprovedených prací. Výňatek z rozpočtu, který je součástí smlouvy s vyznačenými méněpracemi je přílohou č. 1 k tomuto dodatku.

3. V návaznosti na skutečnost uvedenou v bodu 2 tohoto dodatku upravují smluvní strany Článek V. odst. 5.1 smlouvy ve znění dodatku smlouvy č.1, který nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

5.1.1 Cena bez DPH 19.232.600,-Kč
(slovy: devatenáctmilionůdvěstětřicetdvatisícšestset korun českých)

5.1.2 DPH 21% ve výši 4.038.846,-Kč
(slovy : čtyřmilionytřicet osm tisíc osm set čtyřicet šest korun českých)

5.1.3 Cena včetně DPH ve výši 23.271.446,-Kč
(slovy : dvacet třímilionůdvěstěsedmdesátjedentisícčtyřistačtyřicet šest korun českých)
(dále též „Cena za provedení díla“)

Cena za provedení díla je odvozena z cenové nabídky zhotovitele, z navýšení víceprací a snížení méněprací obsažených v dodatku č. 1. Dále se dodatkem č. 2 poníží o hodnotu méněprací dle podrobného soupisu méněprací se ve výši **11.843,- Kč bez DPH**.

V ostatní textaci zůstává znění tohoto odstavce zněním tohoto dodatku nedotčeno.

II.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek ke smlouvě je uzavřen a podepsán ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
3. Obě smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky této dohody byly dohodnuty mezi smluvními stranami svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Města Jílové u Prahy č. 7/2013 ze dne 18.11.2013

V Jílové u Prahy dne 19.11.2013

Mgr. Karel Halasík
objednatel



V Jílové u Prahy dne 19.11.2013

Zlínské stavby, a.s.
K majáku 5001, 761 23 Zlín
IČ: 25317300 DIČ: CZ25317300

zhotovitel



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Původní ocenění dle nabídky a SOD (bez DPH)

Zadání s výkazem výměr

Stavba: REKONSTRUKCE ZŠ JÍLOVÉ
Objekt: Stavební práce

JKSO: 801 32
Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
240	011	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	453,00	453,00
241	553	553313001	zárubeň ocelová 1600/2200 do zděva tl 150mm	kus	1,000	1740,00	1740,00
766 Konstrukce truhlářské							
237	766	766690025	Dveře dřev vnitřní 2kr proskl otevír. 1600/2200, požární EI 30 DP3 C5 - dod+mont vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy -	kus	1,000	8990,00	8990,00
163	766	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	20,000	250,00	5000,00
238	611	611871811	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl 162 cm š 15 cm	kus	1,000	250,00	250,00
205	766	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2437,415	1,35	3290,51
celkem							19 723,51 Kč

Výpočet méněpráci dle Dodatku č.2 (bez DPH)

Zadání s výkazem výměr

Stavba: REKONSTRUKCE ZŠ JÍLOVÉ
Objekt: Stavební práce

JKSO: 801 32
Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
240	011	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu	kus	0,000	453,00	0,00
241	553	553313001	zárubeň ocelová 1600/2200 do zděva tl 150mm	kus	0,000	1740,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské							
237	766	766690025	Dveře dřev vnitřní 2kr proskl otevír. 1600/2200, požární EI 30 DP3 C5 - dod+mont vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy -	kus	0,000	8990,00	0,00
163	766	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	19,000	250,00	4750,00
238	611	611871811	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl 162 cm š 15 cm	kus	0,000	250,00	0,00
205	766	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2318,895	1,35	3130,51
celkem							7 880,51 Kč
méněpráce dod č. 2							- 11 843,00 Kč

Zlínské stavby, a.s.
K majáku 5001, 761 23 Zlín
IČ: 25317300 DIČ: CZ25317300