

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Objednatel

Obec Kolečovice

sídlo: Kolečovice 212, 270 02
zastoupený: Martin Dvořák, starosta obce
IČ: 00243884
DIČ: 069-00243884
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 0540602379/0800

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Stavební podnik, spol. s r. o.

sídlo: Lubenská 2013, 269 01 Rakovník
zastoupený: Alešem Příbylem, jednatelem společnosti
kontaktní osoby: Aleš Příbyl, tel. 777 612 204, e-mail: pribyl@sprako.cz
IČ: 47539429
DIČ: CZ47539429
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
číslo účtu: 221979267/0300

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18874

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle ustanovení § 536 a následujících Obchodního zákoníku České republiky v platném znění dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo tohoto znění:

Článek I. Předmět smlouvy

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby:

„Zateplení OÚ Kolečovice“

podle projektové dokumentace stavby, která obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby.

Předmět díla dle článku 1.1 a 1.2 SOD se rozšiřuje o vícepráce (viz dodatek rozpočtu v příloze).

Článek II. Doba plnění

1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Dohodnutá doba ukončení stavby dle čl. 2.1.2 SOD se mění na 27. prosince 2013


Článek IV. Cena díla

4.1.	Cena díla uvedeného v článku I. smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty	1 089 644 Kč
	navyšuje se o cenu víceprací v hodnotě	82 688 Kč bez DPH
4.2.	Cena díla zahrnující ceny uvedené v článku 4.1. bez DPH	1 172 332 Kč
4.3.	Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny uvedené v článku 4.2. částku	246 190 Kč
4.4.	Celková cena díla včetně víceprací a DPH	1 418 522 Kč

Ostatní články a ustanovení smlouvy č. zhotovitele 21013059 se nemění.

V Kolečovicích dne

V Rakovníku dne



za Objednatele
Martin Dvořák, starosta obce



za Zhotovitele
Aleš Příbyl, jednatel společnosti

Příloha tohoto dodatku: položkový rozpočet víceprací