



## **Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 10.10.2013 uzavřený mezi**

### **I.**

- 1. Název:** Město Jílové u Prahy  
**sídlo:** Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy  
**zastoupeno:** Mgr. Květou Halanovou – starostkou města  
**kontaktní osoba:** Ing. Tomáš Kopanica – vedoucí OTZM  
**IČ:** 00241326  
**DIČ:** CZ00241326  
**bankovní spojení:** 19-4621111/0100  
**jako objednatel**

### **a**

- 2. Název:** Mašek Martin  
**sídlo:** Kamenný Přívoz 207, 252 82  
**zastoupený:** Martinem Maškem  
**podnikající dle ŽL:** Zednictví, ev.č. 321000-2444-00  
**IČ:** 12559113  
**DIČ:** CZ5901240279  
**bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s. pobočka Jílové u Prahy  
č.ú.: 0382530399/0800  
**jako zhotovitel**

### **PREAMBULE**

Objednatel a zhotovitel se dohodly na následujícím dodatku č. 1 (dále jako „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10.10.2013:

### **II.**

1. Objednatel a zhotovitel se dohodly na úpravách článku V. smlouvy tak, že počínaje účinností tohoto dodatku bude platný v níže uvedeném znění.
2. Objednatel a zhotovitel se dohodly na úpravě ceny za provedení díla tak, že Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 10.10.2013 se zvyšuje o hodnotu víceprací

ve výši 199.650,- Kč bez DPH. Stanovení hodnoty víceprací je provedeno dle výkazu provedených prací. Položky rozpočtu na vícepráce jsou přílohou č. 1 na dvou listech k tomuto dodatku.

3. V návaznosti na skutečnost uvedenou v bodu 2 tohoto dodatku upravují objednatel a zhotovitel Článek V. odst. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1, který nově zní takto:

Cena za zhotovení díla podle této smlouvy a dodatku č. 1 je stanovena v souladu s cenovou nabídkou takto:

<b>Sjednaná cena za dílo bez DPH</b>	<b>2.196.909,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>461.350,80 Kč</b>
<b>CELKEM včetně DPH</b>	<b>2.658.259,80 Kč</b>

Cena za zhotovení díla je odvozena z cenové nabídky zhotovitele a o navýšení částky víceprací ve výši 199.650,- Kč bez DPH.

V ostatní textaci zůstává znění tohoto odstavce zněním tohoto dodatku nedotčeno.

### III.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek ke smlouvě je uzavřen a podepsán ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
3. Objednatel a zhotovitel tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky této dohody byly dohodnuty mezi smluvními stranami svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Města Jílové u Prahy č. 30.10.13 ze dne 9.12.2013

V Jílovém u Prahy dne 12.12.2013

.....  
Zhotovitel

**STAVEBNÍ SDRUŽENÍ  
M & V & M  
MARTIN MAŠEK**  
252 82 Kamenný Přívoz 207  
Tel./Fax +420 2 748 17 399, Mob.: +420 602 320 807  
DIČ 060 - 5901240279

.....  
Objednatel



**Zaměření skutečné výměra položení asfaltobetonu Borek, Žampach**

Položení asfalto betonu Borek (m2 v rozpočtu 176 m2,skutečná výměra 221 m2)	m2	45	316	14220
Položení asfalto betonu Žampach(m2 v rozpočtu 462 m2,skutečná výměra 534 m2)	m2	72	420	30240

**Celkem bez DPH**

**44460**

STAVEBNÍ SDRUŽENÍ  
M & V & M  
**MARTIN MAŠEK**  
252/82/Kačňenný Přívaz, 207  
Tel.: +420 274 817-399, Mobil: +420 602 120 807

Vícepráce , Žampach kamenné zidky

pol.	číslo zdi					
1.	1.	Rozebrání a opětovné vyzdění tarasu u domu č.1(směrem do zahrady p.Drahutský)	m3	18,3	4200	76860
2.	2.	Zítka u štolý sv.Josefa u betonové skruže	m3	4,5	4200	18900
3.	3.	Pokračování kam.zdí( pod nově postavenou zdí červen stavbu prováděly hasiči) nad kam.mostkem	m3	5,2	4200	21840
4.	4.	Náběh koryta do betonové skruže	m	4,75	4200	19950
5.	5.	Zídka pod parkovištěm protější břeh	m3	4,2	4200	17640
6.						
7.						
8.		<b>celkem bez DPH</b>				<b>155190</b>

  
STAVEBNÍ SDRUŽENÍ  
& V & M  
MARTIN MAŠEK  
252 82 Kamenný Přívoz 207,  
Tel.: +420 274 817 399, Mobil: +420 602 320 807