



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

1. 1. Objednatel:

Sídlo:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Město Jílové u Prahy

Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy

Mgr. Květa Halanová, starostka města

00241326

CZ00241326

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:

Josef Zima, Ing. Tomáš Kopanica

b) smluvních:

Hana Vocetková, Jiří Zápál

Telefon :

+420 241 021 909

E-mail :

radnice@jilove.cz

Bankovní spojení:

č.ú.: 19-462111/0100, vedený u KB Praha východ

1. 2. Zhotovitel:

Sídlo:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

PRADAST spol. s r.o.

Nám. Př. Otakara II 10/6, 370 01 České Budějovice

Ing. Petr Steinbauer, jednatel

60826053

CZ60826053

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:

Jiří Koreš

b) smluvních:

Ing. Petr Steinbauer

Telefon:

+420 387 984 922

E-mail:

info@pradast.cz

Bankovní spojení:

č.ú.: 253697600/0300

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.3.2014 se mění:

2. Smluvní strany mění znění čl. 4 Termíny plnění bod 4.1. až 4.8., který nově zní takto:

4. Termíny plnění

4.1. *Předání staveniště: nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.*

Předáním staveniště se rozumí stavební připravenost umožňující provádění stavebních prací. O předání staveniště bude sepsán písemný protokol a učiněn zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen zahájit dílo do dvou dnů od předání staveniště.

4.2. *Zahájení prací na díle:* **17.03.2014**

4.3. *Ukončení a předání dokončeného díla do:* **20.06.2014**

4.4. *Vyklizení staveniště: nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla.*



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ


- 4.5. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který je nedílnou přílohou SoD. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly a u nich uveden termín realizace.
- 4.6. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodloužení v dokončení jednotlivých etap dle harmonogramu delšímu jak 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 4.7. Termíny plnění a harmonogram průběhu prací se upraví v závislosti na uvolnění finančních prostředků od poskytovatele dotace.
- 4.8. Objednatel je povinen převzít dílo i před sjednaným termínem, pokud je bez vad a nedodělků.
3. Ostatní odstavce a text smlouvy o dílo ze dne 10.3.2014 zůstávají beze změny.
4. Smluvní strany dále konstatují, že smlouva o dílo ze dne 10.3.2014 byla uzavřena podle ust. § 536 až 565 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v souladu se zněním pozdějších novel, a to z důvodu respektování průběhu výběrového řízení, které bylo vypsáno za platnosti a účinnosti Obchodního zákoníku.
- S ohledem ke skutečnosti, že v době uzavření Smlouvy o dílo pozbyl účinnosti Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., a vešel v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, konstatují, že v případě potřeby budou ustanovení Smlouvy o dílo podléhat ustanovením platného a účinného Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
5. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží dodavatel
6. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 3.3.2014 usnesením číslo 6/2014.

Přílohy dodatku:

- Upravený časový harmonogram stavby
- Usnesení Rady města č 6/2014


V Jílovém u Prahy, dne 7.4.2014

V Českých Budějovicích dne 31.3.2014



za objednatele:
Mgr. Květa Halanová,
starostka města Jílové u Prahy





za zhotovitele:
Ing. Petr Steinbauer
jednatel PRADAST spol. s r.o.

PRADAST, spol. s r.o.

Nám. Př. Otakara II. č. 10/6
370 01 České Budějovice
DIČ: CZ60826053
Tel.: 387 984 922

Provozovna:
Sosní 949/27
Štěpánovice
373 73 (1)

Výpis z u s n e s e n í č. 6/2014

ze zasedání rady města, konaného 3. 3. 2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy

- 6.16.14** Rada města *schvaluje* uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce pod označením „Přístavba mateřské školky v Jílovém u Prahy“ se společností PRADAST spol. s r.o., IČ: 60826053, Nám. Př. Otakara II 10/6, 370 01 České Budějovice a *ukládá* starostce města Dodatek č.1 podepsat.

Mgr. Květa Halanová
starostka



ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY
DOSTAVBA PAVILONU MŠ Jílové u Prahy

Stavební objekt	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden
Zakládání prací														
Zemní práce														
kolísá a kompletní konstrukce														
úpr. povrchů, podlahy a osaz. vřípů														
ostanní konstrukce- bourání														
Bourací práce														
izol. proti vodě, vlhkosti a plynům														
Povlakové krytiny														
izolace tepelné														
konstrukce tesáříské														
konstrukce suché výstavby														
konstrukce klempířské														
konstrukce truhlářské														
podlahy z dlaždic														
podlahy povlakové														
dokončovací práce - obklady ker.														
dokončovací práce - nátery														
dokončovací práce - malby														
kanalizace + zat. př. vč. přípomoci														
Terénní úpravy a komunikace														
sodovodní přípojka vč. přípomoci														
Elektromontáže														
Vykápení														
přesun hmot														
VRN														
Dokončení a předání stavby														

17. 6. 2014

FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY
MŠ Jílové u Prahy

Stavební objekt	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden
Fakturační průběžná														
Faktura celkem			480 000			2 550 000					1 050 860			600 000

Odpovědný zástupce zhotovitele: Ing. Petr Steinbauer

.....
 podpis