

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 39/2012 Číslo zhotovitele č. 1/12/088

(dále jen „smlouva“)

dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Jesenice

Sídlo: Mírové náměstí 368/, 270 33 Jesenice

Zastoupené Bc. Janem Polákem, starostou

IČ 00243825

DIČ CZ00243825

Bankovní spojení: ČSOB a.s, pobočka Rakovník

Č.účtu: 190607857/0300

Kontaktní osoba: Ing. Roman Valuš, místostarosta

(dále jen jako „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Froněk, spol. s r.o.

Sídlo : Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 269 01

Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat : Jaroslav Froněk, jednatel

IČ: 47534630

DIČ: CZ 47534630

Bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Rakovník

Č.účtu: 12105221/0100

Zapsán v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15879

Kontaktní osoby: Ing. Kamil Hrbek – hlavní stavbyvedoucí

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení a předmět dodatku

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 3.5.2012 (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce nazvané „**Rekonstrukce místních komunikací Jesenice**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZVZ**“) a nabídka podaná v rámci jednacího řízení bez uveřejnění.
- 2.2. Výchozí údaje:
- a) Název: **Rekonstrukce místních komunikací Jesenice**, (dále jen „**Předmět realizace**“)
- b) Místo plnění: ulice Rabasova a Nádražní, Jesenice u Rakovníka
- c) Součástí Předmětu realizace je:
- geodetické zaměření stavby (výkon zeměměřičských činností) pro potřeby zápisu do katastru nemovitostí,
 - geodetické zaměření stavby pro potřeby objednatele - zaměření skutečného provedení stavby s tabulkou výměr
 - výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě,
 - vypracování plánu BOZP, který je přílohou č. 4 této smlouvy,
 - zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. (dále jen „**stavební zákon**“)
/dokumentace skutečného provedení stavby musí respektovat náležitosti či závazky plynoucí z pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy (zejména stavebního povolení, rozhodnutí v rámci územního řízení), závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury/.
- 2.3. Dílo bude zpracováno v souladu s předloženou projektovou dokumentací vyhotovenou společností K-Projekt, Tyršova 158, 269 01 Rakovník zak.číslo 2603/11 a výkazu výměr, která byla součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a v souladu s vyjádřením projektanta ze dne 18.7.2012, který bylo vydáno v souladu s posudkem RNDr. Drahoňovského. Zhotovitel se s těmito materiály plně seznámil (dále jen

„Projekt“). Zhotovitel se zavazuje, že dílo odpovídá veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zpracováno v souladu s nabídkou zhotovitele.

- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem tohoto dodatku důkladně seznámil se všemi objednatel předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s projektovou dokumentací a se stavenišťem.
- 2.5. Dodatkem č.1 Smlouvy o dílo se upravuje rozsah prací stavebního objektu SO.102 ulice Rabasova. Rozsah díla byl upraven na základě zjištění nestability podloží a následné zprávy geologa RNDr. Drahoňovského. a vyjádření autora projektové dokumentace. Změny jsou rozepsány v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy

3. Cena díla a fakturace

- 3.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Původní cena díla dle SOD č. 1/12/088:

Celková cena bez DPH činí	6 188 711,- Kč
Zákonné DPH činí	1 237 742,- Kč
Celková cena včetně DPH činí	7 426 453,- Kč

Celková cena dle dodatku č.1 SOD 1/12/088:

Celková cena bez DPH činí	6 362 881,- Kč
Zákonné DPH činí	1 272 576,- Kč
Celková cena včetně DPH činí	7 635 457,- Kč

Rozdíl v ceně po započtení změn mezi SOD a dodatkem č.1:

Celková cena bez DPH činí	174 170,- Kč
Zákonné DPH činí	34 834,- Kč
Celková cena včetně DPH činí	209 004,- Kč

Rozdíl v ceně objektu SO.100 ulice Rabasova je rozepsán v příloze této smlouvy

4. Přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:


- Příloha č. 1 – aktualizovaný finanční harmonogram
- Příloha č. 2 – aktualizovaný harmonogram provádění stavebních prací
- Příloha č. 3 – oceněný výkaz výměr – změny SO.102 ulice Rabasova

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají nezměněny.

Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento dodatek smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

ZHOTOVITEL:
Froněk, spol. s r.o.


Froněk, spol. s r.o.
Zátišje 2428, CZ 269 01 Rakovník
www.fronek.cz, DIČ: CZ47534630

.....
Jaroslav Froněk
Jednatel

V Rakovníku dne 1.8.2012

OBJEDNATEL:
Město Jesenice



.....
Bc. Jan Polák
starosta

V Jesenici dne 1.8.2012



5

Cena podle původního rozpočtu

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
obj. 102: ul. Rabasova						2 986 317
001: Zemní práce						830 956
SP	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmenů do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	105,0	16,00	1 680
SP	111201401	Odstranění křovin+osezení větví :105	m ²	105,0	26,00	2 730
SP	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² živých tl 100 mm	m ²	90,0	90,00	8 100
SP	113151214	Odstranění živého křoví frézováním pl přes 500 m ² tl 50 mm bez překážek v trase s naložením stáv. vozovka 2 vrstvy po 5cm; 2*1600	m ²	3 200,0	45,00	144 000
SP	113202111	Vytváření obrub krajníků obroubníků stojatých	m	3,0	75,00	225
SP	119001204	Úprava zemín vápnem tl vrstvy 500 mm	m ²	1 005,0	163,00	163 815
SP	120 11-9111	Ručně kopané sondy na inž.sítích	kus	8,0	942,00	7 536
SP	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 4	m ³	803,2	147,00	118 070
SP	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m ³	m ³	18,48	302,00	5 581
SP	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	29,0	140,00	4 060
SP	162701605	Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 10 000 m	m ³	809,92	207,00	167 653
SP	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	29,0	69,00	2 001
SP	171 20-9111	Poplatek za uložení na skládku	m ³	819,758	159,00	130 342
SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	11,76	80,00	941
SP	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m ³	8,4	223,00	1 873
SP	181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	2 010,0	26,00	52 260
SP	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	290,0	26,00	7 540
SP	182 30 9111	Úprava zelených ploch - osetí travní směsí	m ²	290,0	20,00	5 800
H	58337370	Stěrka frakce 0-63 třída C	t	15,422	302,00	4 658

Cena po změně

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
obj. 102: ul. Rabasova						3 160 487
001: Zemní práce						940 446
SP	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmenů do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	105,0	16,00	1 680
SP	111201401	Odstranění křovin+osezení větví :105	m ²	105,0	26,00	2 730
SP	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² živých tl 100 mm	m ²	90,0	90,00	8 100
SP	113151214	Odstranění živého křoví frézováním pl přes 500 m ² tl 50 mm bez překážek v trase s naložením stáv. vozovka 2 vrstvy po 5cm; 2*1600	m ²	3 200,0	45,00	144 000
SP	113202111	Vytváření obrub krajníků obroubníků stojatých	m	3,0	75,00	225
SP	119001204	Úprava zemín vápnem tl vrstvy 500 mm	m ²	1 005,0	163,00	163 815
SP	120 11-9111	Ručně kopané sondy na inž.sítích	kus	8,0	942,00	7 536
SP	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 4	m ³	823,2	147,00	121 010
SP	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m ³	m ³	18,48	302,00	5 581
SP	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	29,0	140,00	4 060
SP	162701605	Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 10 000 m	m ³	889,92	207,00	184 213
SP	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	29,0	69,00	2 001
SP	171 20-9111	Poplatek za uložení na skládku	m ³	889,758	159,00	143 062
SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	11,76	80,00	941
SP	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m ³	8,4	223,00	1 873
SP	181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	2 010,0	26,00	52 260
SP	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	290,0	26,00	7 540
SP	182 30 9111	Úprava zelených ploch - osetí travní směsí	m ²	290,0	20,00	5 800
H	58337370	Stěrka frakce 0-63 třída C	t	15,422	302,00	4 658

3

Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SP 979082213	Vodovodná doprava suti po suchu do 1 km	t	16,725	35,00	585
SP 979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy suti po suchu do 1 km	t	150,525	10,00	1 505
obrubníky, vybouraná živice - skládka 10km : 9*10,435*16,29)					
005: Komunikace					
SP 564861111	Podklad ze šterkodné SD tl 200 mm vozovka rozšíření o 30cm; 1878*414*0,3 napojení chodníku; 8	m2	2 010,2	199,00	400 030
2 155 361					
SP 565166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m vozovka; 1878	m2	1 878,0	395,00	741 810
SP 567122113	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC tl 140 mm rozšíření v místě nových obrubníků o 25cm; 0,25*414	m2	1 975,5	252,00	497 826
SP 573231111	Posítk živitný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 vozovka dle KSC 1975,5	m2	1 975,5	16,00	31 608
SP 573231111a	Posítk živitný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,3 kg/m2 vozovka dle ABS 1878	m2	1 878,0	11,00	20 658
SP 577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu vozovka celkem 1878	m2	1 878,0	245,00	460 110
H 59245304	Dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm přírodní napojení chodníku; 8*1,01	m2	8,08	196,00	1 584
SP 596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 výškové napojení stávajícího chodníku; 8	m2	8,0	217,00	1 736

Rekonstrukce místních komunikací Jesenice

Vyraboval: Ing. Jaroslav Červený | Froněk, spol. s r.o.
v Rakovníku dne 25.7.2012


Froněk, spol. s r.o.
Zátčí 24/38, CZ 269 01 Rakovník
www.froněk.cz, DIČ: CZ47534630

Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SP 979082213	Vodovodná doprava suti po suchu do 1 km	t	16,725	35,00	585
SP 979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy suti po suchu do 1 km	t	150,525	10,00	1 505
obrubníky, vybouraná živice - skládka 10km : 9*10,435*16,29)					
SP	Zřízení opláštění žebra nebo trativodu geotextilií v rýze nebo zářezu oklonu do 1:2,5 plocha geotextilie okolo drenáže; 200*2	m2	400,0	18,00	7 200
H	Geotextilie 300g/m2 plocha geotextilie okolo drenáže včetně překrytí; 200*2	m2	440,0	28,00	12 320
SP	Trativod z drenážních trubek olečený výkop DN100 drenáž podél komunikace; 200	m	200,0	74,00	14 800
SP	Polštář zhuštěný pod základy ze šterkodti vyplň drenážního žebra šterkem	m3	50,0	859,00	42 960
005: Komunikace					
SP 564861111	Podklad ze šterkodné SD tl 200 mm vozovka rozšíření o 30cm; 1878*414*0,3 napojení chodníku; 8	m2	2 210,2	199,00	439 830
2 220 041					
SP 565166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m vozovka; 1878	m2	1 878,0	395,00	741 810
SP 567122113	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC tl 140 mm rozšíření v místě nových obrubníků o 25cm; 0,25*414	m2	1 975,5	252,00	497 826
SP 573231111	Posítk živitný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 vozovka dle KSC 1975,5	m2	1 975,5	16,00	31 608
SP 573231111a	Posítk živitný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,3 kg/m2 vozovka dle ABS 1878	m2	1 878,0	11,00	20 658
SP 577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu vozovka celkem 1878	m2	1 878,0	245,00	460 110
H 59245304	Dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm přírodní napojení chodníku; 8*1,01	m2	8,08	196,00	1 584
SP 596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 výškové napojení stávajícího chodníku; 8	m2	8,0	217,00	1 736
SP	Podklad z lomového kamene tl 400mm sanace podloží komunikace; 40*5	m2	200,0	228,00	45 600
H	Odpočet za materiál odštěpený z původní komunikace a použitý pro sanaci podloží komunikace 200*0,2	m2	-40,0	518,00	-20 720

ROZDÍL V CENĚ PO ZAPOČTENÍ ZMĚN - bez DPH
DPH 20%
ROZDÍL V CENĚ PO ZAPOČTENÍ ZMĚN - vč. DPH

174 170
34 834
209 004



Froněk, spol. s r.o.
Žalúž 2488, CZ 269 01 Rakovník
tel. +420 313 517 276, www.fronek.cz, info@fronek.cz

Název stavby: „ Rekonstrukce místních komunikací Jesenice “

Harmonogram stavebních prací - aktualizace k 31.7.2012

Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kalendářní den	1-7	8-14	15-21	22-28	29-35	36-42	43-49	50-56	57-63	64-70	71-77	78-84	85-91
101 - ul. Nádražní													
zemní práce													
komunikace													
trubní vedení													
ostatní konstrukce a práce													
DIO													
102 - ul. Rabasova													
zemní práce													
sanace													
komunikace													
trubní vedení													
ostatní konstrukce a práce													
DIO													

Finanční harmonogram

červenec 2012	srpen 2012	září 2012
940 000,00 Kč	3 605 000,00 Kč	1 817 881,00 Kč
6 362 881,00 Kč		

celková cena bez DPH

Poznámka: Finanční harmonogram zahrnuje rovněž navýšení ceny z důvodu provedení sanace ulice Rabasova.

Froněk, spol. s r.o.
Žalúž 2488, CZ 269 01 Rakovník
tel. +420 313 517 276, www.fronek.cz, info@fronek.cz