

schváleno 70
č. 43/14 3.9.

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 01/13

dále jen dodatek

číslo stavby zhotovitele: 2301

Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Nová Ves I**
sídlo: **Václavské nám. 22**
280 02 Kolín 2
IČO: **00235580**
DIČ: **---**
bankovní spojení: **KB a.s., pobočka Kolín**
číslo účtu: **5025-151/0100**
zastoupený: **starostou obce p. Josefem Keltnerem**
tel.: 321 763 906

dále jen objednatel

a

2. Zhotovitel: **HALKO stavební společnost, s.r.o.**
sídlo: **Nová Ves I, Václavské nám. 28**
280 02 Kolín 2
IČO: **43090150**
DIČ: **CZ43090150**

Zapsaný v OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6956, dne 16. 1. 1992

bankovní spojení: **ČSOB, a.s., pobočka Kolín**
číslo účtu: **1412058/0300**
zastoupený: **jednatel společnosti p. Alexandrem Hájkem**
tel.: 321 763 031, fax: 321 762 112

dále jen zhotovitel

Po vzájemné dohodě se doplňuje smlouva o dílo v těchto bodech:

III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce ulice Bezručova**“

IV. Doba plnění

Smluvní strany sjednávají nový termín dokončení stavebních prací do 15. 12. 2014.

VI. Cena díla


S ohledem na novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty k 1. 1. 2013, kterou se mění zákonná výše DPH na 21 %, se smluvní strany dohodly na následující úpravě ceny za dílo:

Cena za dílo celkem bez DPH	2 220 456,- Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>466 296,- Kč</u>
Cena za dílo celkem vč. DPH	2 686 752,- Kč

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo č. zhotovitele 01/13 beze změny.

V Nové Vsi I dne 14. 4. 2014

za objednatele:




Josef Keltner
starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD
NOVÁ VES I. 280 02
starosta

za zhotovitele:

HALKO
stavební společnost, s.r.o.
Nová Ves I, Václavské nám. 28
280 02 Kolín 2
t 321 763 031, fax: 321 762 112
IČO 43090150, DIČ CZ43090150



Alexandr Hájek
jednatel společnosti