

## DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 1. 2014  
na realizaci stavby „Snížení energetické náročnosti ZŠ Jesenice“  
(dále jen „dodatek č. 3“)

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Objednatel: **MĚSTO JESENICE**  
sídlo: Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice  
zastoupený: starostou města, panem Ing. Janem Polákem  
IČ: 00243825  
DIČ: CZ00243825  
bank. spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: 190607857, kód banky: 0300

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **KAZIKO a.s.**  
sídlo: Pod Turnovskou tratí 182/18, Praha 9 - Hloubětín  
jednající: Bc. Martin Zima, předseda představenstva nebo Ing. Hana Vacíková,  
místopředsedkyně představenstva  
IČ: 266 93 054  
DIČ: CZ26693054  
bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.  
č. účtu: 800 829 011, kód banky: 5500  
společnost zapsaná v: Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka 7631

(dále jen „zhotovitel“)

### I.

#### Předmět dodatku

1. Při provádění díla vznikla potřeba provést další stavební práce a dodávky (dále jen „vícepráce“), jakož i část stavebních prací a dodávek, které měly být součástí díla, neprovést (dále jen „méněpráce“; vícepráce a méněpráce též společně jako „změny díla“).
2. Objednatel a Zhotovitel se v souladu s bodem 9. čl. II. smlouvy o dílo ze dne 14. 1. 2014 dohodli na úpravě předmětu díla o tyto stavební práce (vícepráce/méněpráce), které zadavatel v době zadání veřejné zakázky nebyl objektivně schopen předvídat a jejichž potřeba vznikla až v průběhu realizace veřejné zakázky. Provedení těchto víceprací je přitom zcela nezbytné pro to, aby dílo mohlo být provedeno a spolehlivě plnilo svůj účel.
3. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že ujednané vícepráce nemohou být z ekonomických a technických důvodů odděleny od díla, a proto musí být provedeny výhradně zhotovitelem.

## II. Změny díla

1. Smluvní strany ujednaly zejména následující vícepráce a méněpráce:

- Změna skladby zateplení střech
- Výstavba nového komína
- Přeložení dešťové kanalizace
- Bourání instalačního kanálu pod pódiem spojovací chodby
- Nahrazení mříží na oknech tělocvičny plotem hřiště

V podrobnostech jsou jednotlivé vícepráce a méněpráce popsány ve změnovém listu a položkovém rozpočtu změn díla, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

## III. Čerpání rozpočtové rezervy

1. Změnou v předmětu díla dochází k navýšení ceny díla dle smlouvy o dílo ze dne 14. 1. 2014. V souladu s bodem 6. čl. III. předmětné smlouvy je financování dodatečných stavebních prací částečně hrazeno z rozpočtové rezervy, která je započtena do celkové ceny díla dle smlouvy o dílo.

<b>Čerpání rozpočtové rezervy</b>	
cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH a rozpočtové rezervy	27 146 828,46 Kč
rozpočtová rezerva bez DPH	1 357 341,42 Kč
celková cena víceprací bez DPH	1 545 649,68 Kč
celková cena méněprací bez DPH	444 305,23 Kč
rozdíl prací (vícepráce/méněpráce)	1 101 344,45 Kč

2. Výše uvedené změny jsou uvedeny v aktualizovaném Soupisu prací, který je přílohou tohoto dodatku č. 3.

## IV. Cena díla

1. Smluvní strany tímto deklarují, že cena díla dle čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 14. 1. 2014 se nenavýšuje.

2. Zjištěné vícepráce na stavbě budou čerpány z rozpočtové rezervy, která je součástí ceny díla dle dané smlouvy a je určena na nepředvídatelné vícepráce.

## V. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Veškerá ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

*Příloha: Aktualizovaný soupis prací*

21. 10. 2014

V Jesenici, dne .....

V Praze, dne 9.10.2014

**Objednatel:**



Ing. Jan Polák – starosta města

**Zhotovitel:**


KAVI-KO, s.r.o.  
Pod Těmrovským trávníkem 132/1a  
196 00 PRAHA 9-Flouběň  
tel./fax: 02-81863804 ©



Bc. Martin Zima – předseda představenstva




<b>Název</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>Méněpráce</b>
Komín - ocelová konstrukce	497 900,00	
Komín - demolice stávajícího	151 568,59	
Komín - základová patka	46 949,78	
Podium - bourání kanálu	32 130,88	
Střecha - demontáž zatížení střecha B	99 110,45	
- jídelna změna skladby	518 547,80	
- A, dílny - vypuštění zatížení		277 802,00
- A, dílny - mechanické kotvení	66 736,80	
- B - mechanické kotvení	44 151,24	
- B - vypuštění zatížení		120 771,23
Spojovačka - dešťová kanalizace	43 809,14	2 508,96
Tělocvična - mříže		43 223,04
- oplocení	44 745,00	
<b>Celkem</b>	<b>1 545 649,68</b>	<b>444 305,23</b>





Akce:	<b>ZŠ Jesenice - ocelový tubus komína</b>				
Část:	KOMÍNY - revize	Datum:	08/2014		
<b>Výkaz výměr</b>					
Číslo položky	Název položky	Množství	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena
<b>Poznámky:</b>					
Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské a realizační dokumentace.					
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.					
Veškeré položky na přípomoc, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách					
Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize					
V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy					
<b>3</b>	<b>OCELOVÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE</b>				
	(dodávka a montáž)				
3.1	Samonosný ocelový tubus DN1220/10 (DN1020/10) v délce 12,5m vč. nátěrů a kompletního příslušenství	1,00	kpl	207 900,00	207 900,00
3.2	Výstupní žebřík + plošina, távka v hlavě komínu umožňující servis, revize a údržbu, která bude splňovat bezpečnostní požadavky pro daný typ konstrukce	1,00	kpl	99 000,00	99 000,00
3.3	Kotevní šrouby	1,00	kpl	34 000,00	34 000,00
3.5	Doprava včetně jeřábové techniky	1,00	kpl	93 000,00	93 000,00
3.6	Nosná konstrukce pro spalínový ventilátor	4,00	kpl	16 000,00	64 000,00
	<b>Celkem</b>				<b>497 900,00</b>
	Praha, srpen 2014	Vypracoval : Ing. Daniel Růck			

Poznámka:



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** ZŠ Jesenice - bourání komínu

JKSO:  
Místo: Jesenice

CC-CZ:  
Datum: 00.01.1900

Objednavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu	151 568,59
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH** **151 568,59**

DPH základní	21,00%	ze	151 568,59	31 829,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 183 398,00**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

KAZIKO a.s.  
Pod Turnovskou trati 182/18  
198 00 Praha 9 - Hloubětín  
tel./fax 281863804

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** ZŠ Jesenice - bourání komínu

Místo: Jesenice

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>151 568,59</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	151 568,59
2 - Zakládání	7 890,06
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	21 932,42
99 - Přesuny hmot a sutí	121 746,11
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>151 568,59</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** ZŠ Jesenice - bourání komínu

Místo: Jesenice

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	------------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**151 568,59**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**151 568,59**

#### Vodorovné konstrukce

**7 890,06**

2	K	411388531R	Zabetonování otvorů pl do 2 m2 ve stropech vč zabetnění průduchů	m3	1,521	5 116,34	7 781,95
3	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,005	20 020,85	108,11

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**21 932,42**

5	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC	m3	36,950	368,64	13 621,25
10	K	941941041	Montáž lešení jednořadového s podlahami s do 1,2 m v do 10 m	m2	139,200	28,48	3 964,42
1	K	941941291	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,2 m v do 10 m za první a ZKD měsíc použití	m2	139,200	0,63	87,70
2	K	966072811	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	m2	139,200	7,31	1 017,55
3	K	949611111	Montáž shozu suti v do 10 m	m	6,000	222,46	1 334,76
3	K	949611211	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití	m	42,000	31,78	1 334,76
4	K	949611811	Demontáž shozu suti v do 10 m	m	6,000	95,33	571,98

#### 99 - Přesuny hmot a suti

**121 746,11**

11	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	71,392	223,72	15 971,82
12	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	462,477	6,19	2 862,73
13	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	71,392	27,97	1 996,83
13	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	71,392	587,27	41 926,38
12	K	979098191	Poplatek za skládku netříděné suti	t	71,392	826,26	58 988,35



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** ZŠ Jesenice - základová patka pro komín

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 02.09.2014

Objednavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu	46 949,78
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH** **46 949,78**

DPH základní	21,00%	ze	46 949,78	9 859,45
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>56 809,23</b>
-------------------	--------------	------------------



**Projektant**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_



**Zpracovatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Objednavatel**

Datum a podpis:  Razítko 

**Zhotovitel**

Datum a podpis:  Razítko   
KAZIKO a.s.  
Pod Turnovskou tratí 182/18  
198 00 Praha 9 - Hloubětín  
tel./fax 261863804  
6

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** ZŠ Jesenice - základová patka pro komín

Místo:

Datum:

02.09.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>46 949,78</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	46 949,78
1 - Zemní práce	5 706,17
2 - Zakládání	35 082,44
4 - Vodorovné konstrukce	3 815,17
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 346,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>46 949,78</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** ZŠ Jesenice - základová patka pro komín

Místo:

Datum:

02.09.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**46 949,78**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**46 949,78**

#### 1 - Zemní práce

**5 706,17**

1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	13,935	201,00	2 800,94
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	13,935	18,30	255,01
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m <sup>3</sup>	13,935	32,30	450,10
3	K	162701102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	13,935	15,80	220,17
5	K	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	m <sup>3</sup>	13,935	131,00	1 825,49
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m <sup>3</sup>	4,033	38,30	154,46

#### 2 - Zakládání

**35 082,44**

7	K	213311142	Polštáře zhuštěné pod základy ze šterkopísku netříděného	m <sup>3</sup>	1,442	801,00	1 155,04
9	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m <sup>3</sup>	7,500	2 450,00	18 375,00
13	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m <sup>2</sup>	12,000	195,00	2 340,00
14	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m <sup>2</sup>	12,000	45,50	546,00
10	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,344	26 600,00	9 150,40
12	K	X001	Závitová tyč včetně prvku proti vytržení a jeho navaření + montáž	kus	6,000	586,00	3 516,00

#### 4 - Vodorovné konstrukce

**3 815,17**

8	K	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m <sup>2</sup>	9,610	397,00	3 815,17
---	---	-----------	--	----------------	-------	--------	----------

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**2 346,00**

11	K	953961117R	Kotvy chemickým tmelem M 27 do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	6,000	391,00	2 346,00
----	---	------------	--	-----	-------	--------	----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** ZŠ Jesenice - bourání podia

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.07.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	32 130,88
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH 32 130,88**

DPH základní	21,00%	ze	32 130,88	6 747,48
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 38 878,36**

**Projektant**


Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**


Datum a podpis: Razítko



**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

KAZIKO a.s.  
Pod Turnovskou tratí 182/18  
198 00 Píseň 9 - Hlubětín  
tel./fax: 281863804  
6



# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** ZŠ Jesenice - bourání podia

Místo:

Datum:

24.07.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>32 130,88</b>
HSV - HSV	32 130,88
X002 - Bourání pódia	32 130,88
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>32 130,88</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** ZŠ Jesenice - bourání podia

Místo:

Datum:

24.07.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jed. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**32 130,88**

HSV - HSV

**32 130,88**

## X002 - Bourání pódia

**32 130,88**

1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,800	1 436,42	6 894,82
2	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	3,200	1 449,13	4 637,22
4	K	340239222	Zazdívká otvorů pl do 4 m2	m2	4,000	548,00	2 192,00
3	K	733120826	Demontáž potrubí ocelového	m	24,000	67,10	1 610,40
5	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	23,000	587,28	13 507,44
6	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	23,000	143,00	3 289,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** ZŠ Jesenice - demontáž zatížení střechy

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 17.07.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	99 110,45
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>99 110,45</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	99 110,45	20 813,19
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>119 923,64</b>
-------------------	--------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**


Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko




**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

KAZIKO a.s.  
Pod Tuřnovskou třatí 182/18  
188 00 Praha 9 - Hloubětín  
tel/fax 281863804



# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** ZŠ Jesenice - demontáž zatížení střechy

Místo:

Datum:

17.07.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>99 110,45</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	62 995,91
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	62 995,91
94 - Lešení a stavební výtahy	1 187,76
99 - Přesuny hmot a sutí	61 808,15
PSV - Práce a dodávky PSV	29 247,34
712 - Povlakové krytiny	29 247,34
M - Práce a dodávky M	6 867,20
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	6 867,20
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>99 110,45</b>



# ROZPOČET

**Stavba:** ZŠ Jesenice - demontáž zatížení střechy

Místo: Datum: 17.07.2014

Objednavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**99 110,45**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**62 995,91**

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**62 995,91**

#### 94 - Lešení a stavební výtahy

**1 187,76**

10	K	941941041	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	m2	24,000	31,70	760,80
12	K	941941291	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,2 m v do 10 m za první a ZKD měsíc použití	m2	24,000	0,63	15,12
11	K	941941841	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	m2	24,000	17,16	411,84

#### 99 - Přesuny hmot a sutí

**61 808,15**

13	K	949611111	Montáž shozu sutí v do 10 m	m	16,000	222,46	3 559,36
14	K	949611211	Příplatek k shozu sutí v do 20 m za první a ZKD den použití	m	80,000	0,63	50,40
15	K	949611811	Demontáž shozu sutí v do 10 m	m	16,000	95,33	1 525,28
16	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	52,366	578,28	30 282,21
17	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	52,366	27,97	1 464,68
9	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	52,366	476,00	24 926,22

### PSV - Práce a dodávky PSV

**29 247,34**

#### 712 - Povlakové krytiny

**29 247,34**

8	K	712300831R	Odstranění ochranné folie pro povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé	m2	715,094	11,60	8 295,09
5	K	712990813	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosů tloušťky do 100 mm	m2	715,094	29,30	20 952,25

### M - Práce a dodávky M

**6 867,20**

#### 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

**6 867,20**

3	K	460030038R	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových	m2	363,344	18,90	6 867,20
---	---	------------	---	----	---------	-------	----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** ZŠ Jesenice - nová skladba střechy

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 24.07.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 518 547,80

Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH 518 547,80**

DPH základní 21,00% ze 518 547,80 108 895,04

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

**Cena s DPH v CZK 627 442,84**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko



**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

KAZIKO a.s.  
Pod Turnovskou trati 182/18  
198 00 Praha 9 - Hloubětín  
tel./fax/281863804

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** ZŠ Jesenice - nová skladba střechy

Místo:

Datum:

24.07.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>518 547,80</b>
HSV - HSV	518 547,80
X01 - Nová skladba střechy školní jídelna	518 547,80
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>518 547,80</b>

# ROZPOČET

Stavba: ZŠ Jesenice - nová skladba střechy

Místo:

Datum:

24.07.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

518 547,80

HSV - HSV

518 547,80

X01 - Nová skladba střechy školní jídelna

518 547,80

1	K	28322056	Fólie střešní mPVC k přitížení tl. min. 1,5 mm	m2	53,150	158,26	8 411,52
2	K	62852254	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS 4.0 mm, ekv. difúzní tl. min. 1500m, - hliníková vložka spřažená se skelnou rohoží, vlastnosti v souladu s PD	m2	98,780	114,40	11 300,43
3	K	69366070	Geotextilie ochranná 300 g/m2	m2	15,512	13,92	215,93
4	M	28322070	<i>Roh vnitřní pro střešní fólie mPVC</i>	m	187,580	37,50	7 034,25
5	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	98,780	46,91	4 633,77
6	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně	m2	15,512	24,79	384,54
7	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	53,150	74,37	3 952,77
8	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné	m2	93,790	59,62	5 591,76
9	K	713190814	Odstranění tepelné izolace škvárového lože tloušťky do 400 mm	m2	406,127	298,00	121 025,85
10	K	X02	EPS 100 S spádový 20 -300 mm	m3	55,000	1 633,53	89 844,15
11	K	711131811	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	406,127	9,15	3 716,06
12	K	762361124	Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	106,040	22,60	2 396,50
13	M	283764430R	<i>deska z extrudovaného polystyrénu</i>	m3	5,500	3 260,60	17 933,30
14	K	460680701	Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 8 cm	m2	406,127	295,00	119 807,47
15	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	73,103	124,58	9 107,17
16	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	73,103	223,72	16 354,60
17	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 388,957	6,19	8 597,64
18	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	73,103	587,28	42 931,93
19	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	146,206	27,97	4 089,38
20	K	979098191	Poplatek za skládku netříděné suti	t	73,103	826,26	60 402,08
21	K	X7881	Dřevěná konstrukce -atik a říms-kpl prvek dle PD	m	97,550	422,54	41 218,78

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** ZŠ Jesenice - přípočty pavilon A, dílny a kotelna

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 04.06.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	66 736,80
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH** **66 736,80**

DPH základní	21,00%	ze	66 736,80	14 014,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH** **v CZK** **80 751,60**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

KAZIKO a.s.  
Pod Turnovskou tratí 182/18  
198 00 Fraňka 9 - Hloubětín  
tel./fax 281863804  
6

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** ZŠ Jesenice - přípočty pavilon A, dílny a kotelna

Místo:

Datum:

04.06.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>66 736,80</b>
HSV - HSV	66 736,80
001 - Pavilon A	44 151,24
003 - Dílny a kotelna	22 585,56
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>66 736,80</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** ZŠ Jesenice - přípočty pavilon A, dílny a kotelna

Místo:

Datum:

04.06.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**66 736,80**

### HSV - HSV

**66 736,80**

#### 001 - Pavilon A

**44 151,24**

1	K	712363103	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB	kus	2 681,000	10,74	28 793,94
2	K	712363104	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do dřevěné kce	kus	161,000	6,42	1 033,62
3	K	712363112	Provedení povlakové krytiny střech 10° překrytí talířové hmoždinky pruhem navařené fólie	kus	2 842,000	5,04	14 323,68

#### 003 - Dílny a kotelna

**22 585,56**

7	K	712363103	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB	kus	1 371,000	10,74	14 724,54
8	K	712363104	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do dřevěné kce	kus	83,000	6,42	532,86
9	K	712363112	Provedení povlakové krytiny střech 10° překrytí talířové hmoždinky pruhem navařené fólie	kus	1 454,000	5,04	7 328,16

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** ZŠ Jesenice - přípočty pavilon B

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				44 151,24
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>44 151,24</b>
DPH základní	21,00%	ze	44 151,24	9 271,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>53 423,04</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

KAZIKO a.s.  
Pod Turnovskou třetí 182/18  
198 00 Pátek 9 - Mloubětín  
tel./fax 281863804  
6



# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** ZŠ Jesenice - přípočty pavilon B

Místo:

Datum:

00.01.1900

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>44 151,24</b>
HSV - HSV	44 151,24
001 - Pavilon A	44 151,24
002 - Školní jídelna	0,00
003 - Dílny a kotelna	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>44 151,24</b>

# ROZPOČET

Stavba: ZŠ Jesenice - přípočty pavilon B

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**44 151,24**

HSV - HSV

**44 151,24**

001 - Pavilon B

**44 151,24**

1	K	712363103	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB	kus	2 681,000	10,74	28 793,94
2	K	712363104	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do dřevěné kce	kus	161,000	6,42	1 033,62
3	K	712363112	Provedení povlakové krytiny střech 10° překrytí talířové hmoždinky pruhem navařené fólie	kus	2 842,000	5,04	14 323,68

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** ZŠ Jesenice - kanalizace ve spojovací chodbě

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 24.07.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	43 809,14
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>43 809,14</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	43 809,14	9 199,92
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>53 009,06</b>
-------------------	--------------	------------------

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

KAZIKO a.s.  
Pod Turnovskou třetí 182/18  
198 00 Praha 9 - Aloučetín  
tel./fax 281863804  
6

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** ZŠ Jesenice - kanalizace ve spojovací chodbě

Místo:

Datum:

24.07.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>43 809,14</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	43 809,14
1 - Kanalizace na spojovací chodbě	43 809,14
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>43 809,14</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** ZŠ Jesenice - kanalizace ve spojovací chodbě

Místo:

Datum:

24.07.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**43 809,14**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**43 809,14**

#### 1 - Kanalizace na spojovací chodbě

**43 809,14**

1	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	31,680	461,43	14 618,10
2	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,240	46,52	429,84
3	K	175102101	Obsypání potrubí pískem	m3	6,600	437,00	2 884,20
4	K	28611429	Odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-160/160/87°	kus	4,000	190,68	762,72
5	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN160	m	58,000	376,77	21 852,66
6	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	10,000	90,89	908,90
8	M	286113630	<i>koleno kanalizace plastové KGB 160x87°</i>	kus	10,000	174,00	1 740,00
7	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	kus	4,000	153,18	612,72

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** ZŠ Jesenice - nový plot u tartanového hřiště

JKSO:

Místo: Jesenice

CC-CZ:

Datum: 23.04.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	44 745,00
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH** 44 745,00

DPH základní	21,00%	ze	44 745,00	9 396,45
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>54 141,45</b>
-------------------	--------------	------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

KAZKO a.s.  
Pod Turnovskou třátí 182/18  
193 00 Praha 9 - Hloubětín  
tel./fax 281863804  
6

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** ZŠ Jesenice - nový plot u tartanového hřiště

Místo: Jesenice

Datum: 23.04.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>44 745,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	16 931,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	16 931,00
PSV - Práce a dodávky PSV	27 814,00
767 - Konstrukce zámečnické	24 550,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 264,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>44 745,00</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** ZŠ Jesenice - nový plot u tartanového hřiště

Místo: Jesenice

Datum: 23.04.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**44 745,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**16 931,00**

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**16 931,00**

5	K	02	Sportovní síť	m2	182,880	60,50	11 064,24
10	K	05	Montáž sítě	SOUD OR	1,000	4 013,58	4 013,58
2	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	40,640	45,60	1 853,18

### PSV - Práce a dodávky PSV

**27 814,00**

#### 767 - Konstrukce zámečnické

**24 550,00**

9	K	03	Ocelové sloupky dl. 4,5 m	kus	17,000	800,00	13 600,00
8	K	04	přivařování pomocných konstrukcí	kus	17,000	350,00	5 950,00
11	K	06	Přesun branky	SOUD OR	1,000	5 000,00	5 000,00

#### 783 - Dokončovací práce - nátěry

**3 264,00**

7	K	783195273	Nátěry OK 2x antikorozní a 1x email	m2	20,400	160,00	3 264,00
---	---	-----------	-------------------------------------	----	--------	--------	----------



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** ZŠ Jesenice - odečty pavilon A, dílny a kotelna

JKSO:

Místo:

Jesenice

CC-CZ:

Datum: 04.06.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

277 802

Ostatní náklady

0

**Cena bez DPH**

**277 802**

DPH základní

21,00%

ze

277 801,88

58 338,40

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**336 140**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**


Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko



**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

KAZIKO a.s.  
Pod Turnovskou tráv 182/18  
198 00 Praha 9 - Hloubětín  
tel/fax 281863804  
61

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** ZŠ Jesenice - odečty pavilon A, dílny a kotelna

Místo: Jesenice

Datum: 04.06.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena/celkem [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>277 802</b>
	HSV - HSV	277 802
	001 - Pavilon A	183 727
	003 - Dílny a kotelna	94 075
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu (1) + 2)</b>		<b>277 802</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** ZŠ Jesenice - odečty pavilon A, dílny a kotelna

Místo: Jesenice

Datum: 04.06.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Mnozství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**277 801,88**

### HSV - HSV

**277 801,88**

#### 001 - Pavilon A

**183 726,86**

1	K	58333674	Kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 třídy B	t	49,641	289,82	14 386,95
2	K	632921913	Dlažba z betonových dlaždic tl. 60 mm na sucho	m2	363,344	260,56	94 672,91
4	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl. 50 mm	m2	451,281	2,90	1 308,71
5	K	712391482	Příplatek k povlakové krytině střech do 10° ZKD 10 mm násypu z hrubého kameniva	m2	451,281	0,32	144,41
3	K	28322080	Folie ochranná tl. 1 mm	m2	800,905	69,28	55 486,70
6	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° folií položenou volně	m2	715,094	24,79	17 727,18

#### 003 - Dílny a kotelna

**94 075,02**

13	K	58333674	Kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 třídy B	t	38,578	291,73	11 254,36
14	K	632921913	Dlažba z betonových dlaždic tl. 60 mm na sucho	m2	172,485	188,13	32 449,60
15	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl. 50 mm	m2	350,713	2,90	1 017,07
16	K	712391482	Příplatek k povlakové krytině střech do 10° ZKD 10 mm násypu z hrubého kameniva	m2	350,712	0,32	112,23
17	K	28322080	Folie ochranná tl. 1 mm	m2	543,981	69,28	37 687,00
18	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° folií položenou volně	m2	485,698	23,79	11 554,76

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** ZŠ Jesenice - odečty pavilon B

JKSO:  
Místo: Jesenice

CC-CZ:  
Datum: 04.06.2014

Objednavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu 120 771

**Cena bez DPH 120 771**

DPH základní	21,00%	ze	120 771,23	25 362,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 146 133**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

KAZIKO a.s.  
Pod Tuřnovskou tratí 182/18  
198 00 Praha 9 - Mlouhětín  
tel./fax 281863804  
6

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** ZŠ Jesenice - odečty pavilon B

Místo: Jesenice

Datum: 04.06.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>120 771</b>
	HSV - HSV	120 771
	001 - Pavilon B	120 771
<b>Celkové náklady za stavbu 1</b>		<b>120 771</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** ZŠ Jesenice - odečty pavilon B

Místo: Jesenice

Datum: 04.06.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

**120 771,23**

HSV - HSV

120 771,23

001 - Pavilon B

120 771,23

1	K	58333674	Kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 třídy B	t	49,641	291,73	14 481,77
2	K	632921913	Dlažba z betonových dlaždic tl. 60 mm na sucho	m2	363,344	139,82	50 802,76
3	K	28322080	Folie ochranná tl. 1 mm	m2	800,905	69,28	55 486,70

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** ZŠ Jesenice - kanalizace ve spojovací chodbě - odpočty

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 24.07.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	2 508,96
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH** **2 508,96**

DPH základní	21.00%	ze	2 508,96	526,88
snižená	15.00%	ze	0.00	0,00

**Cena s DPH** **v CZK** **3 035,84**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

KAZIKO a.s.  
Red. Turnovskou třatí 182/18  
198 00 Praha 9 - Hloubětín  
tel/fax 281863804

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** ZŠ Jesenice - kanalizace ve spojovací chodbě - odpůčty

Místo:

Datum:

24.07.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>2 508,96</b>
	HSV - Práce a dodávky HSV	2 508,96
	1 - Kanalizace na spojovací chodbě	2 508,96
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu (1) + 2)</b>		<b>2 508,96</b>



# ROZPOČET

**Stavba:** ZŠ Jesenice - kanalizace ve spojovací chodbě - odpočty

Místo:

Datum:

24.07.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

**2 508,96**

**HSV - Práce a dodávky HSV**

**2 508,96**

**1 - Vnitřní kanalizace na spojovací chodbě**

**2 508,96**

1	K	721110963	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 150	ks	4,000	442,68	1 770,72
2	K	721110973	Potrubí kameninovékrácení trub DN 150	ks	4,000	31,25	125,00
3	K	721111112	Potrubí kameninové hrdlové glazované přechod PVC kamenina DN 150	ks	4,000	145,51	582,04
4	K	721170976	Potrubí z PVC krácení trub DN 150	ks	4,000	7,80	31,20

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** ZŠ Jesenice - mříže na tělocvičně - odpočet

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 24.07.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	43 223,04
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH** 43 223,04

DPH základní	21,00%	ze	43 223,04	9 076,84
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 52 299,88**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

KAZIKO a.s.  
Pod Tuhnovskou tratí 182/18  
198 00 Praha 9 - Hloubětín  
tel./fax 281 663804

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** ZŠ Jesenice - mříže na tělocvičně - odpočet

Místo:

Datum:

24.07.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>43 223,04</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	43 223,04
1 - Kanalizace na spojovací chodbě	43 223,04
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu (1) + 2)</b>	<b>43 223,04</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** ZŠ Jesenice - mříže na tělocvičně - odpočet

Místo: Datum: 24.07.2014

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **43 223,04**

HSV - Práce a dodávky HSV **43 223,04**

1 - Konstrukce zámečnické **43 223,04**

1	K	X77284	Mříže na okna 2600x3850mm - výroba a dodávka kompletního prvku dle PD	ks	8,000	5 402,88	43 223,04
---	---	--------	---	----	-------	----------	-----------