

DODATEK č. 1

k Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) ze dne 30. 4. 2014

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

1. Objednatel: **MĚSTO JESENICE**
sídlo: Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice
zastoupený: starostou města, panem Ing. Janem Polákem
IČ: 00243825
DIČ: CZ00243825
bank. spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 190607857, kód banky: 0300

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **KAZIKO a.s.**
sídlo: Pod Turnovskou tratí 182/18, Praha 9 - Hloubětín
jednatel: Bc. Martin Zima, předseda představenstva nebo Ing. Hana Vacíková,
místopředsedkyně představenstva
IČ: 266 93 054
DIČ: CZ26693054
bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 800 829 011, kód banky: 5500
společnost zapsaná v: Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
7631

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku k Smlouvě na akci „**Snížení energetické náročnosti budovy KD Jesenice**“, je posun zahájení díla a v této souvislosti též úprava termínu realizace I. etapy díla a s tím související fakturace.
2. Důvodem těchto změn jsou aktuální finanční možnosti objednatele, které nezajišťují včasné financování I. etapy projektu. Projekt je spolufinancován z prostředků Operačního programu životního prostředí (dále jen „poskytovatel dotace“), stejně jako několik dalších již běžících projektů objednatele. Tyto projekty začal poskytovatel dotace spolufinancovat se zhruba 3 měsíčním zpožděním oproti předpokladům objednatele. Do přijetí prvních finančních prostředků od poskytovatele dotace hradil finanční plnění objednatel. Další závazek bez pravidelného spolufinancování poskytovatele dotace nebylo možné zahajovat.

3. Smluvní strany se současně dohodly, že se čl. XVII., odst. 1 Smlouvy upravuje takto:

Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele: Ing. Jan Polák – starosta města

Za zhotovitele: Bc. Martin Zima – předseda představenstva

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

Za objednatele: Ing. Roman Valuš, Ing. Karel Endyš

Za zhotovitele: Ing. Jiří Sládek, Jakub Smolan

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu či ukončení smlouvy.

II.

Doba provádění díla, úprava fakturace

1. V závislosti na výše uvedených skutečnostech se termíny zahájení realizace díla a realizace I. etapy díla, uvedené v čl. VI., odst. 1. a 2. Smlouvy, tímto dodatkem mění následovně:

Předpokládaný termín zahájení stavby: **25. 8. 2014**

I. etapa: Zahájení **25. 8. 2014**

Ukončení **22. 11. 2014**

III.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.

V Jesenici, dne 05. 11. 2014

V Praze, dne 25. 8. 2014

KAZIKO a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 Praha 9 - Hloubětín
tel./fax 281863804
6

Objednatel:



Ing. Jan Polák – starosta města



Zhotovitel:



Bc. Martin Zima – předseda představenstva