



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dodatek číslo 2 smlouvy o dílo (dále dodatek č. 2 SoD)

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění
(dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:
Statutární orgán:
IČ:
DIČ:

Město Jílové u Prahy

Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy
Mgr. Květa Halanová, starostka města
00241326
CZ00241326

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: Josef Zima, Ing. Tomáš Kopanica
- b) smluvních: Hana Vocetková, Jiří Zápál
- c) TDI Ing. Ivo Zajíc

Telefon : +420 241 021 909
E-mail : radnice@jilove.cz
Bankovní spojení: č.ú.: 19-462111/0100 vedený u KB Praha východ
Číslo speciálního účtu pro dotaci ROP ČNB
Č.ú.: 50091-2917111/0710

Zhotovitel:

Sídlo:
Statutární orgán:
IČ:
DIČ:

XEDOS s.r.o.

Bělehradská 1402/47, 120 00 Praha 2
Ing. Vasyl Nemesh – jednatel společnosti
27121852
CZ 27121852

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: Ing. Vasyl Nemesh
- b) smluvních: Ing. Vasyl Nemesh

Telefon: 774 887 486
E-mail: nemesh@xedos-stavby.cz
Bankovní spojení: č.ú. 2096291349 / 0800 vedený u České spořitelny a.s



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

II. Preambule

II.1. Objednatel a zhotovitel dále také jako smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č.2 SoD ke smlouvě o dílo uzavřené 25.8.2014 (dále také jen „Smlouva“) ve znění dodatku č.1 ze dne 10.10.2014 mezi smluvními stranami. Důvodem pro uzavření dodatku č.1 SoD byla skutečnost, že byly při stavbě odhaleny „objektivně nepředvídatelné okolnosti“, které si vynutily úpravy rozsahu prací a v souvislosti s tím i termínů doby plnění. Dopady na cenu jsou řešeny tímto dodatkem č.2, kdy se jedná o úpravu smluvní ceny na základě jednacího řízení ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

III. Předmět dodatku č. 1 smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 2 SoD je úprava článku IV. Cena díla, bod 1, Smlouvy uzavřené dne 25.8.2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.10.2014, který se mění a nově zní takto:

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Cena bez DPH	5.878.371,47 Kč
DPH 21 %	1.234.458,48 Kč
Cena celkem vč. DPH	7.112.829,95 Kč

IV. Závěrečná ujednání dodatku č. 2 SoD

IV.1. Ostatní odstavce a text smlouvy o dílo ze dne 25.8.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.10.2014 zůstávají beze změny.

IV.2. Tento dodatek č.2 SoD je sepsán v 5 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ


IV.1. Tento dodatek č.2 SoD byl schválen Radou města Jílové u Prahy dne 16.12.2014 usnesením č. 28/2014.

Přílohy dodatku č.2 SoD


- Rozpočty z jednacího řízení (5x)
- Usnesení Rady města

V Jílovém u Prahy, dne 16.12.2014

V Praze, dne 16.12.2014


.....
za objednatele:

Mgr. Květa Halanová,
starostka města Jílové u Prahy




.....
za zhotovitele:

Ing. Vasyl Nemesh
jednatel společnosti XEDOS s.r.o.

A

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: YX25abc
Stavba: Vyrovnání povrchu základových konstrukcí

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Objednavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtů				148 504,67
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				148 504,67
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
základní	21,00%	ze	148 504,67	31 185,98
Cena s DPH		v	CZK	179 690,65

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

 **XEDOS**
realizace staveb
XEDOS s.r.o.
Bělehradská 1402/47, 120 00 Praha 2
IČ: 271 21 852 DIČ: CZ27121852

Datum a podpis: Razítko

A₁

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: YX25abc

Stavba: Vyrovnání povrchu základových konstrukcí

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	148 504,67	179 690,65
YX25a	objektivně nepředvídatelná skutečnost	148 504,67	179 690,65
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		148 504,67	179 690,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vyrovnání povrchu základových konstrukcí
Objekt: YX25a - objektivně nepředvídatelná skutečnost

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				148 504,67
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				148 504,67
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
základní	21,00%	ze	148 504,67	31 185,98
Cena s DPH		v	CZK	179 690,65

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

 **XEDOS**
realizace staveb
XEDOS s.r.o.
Bělehradská 1402/47, 120 00 Praha 2
IČ: 271 21 8524 DIČ: CZ27121852

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vyrovnání povrchu základových konstrukcí

Objekt: YX25a - objektivně nepředvídatelná skutečnost

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	148 504,67
HSV - Práce a dodávky HSV	148 504,67
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	24 391,23
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	122 768,12
998 - Přesun hmot	1 345,32
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	148 504,67

A4

ROZPOČET

Stavba: Vyrovnání povrchu základových konstrukcí

Objekt: YX25a - objektivně nepředvídatelná skutečnost

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

148 504,67

HSV - Práce a dodávky HSV

148 504,67

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24 391,23

8	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	74,356	169,00	12 566,16
			70,84		70,840		
			(4,5+1,36)*0.6		3,516		

9	K	622135091	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	74,356	47,60	3 539,35
10	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	192,244	43,10	8 285,72
			(129,64-5,6-0,37*2-2,4-2,8-1,9-2,12-3)*1,3		144,404		
			(20+2,5+1,4+12,9)*1,3		47,840		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

122 768,12


11	K	985511113	Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti 25 MPa stěn tl 50 mm	m2	96,440	1 137,00	109 652,28
12	K	985511119	Příplatek ke stříkanému betonu ze suché směsi pevnosti 25 MPa stěn ZKD 10 mm	m2	96,440	136,00	13 115,84

998 - Přesun hmot

1 345,32

37	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	6,129	219,50	1 345,32
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

Oceněný soupis prací

Rozpočet		JKSO		
Objekt	Název objektu	SKP		
		Měrná jednotka		
	002 ZTI			
Stavba	Název stavby	Počet jednotek		
13-112-B	MŠ Jílové u Prahy - ZTI	Náklady na m.j.		
Projektant	MILOTA spol. s r.o. Kladno	Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	MILOTA spol. s r.o. Kladno			
Objednatel	Město Jílové u Prahy			
Dodavatel	dle výběrového řízení	Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	17 068	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	17 068	Zařízení stavenišť	512
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		17 068	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		17 580	Ostatní náklady celkem	512
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	 Bělehradská 1402/47, 120 00 Praha 2 IČ: 271 21 852 DIČ: CZ27121852		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			17 580 Kč
DPH	21,0 %			3 692 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				21 272 Kč

Poznámka :

záporné položky jsou práce a dodávky za odpočet WC

Stavba :	13-112-B MŠ Jílové u Prahy - stavební úpravy	
Objekt :	002 ZTI - odpočet WC doplnění sprchových vaniček	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0	518	0	0	0
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0	504	0	0	0
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty	0	16 046	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	17 068	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	17 068	0
Oborová přírážka	0	0,0	17 068	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	17 068	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	17 068	0
Zařízení staveniště	0	3,0	17 068	512
Provoz investora	0	0,0	17 068	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	17 068	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	17 068	0
CELKEM VRN				512

Oceněný soupis prací

32

Stavba :	13-112-B MS Jilové u Prahy - stavební úpravy	#REF!
Objekt :	002 ZTI - odpočet WC doplnění sprchových vaniček	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				
1	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	2,50	44,00	110,00
2	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110	m	-0,50	136,00	-68,00
3	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110	m	3,50	136,00	476,00
	Celkem za	721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				518,00
Díl:	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				
4	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	-1,00	22,40	-22,40
5	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	10,00	22,40	224,00
6	713410813S	Návrková izolace Mirelon 20mm	m	-1,00	33,60	-33,60
7	713410813S	Návrková izolace Mirelon 20mm	m	10,00	33,60	336,00
8	722R13	Termostatický směšovací ventil DN 20, rozsah teplot do 60°C	kus	2,00	1 200,00	2 400,00
	Celkem za	722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod				504,00
Díl:	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				
9	725R1	Klozet stacionární spodní odpad, dětské provedení + sedátko, bílý, dodávka, montáž	ks	-1,00	1 880,00	-1880,00
10	725R5	Montáž sprchových mís a vaniček	ks	2,00	1 500,00	3000,00
11	725R8	Montáž ventilu stojanového G 1/2 včetně ventilu	ks	-1,00	40,00	-40,00
12	725R10	Montáž baterií sprchových termostatických	ks	2,00	150,00	300,00
13	725R13	Sifon ke sprchové vaničce PP HL511, DN 50, HL 511, s krytkou z ušlechtilé oceli	ks	2,00	240,00	480,00
14	725R14	Baterie sprchová směšovací prostá KZ80	ks	2,00	2 080,00	4 160,00
15	725R16	Vanička sprchová ocelová 700x700 odpad d 50 mm	ks	2,00	4 901,00	9 802,00
16	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	-0,02	200,00	-4,00
17	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	1,14	200,00	228,00
	Celkem za	725 Zdravotnicka - zařizovací předměty				16046,00

Oceněný soupis prací

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	002 NEPŘEDVÍDATELNÉ - PODLAHY	Měrná jednotka	
	002 ZTI		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
13-112-B	MŠ Jílové u Prahy - ZTI	Náklady na m.j.	
Projektant	MILOTA spol. s r.o. Kladno	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	MILOTA spol. s r.o. Kladno		
Objednatel	Město Jílové u Prahy		
Dodavatel	dle výběrového řízení	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	14 014	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	14 014	Zařízení staveniště	420
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		14 014	Ostatní náklady neuvedené	11 760
ZRN+ost.náklady+HZS		26 195	Ostatní náklady celkem	12 180

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		 XEDOS realizace staveb Podpis: XEDOS s.r.o. Bělehradská 1402/47, 120 00 Praha 2 IČ: 271 21 885 I DIČ: CZ27121852	Datum :
Podpis :			Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		26 195 Kč
DPH	21,0 %		5 501 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			31 696 Kč

Poznámka :

Stavba :	13-112-B MŠ Jílové u Prahy - stavební úpravy	
Objekt :	002 NEPŘEDVÍDATELNÉ - PODLAHY	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
762 Konstrukce tesařské	0	5 365	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	8 649	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	14 014	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	14 014	0
Oborová přírážka	0	0,0	14 014	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	14 014	0
Mimostaveništní doprava	11 760	0,0	14 014	11 760
Zařízení staveniště	0	3,0	14 014	420
Provoz investora	0	0,0	14 014	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	14 014	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	14 014	0
CELKEM VRN				12 180

Oceněný soupis prací

Stavba :	13-112-B MS Jílové u Prahy - stavební úpravy	
Objekt :	002 NEPŘEDVÍDATELNÉ - PODLAHY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
1	762511246U00	Podlaha z desek OSB 4PD tl.12 mm D+M 10,11+3,92+1,52	m2	15,55	345,00	5 364,75
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				5 364,75
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
2	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 15 mm 8,4+8,42+6,03	m2	22,85	81,70	1 866,85
3	58581300	Vyhlazovací samonivelační hmota 22,85*1,4*15	kg	479,85	11,00	5 278,35
4	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	1 504,14	1,00	1 504,14
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				8 649,33

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: YX25abc
Stavba: Sanace prostor pod schodištěm

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů	99 533,80
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	99 533,80
---------------------	------------------

DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
základní	21,00%	ze	99 533,80	20 902,10

Cena s DPH	v	CZK	120 435,90
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel


XEDOS s.r.o.
Bělehradská 1402/47, 120 00 Praha 2
IČ: 271 21 852 DIČ: CZ27121852

Datum a podpis: Razítko

27

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: YX25abc

Stavba: Sanace prostor pod schodištěm

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	99 533,80	120 435,90
YX25a	objektivně nepředvídatelná skutečnost	99 533,80	120 435,90
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		99 533,80	120 435,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sanace prostor pod schodištěm
Objekt: YX25a - objektivně nepředvídatelná skutečnost

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Objednavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu				99 533,80
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				99 533,80
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
základní	21,00%	ze	99 533,80	20 902,10
Cena s DPH		v	CZK	120 435,90

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



YEDOS s.r.o.
Bělehradská 1402/47, 120 00 Praha 2
IČ: 271 21 852 DIČ: CZ27121852

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sanace prostor pod schodištěm

Objekt: YX25a - objektivně nepředvídatelná skutečnost

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	99 533,80
HSV - Práce a dodávky HSV	49 085,78
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	35 186,63
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	9 645,78
997 - Přesun sutě	3 495,88
998 - Přesun hmot	757,49
PSV - Práce a dodávky PSV	50 448,02
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	26 341,54
713 - Izolace tepelné	147,80
771 - Podlahy z dlaždic	23 958,68
 2) Ostatní náklady	 0,00
 Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	 99 533,80

D4

ROZPOČET

Stavba: Sanace prostor pod schodištěm

Objekt: YX25a - objektivně nepředvídatelná skutečnost

Místo: Datum:

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

99 533,80

HSV - Práce a dodávky HSV

49 085,78

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

35 186,63

78	K	611331125	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	9,660	231,00	2 231,46
66	K	611331145	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	7,000	280,00	1 960,00
67	K	611331195	Příplatek k cementové omítce schodišťových konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	33,320	67,60	2 252,43
			7*2		14,000		
			9,66*2		19,320		
41	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	11,720	615,00	7 207,80
			(4,5+1,36)*2		11,720		
			Součet		11,720		
42	K	612821051	Příplatek k vnitřní sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	m2	11,720	203,00	2 379,16
79	K	6128210X1	D+M Multipor WI tepelněizolační deska pro vnitřní zateplení v tl. 140 mm kotvená hmoždinami a bez další povrchové úpravy na	m2	9,660	1 983,00	19 155,78

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

9 645,78

68	K	952902241	Čištění budov drnutí schodišť s chemickými prostředky	m2	13,244	18,80	248,99
			(3,88+2,14)*2,2		13,244		
39	K	962032432	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,524	503,00	766,57
			(4,5+1,36)*2,6*0,1		1,524		
4	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	31,200	56,60	1 765,92
54	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm	m2	7,000	50,00	350,00
			3,5*2		7,000		
62	K	985112192	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	7,000	6,90	48,30
57	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,000	5,00	35,00
55	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	7,000	69,00	483,00
63	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	7,000	9,00	63,00
56	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,000	6,00	42,00
58	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	7,000	382,00	2 674,00
64	K	985321911	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za práce ve stísněném prostoru	m2	7,000	9,00	63,00
59	K	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,000	3,00	21,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	7,000	293,00	2 051,00
65	K	985323911	Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru	m2	7,000	9,00	63,00
61	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,000	3,00	21,00
11	K	985511113	Betonový potěr do 50 mm - vyrovnání podlahy po odbourání přízdivek	m2	2,500	380,00	950,00

997 - Přesun sutě

3 495,88

43	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	4,633	289,00	1 338,94
44	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,633	227,00	1 051,69
45	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	41,697	9,84	410,30
46	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovně)	t	4,633	150,00	694,95

998 - Přesun hmot

757,49

37	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,451	219,50	757,49
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

50 448,02

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

26 341,54

40	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé (4,5+1,36)*2,6	m2	15,236	9,43	143,68
					15,236		
27	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá, vč.přípravy podkladu syst.řeš.Betosan	m2	25,800	1 012,00	26 109,60
38	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,118	747,97	88,26

713 - Izolace tepelné

147,80


47	K	713110823	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladených z polystyrenu tl přes 100 mm	m2	9,660	15,30	147,80
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

771 - Podlahy z dlaždic

23 958,68

74	K	771474133	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm (3,88+2,14)*2+1,1	m	13,140	104,00	1 366,56
					13,140		
71	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š 13*2,1	m	27,300	209,00	5 705,70
					27,300		
73	K	771274242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	27,300	113,00	3 084,90
75	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	2,500	256,00	640,00
72	M	597614330	dlaždice systémové řešení dle výrobce, protiskluznost dle ČSN 734130 (2010) (3,88+2,14)*2,2	m2	15,286	352,00	5 380,67
					13,244		
					1,314		
69	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu (3,88+2,14)*2+13,14*0,1	m2	14,558	36,80	535,73
					14,558		
70	K	771591115	Podlahy spárování silikonem (3,88+2,14)*2+1,1	m	13,140	30,20	396,83
					13,140		
77	K	7719901X1	HI stěrka systém včetně bandáží koutů a rohů (3,88+2,14)*2+13,14*0,1	m2	14,558	457,00	6 653,01
					14,558		
76	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,495	394,51	195,28

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	Nepředvídatelné - statika		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
13-112-B	MŠ Jílové u Prahy - stavební úpravy		Náklady na m.j.	0
Projektant	MILOTA spol. s r.o. Kladno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	MILOTA spol. s r.o. Kladno			
Objednatel	Město Jílové u Prahy			
Dodavatel	dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	5 111	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	23 494	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	11 760
ZRN celkem	28 605		Zařízení staveniště	858
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	28 605		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	41 223		Ostatní náklady celkem	12 618
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno :			Jméno :	
Datum :			Datum :	
Podpis :			Podpis :	
			 <p>XEDOS realizace staveb XEDOS s.r.o. Bělehradská 1402/47, 120 00 Praha 2 Č: 271 21 852 DIČ: CZ27121852</p>	
Základ pro DPH	21,0	%		41 223 Kč
DPH	21,0	%		8 657 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				49 880 Kč

Poznámka :

Stavba :	13-112-B MS Jílové u Prahy - stavební úpravy	Rozpočet :
Objekt :	Nepředvídatelné - statika	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	4 552	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	329	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	98	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	133	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	3 860	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	19 634	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 111	23 494	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	28 605	0
Oborová přírážka	0	0,0	28 605	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	28 605	0
Mimostaveništní doprava	11 760	0,0	28 605	11 760
Zařízení staveniště	0	3,0	28 605	858
Provoz investora	0	0,0	28 605	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	28 605	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	28 605	0
CELKEM VRN				12 618

Položkový rozpočet

Stavba :	13-112-B MŠ Jílové u Prahy - stavební úpravy	Rozpočet:
Objekt :	Nepředvídatelné - statika	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m ² cihlami na MVC zazdění komínu pod uložením nosníku zazdění kapes	m ³	1,45 0,22 1,13	3 150,00	4 551,75
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				4 551,75
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
2	612409991R00	Začištění omítek zazdění komínu pod uložením nosníku	m	1,00	139,00	139,00
3	612473182V02	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková zazdění komínu pod uložením nosníku	m ²	0,50	380,00	190,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				329,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC zazdění komínu pod uložením nosníku	m ³	0,11	890,00	97,90
5	979093114	Demontáž a likvidace ocelových konstrukcí expanzní nádoba, včetně nosníků	kg	134,00	9,00	1 206,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				97,90
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,53	250,00	132,50
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				132,50
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
8	762000005	Sanování tesařského spoje sloupku krovu	kpl	1,00	3 800,00	3 800,00
9	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	10,00	6,00	60,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				3 860,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
10	767995101R00	Dodávka a montáž kotevnic prvků, plechů a svorníků pro stropní konstrukce provázání původních trámů s novou deskou, strop 1.NP	kg	75,00	250,00	18 750,00
11	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	465,14	1,90	883,77
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				19 633,77

Výpis z u s n e s e n í č. 28/2014

ze zasedání rady města, konaného 16. 12. 2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy

Rada města **schvaluje** výsledek jednacího řízení s firmou XEDOS s.r.o., která je dodavatelem stavby „Modernizace MŠ Tyršova v Jílovém u Prahy“. Předmětem jsou objektivně nepředvídatelné okolnosti – vícepráce vynucené stavem skrytých konstrukcí.

Rada města schvaluje dodatek č. 2 Smlouvy o dílo s dodavatelem firmou XEDOS s.r.o., IČO 27121852, se sídlem Bělěhradská 1402/47, 120 00 Praha 2. Dodatek č.2 upravuje smluvní cenu a stanovuje ji na celkovou částku 5.878.371,47 Kč bez DPH (vč. DPH 7.112.829,95 Kč).

Rada města **pověřuje** starostku města podpisem dodatku č. 2 smlouvy o dílo.



Mgr. Květa Halanová
starostka

