



**SMLOUVA O DíLO – Návrh – Příloha č. 8 zadávací dokumentace**  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel**

Název: **Město Jesenice**  
Sídlo: Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice  
IČ: 00243825  
Statutární zástupce: **Ing. Jan Polák, starosta města**  
Bankovní spojení: ČSOB a. s., pobočka Rakovník  
Číslo běžného účtu: 190607857/0300  
Kontaktní osoba: Ing. Roman Valuš (místostarosta), Mgr. Danuše Vopatová  
(ředitelka ZŠ a MŠ Jesenice, okres Rakovník)  
Tel: 603 826 041, 724 504 603  
Email: [valus.roman@drops.cz](mailto:valus.roman@drops.cz), [vopatova@zsjesenice.cz](mailto:vopatova@zsjesenice.cz)

**Zhotovitel**

Název: **Gardenline, s. r. o.**  
Sídlo: Litoměřice, Šeříkova 405/13, PSČ 412 01  
IČ: 272 63 827  
DIČ: CZ 272 63 827  
Statutární zástupce: **Ing. Miloš Náprstek, jednatel**  
Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
Číslo běžného účtu: 107-1361330237/0100  
Kontaktní osoba: Bc. Luboš Kyzlík  
Tel: 777 104 965  
Email: [lubos.kyzlik@garden-line.eu](mailto:lubos.kyzlik@garden-line.eu)

**uzavírají následující smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)**

na veřejnou zakázku:

**„ZAHRADA V PŘÍRODNÍM STYLU PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V JESENICI U RAKOVNÍKA“  
ČÁST A) „ZAHRADA V PŘÍRODNÍM STYLU PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V JESENICI U RAKOVNÍKA –  
INVENTARIZACE DŘEVIN A SADOVÉ ÚPRAVY“**

## Článek 1.

### ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené v článku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.
2. Zakázka, v rámci projektu: Zahrada v přírodním stylu při mateřské škole v Jesenici u Rakovníka, registrační číslo: CZ.1.02./7.1.00/14.23126, je financována ze zdrojů EU, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OP ŽP“).

## Článek 2.

### PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést objednané dílo v plném souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací, v úplnosti dle zadání, rozsahu dle rozpočtu z cenové nabídky zhotovitele, ve výborné kvalitě, bez vad a nedodělků.
2. Veškeré práce, činnosti a dodávky v rámci předmětu díla budou prováděny také v souladu s relevantními dokumenty OP ŽP, zejména pak s Příručkou pro žadatele a Příručkou pro příjemce podpory v OP ŽP.
3. Předmětem díla je vybudování zahrady v přírodním stylu v prostorách stávající zahrady MŠ v Oráčovské ulici s mnoha alternativními přírodními prvky podporujícími zdravý všestranný vývoj dětí a jejich samostatnou či organizovanou hru po celý kalendářní rok. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a obecně závaznými technickými podmínkami uvedených v právních a technických předpisech, ČSN a EN.
4. Předmětem plnění je tato dílčí část veřejné zakázky, kde je v rámci inventarizace dřevin 30 stromů navrženo k pokácení, u 72 stromů je navržen řez a 39 stromů je ponecháno bez nutnosti zásahu. Cílem sadovnických úprav je návrh výsadeb druhově i stanovištně vhodných dřevin, které obohatí a doplní celý areál školky. Celkem se vysadí 44 stromů a 837 keřů.
5. Realizací se rozumí úplné a bezvadné provedení všech prací, dodávek a služeb včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení zakázky, vč. provedení všech dalších činností souvisejících se zakázkou a vyplývajících ze zadávací dokumentace. Služby, práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy zhotovitel provede nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní a bezvadné dílo odpovídající podmínkám stanovených touto smlouvou a účelu použití. Rozsah předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci, způsob provedení v projektové dokumentaci a množství prací v soupisu prací a výkazu výměr. Předmětem plnění je dílo jako celek a dodavatel má povinnost ho jako takový ocenit. Pokud soupis prací neobsahuje veškeré položky nezbytné k provedení díla jako celku, má se za to, že jsou tyto položky již obsaženy v jiných položkách.
6. Předmětem díla (plnění zhotovitele) je zejména:
  - kompletní provedení díla v rozsahu dle schválené projektové dokumentace a cenové nabídky,
  - geodetické zaměření a zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (.pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech .doc a .xls.),
  - dodávka dokladů od dodaných materiálů předepsaných projektem nebo ty, jejichž nutnost provedení vyplývá z norem a předpisů – osvědčení, atesty, záruční listy, návody k použití, apod.,
  - zajištění případných rozhodnutí potřebných pro realizaci díla a příprava veškerých podkladů pro předání díla.
7. Součástí rozsahu předmětu díla jsou rovněž:

- pomocné práce a všechny práce, které nelze při úplném a věcném provedení díla vynechat a jsou s ní v bezpodmínečné souvislosti,
  - úplné vyklizení staveniště od vlastních materiálů a zařízení zhotovitele včetně zařízení staveniště,
  - odvoz a skládkovné přebytečného materiálu (zeminy) na řízenou skládku,
  - zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru k řádnému provedení díla,
  - účast na pravidelných kontrolních dnech,
  - dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů,
  - úklid veřejných komunikací,
  - odvoz, ekologická likvidace odpadu na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s příslušnými zákonnými předpisy,
  - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - provedení přejímky místa realizace díla,
  - dodržení všech podmínek pro poskytnutí dotace ze strany zhotovitele,
  - poskytování následné údržby (např. zálivky, výchovné řezy apod.), a to po dobu udržitelnosti projektu, tj. ještě 5 let po ukončení projektu (tzn. do konce roku 2020),
  - zajištění, po celou dobu provádění díla, bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a trvalé dopravní obslužnosti, spočívající zejména v zajištění průjezdu pro složky integrovaného záchranného systému, vše v souladu s dopravně inženýrskými opatřeními.
8. Místo plnění zakázky se nachází na p.č. 357 a 304/1 v k. ú. Jesenice u Rakovníka.
9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, na své náklady a na vlastní nebezpečí, a to dle nabídky zhotovitele ze 26.9.2014 vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele.
10. Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku bude mít vlastnosti a základní technické ukazatele jakosti dané:
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky,
  - projektovou dokumentací zpracovanou společností Arborea Rakovník s.r.o., Dukelských hrdinů 2663, 440 01 Rakovník, IČ: 25020056, stupeň: DPS, z 12/2013, (dale jen „projektová dokumentace“),
  - dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech pro provádění stavby, ČSN a EN,
  - veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla,
  - nebude mít nedostatky, které brání jeho užívání objednatelem, zejména pro účel uvedený v této smlouvě.
11. Zhotovitel prohlašuje, že je odborným subjektem disponujícím všemi potřebným znalostmi, schopnostmi, technickými možnostmi a pracovními kapacitami, nezbytnými ke kvalifikovanému a úplnému splnění zadání objednatele v kvalitě a termínech této smlouvy. Dále zhotovitel potvrzuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění a jeho reálnými poměry v dostatečném časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou možnost posoudit všechny takové místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborné firmy mají nebo mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou.

**Článek 3**  
**CENA DÍLA**

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce uchazeče, kterou podal do výběrového řízení „Zahrada v přírodním stylu při mateřské škole v Jesenici u Rakovníka – Část A) – Inventarizace dřevin a sadové úpravy“. Oceněný soupis prací a výkaz výměr tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	961 880,- Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy (21%)	201 995,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 163 875,- Kč

2. Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná.
3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“), Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
  - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku URS ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen;
  - c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.
4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena díla respektuje kvalitativní parametry stanovené projektem resp. výkazem výměr.
5. Vícepráce či záměny materiálů budou objednány objednatelem zápisem do stavebního deníku, případně oznámeny písemně objednatelem zhotoviteli. Zhotovitel zpracuje do týdne cenový návrh a předá jej k odsouhlasení objednateli. Po odsouhlasení bude vícepráce provedena. Případné vícepráce budou uhrazeny zvláštní fakturou do dne vystavení konečné faktury.
6. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět díla stanovený v čl. 2 této smlouvy. Za vícepráce nelze považovat práce, které nejsou výslovně uvedeny ve výkazu výměr a soupisu prací, ale z povahy díla bylo zřejmé již při zadání veřejné zakázky, že bude nezbytné je k řádnému dokončení díla provést.
7. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje rezervu na nepředvídané práce, které nemohla v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby.

## Článek 4

### PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
2. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
3. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
4. Cena díla bude uhrazena na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem, které budou splňovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu, a dále bude splňovat veškeré náležitosti požadované podmínkami OP ŽP.
5. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Dodavatel je povinen fakturovat měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací, a to až do výše 70% celkové ceny díla. Zbylou část do výše 100% celkové ceny díla vyfakturuje až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
7. **Splatnost faktur se sjednává 30 dnů od doručení faktury zadavateli.** Splatnost faktur (pohledávek) začíná běžet písemným odsouhlasením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami.
8. Smluvní strany se dohodly na pětidenní lhůtě k odsouhlasení faktur. V případě, že v této lhůtě nebudou sděleny námítky, považuje se faktura za odsouhlasenou.
9. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti dle předchozích ustanovení této smlouvy a to do tří dnů od jejího doručení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet znovu po předložení řádně vystavené a odsouhlasené faktury objednateli.

## Článek 5

### DOBA PLNĚNÍ

1. Realizace bude probíhat v následujících termínech:  
Zahájení prací/předání staveniště: 01.02.2015.  
Ukončení prací a převzetí hotové díla: 30.06.2015.

Kdy v období od 01.02.2015 do 31.03.2015 budou zahájeny práce na inventarizaci dřevin a v období od 01.03.2015 do 30.06.2015 budou navazovat sadové úpravy.

Před zahájením samotných prací je potřeba s objednatelem prokonzultovat a následně zpracovat podrobnější harmonogramy plnění prací tak, aby nedocházelo ke vzájemnému omezení provádění jednotlivých plnění v rámci jednotlivých částí veřejné zakázky. Schválení podrobnějšího harmonogramu podléhá objednateli.

2. Pokud při předání díla nebo části díla, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se tato skutečnost v předávacím protokolu stavby a zadavatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a nedodělků zadavatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady byly odstraněny a dílo bez vad přebírá.
3. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje:
  - a. Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele.
  - b. Jestliže přerušení prací bude způsobeno vyšší mocí.
  - c. Při dodatečných požadavcích objednatele na další stavební úpravy.

4. Smluvní strany nejsou odpovědny za důsledky nesplnění svých závazků včas a řádně, je-li příčinou takového nesplnění vyšší moc.
5. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí okolnosti vylučující odpovědnost, tzn. událost nebo okolnost či následek takovéto události nebo okolnosti, která je objektivně mimo možnou kontrolu dotčené smluvní strany, a které nemohlo být zabráněno péčí či schopností, jež lze rozumně požadovat (např. změna obecně závazných předpisů, rozhodnutí orgánů státní správy, nepředvídatelné nevhodné klimatické podmínky apod., živelná katastrofa, válka, apod.).

## Článek 6

### PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat na převzatém staveništi veškeré platné české obecně závazné předpisy zejména všechny bezpečnostní předpisy. Zhotovitel zodpovídá za to, že práce podle této smlouvy budou provádět pouze řádně proškolení a poučení pracovníci. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku porušení tohoto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu. Jestliže objednatel zjistí, že při provádění díla zhotovitel opakovaně porušuje toto smluvní ustanovení, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a po písemném upozornění na odstoupení od této smlouvy.
3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit prováděné práce a zhotovitel je povinen bezodkladně odstranit vady vzniklé vadným prováděním a dílo provádět řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
4. Zhotovitel se zavazuje na převzatém staveništi, vjezdech a výjezdech z něho udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s jeho požadavky, je oprávněn dožadovat se odstranění závad. Nejsou-li závady v přiměřené lhůtě, stanovené objednatelem odstraněny, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a odstoupení od smlouvy.
6. Zhotovitel zodpovídá za práci subdodavatelských subjektů, jako by je prováděl sám.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
8. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých subdodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět dílo pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, je povinen oznámit změnu subdodavatele zápisem do stavebního deníku objednateli.
9. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu s minimálním limitem pojistného plnění ve výši ceny díla. Při podpisu této smlouvy se zhotovitel zavazuje předložit objednateli na vyžádání kopii této pojistné smlouvy.
10. Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu ustanovení § 157 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 5 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu

budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

12. Objednatel zajistí na stavbě výkon Technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI minimálně jedenkrát za 14 dní nebo dle dohody.
13. Autorský dozor a koordinátora BOZP zajišťuje objednatel.

## **Článek 7**

### **STAVENIŠTĚ**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.
3. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení v prostoru stavenišť a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.
4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle platných právních předpisů, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení. Zhotovitel odpovídá za veškeré takto vzniklé škody.
7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně měření odběrů.
9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při provedení díla apod.
10. Nejpozději do 10 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 10. této smlouvy, a to až do vyklizení staveniště.
11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

## Článek 8

### PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek této smlouvy ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle čl. 10 této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a doklady, které jsou nutné pro vydání vyjádření dotčených orgánů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 8. 3. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

## Článek 9

### JAKOST DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených závaznými ustanoveními v zadávací dokumentaci a v ustanoveních této smlouvy a jejích příloh a dodatků.
2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba na provedené služby činí **24 měsíců**, na dodávku materiálu v délce podle záručních listů dodavatelů a materiálů, nejméně však **v délce 24 měsíců** a na výsadbu dřevin v délce **60 měsíců**.
3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu



rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud bylo na základě reklamace dodané technické zařízení úplně vyměněno, platí pro něj nová záruční doba v plné délce.

4. Reklamací se rozumí uplatnění práv objednatele z odpovědnosti za záruční vady, učiněné formou písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamace a obsahující popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamací může objednatel podat kdykoliv v době plynutí záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje k odstranění reklamované vady do 3 pracovních dnů od doručení písemné reklamace (příp. v přiměřeném termínu s ohledem na technologii odstranění reklamované vady), popř. do 24 hodin, jde-li o vadu způsobující havarijní stav. Vady mající vliv na zásobování vodou, odvádění odpadních vod a čištění odpadních vod je zhotovitel povinen odstranit v době do 24 hodin od nahlášení. Pokud zhotovitel vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady u jiného zhotovitele a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady takto vzniklé.
6. Ihned po odstranění vady je objednavatel povinen vydat zhotoviteli potvrzení, ke kterému dni byla vada odstraněna a jakým způsobem.
7. Za vyřízení reklamace části díla provedené zhotovitelovým subdodavatelem je vždy odpovědný přímo zhotovitel a nikoliv jeho subdodavatel. Zhotovitel nesmí v takovém případě vyřízení reklamace odmítat poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho subdodavatel a odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i v tomto případě řádně vyřídit. Nároky zhotovitele za jeho subdodavatelem z tohoto titulu nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel si je vypořádá samostatně.

## Článek 10

### SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:

1. Při **prodlení s termínem zahájení prací** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý započatý den.
2. Při **prodlení s termínem ukončení a předání díla** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč bez DPH za 1. den prodlení a dále 25.000,- Kč bez DPH za každý další den prodlení až do dne úspěšného předání a převzetí díla dle Článku 8 této smlouvy.
3. Při **prodlení s termínem odstranění přejímkových vad a nedodělků** dohodnutých v předávacím protokolu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý den prodlení až do dne jejich odstranění včetně.
4. Při **prodlení s vyklizením staveniště** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč bez DPH za každý den prodlení až do úplného vyklizení staveniště dle této smlouvy.
5. Při **nedodržení předpisů BOZP v průběhu realizace stavby** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč bez DPH za každý takový případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP a uvedený v zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP.
6. Při **prodlení objednatele s platbou faktur** je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,25% z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy, vyjma povinností uvedených v bodě 1 až 6 tohoto článku, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
8. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku představující smluvní pokutu vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem.
9. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 14 dnů od jejího zjištění a zapsání ve stavebním deníku, či jiným prokazatelným způsobem a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 14 dnů od obdržení vyúčtování.

10. V případě, že zhotovitel nedodrží harmonogram prací přiložený ke smlouvě o dílo, popř. jiná ustanovení smlouvy o dílo, a jejich nedodržení bude mít za následek vrácení či krácení dotací, vystavení sankcí vůči objednateli z titulu neoprávněného čerpání dotací či jiných finančních prostředků, pak zhotovitel uhradí objednateli tu část dotací, která nebude z uvedeného titulu poskytnuta, včetně úhrady případných sankcí za nedodržení smluvních podmínek objednatele s poskytovatelem dotací.
11. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

## **Článek 11**

### **UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU**

1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit oboustrannou dohodou nebo jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných nebo z důvodů uvedených v této smlouvě.
2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
  - prodlení s plněním díla déle než 30 kalendářních dní,
  - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
  - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
  - nedodržování příslušných platných předpisů, ČSN a EN při provádění díla,
  - neodstranění objednatelem zjištěných a zapsaných vad do stavebního deníku,
3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu v případě, že:
  - nedojde k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na předmět plnění mezi objednatelem a poskytovatelem dotace,
  - zhotovitel pozbyde základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

## **Článek 12**

### **STAVEBNÍ DENÍK**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
2. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
6. Stavební deník bude předán Objednateli po ukončení díla ke dni předání a převzetí díla, a to v jednom originále a jedné kopii.
7. Do stavebního deníku zhotovitele zapisují oprávněné osoby objednatele všechny skutečnosti důležité pro věcné, termínové i kvalitativní plnění díla. Případná rozporná stanoviska stran vyplývající ze zápisů ve stavebním deníku musí být řešena na nejbližším kontrolním dnu stavby.

## Článek 13

### POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se zavazuje k plnění pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, a to povinnost dodavatele umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
2. Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení plnění této smlouvy, minimálně však do roku 2025. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
3. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z rozpočtu EU a prostředků národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.
5. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od podpisu této smlouvy předložit pojistnou smlouvu na pojištění majetku – stavby/ díla, ve výši odpovídající hodnotě díla s platností na dobu díla.
6. Zhotovitel zajistí řádné vedení archivaci dodacích listů s denní evidencí a přístupem objednatele ke kontrole. Zhotovitel se zavazuje uchovávat doklady související s plněním zakázky, a to nejméně po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém objednatel obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce.
7. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity v souladu s OP ŽP.
8. Zhotovitel je povinen splňovat základní, profesní a technické kvalifikační předpoklady po celou dobu realizace díla (plnění veřejné zakázky).
9. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace ve veřejné zakázce prostřednictvím subdodavatele podle ust. § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění předpisů, je povinen v případě změny subdodavatele, do 5 pracovních dnů od změny subdodavatele tuto skutečnost oznámit objednateli a ve stejné lhůtě doložit doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu v jakém ji zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele včetně smlouvy se subdodavatelem.
10. Zhotovitel je povinen pokácenou dřevní hmotu uložit na předem sjednané úložiště, štěpka pocházející ze štěpkování větví bude zlikvidována zhotovitelem, hmota vzniklá frézováním pořezů bude rovněž zlikvidována zhotovitelem.
11. Zhotovitel zodpovídá za pořádek a čistotu místa plnění a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a pracemi subdodavatelů.
12. Podmínky koordinace stavby:

- a) V průběhu realizace stavby „Zahrada v přírodním stylu při mateřské škole v Jesenicích u Rakovníka“ dojde k souběhu všech tří částí veřejné zakázky, které budou probíhat v termínu od 01.02.2015 do 30.06.2015. Zhotovitel této části veřejné zakázky se zavazuje ke vzájemné součinnosti s zhotoviteli dalších částí veřejné zakázky a k součinnosti se zadavatelem zejména na koordinaci harmonogramu prací.
- b) Dále se zhotovitel této části veřejné zakázky zavazuje, že nebude ničivě působit ani na ostatní zhotovitelů a bere na vědomí, že všechny činnosti budou provedeny za provozu školky, přičemž provoz školky nesmí být činností zhotovitele narušen nad běžnou mírou.

#### Článek 14

##### SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany jsou povinny se účastnit pravidelných kontrolních dnů, reagovat na zápisy ve stavebním deníku v přiměřených lhůtách a respektovat stanoviska nejen druhé smluvní strany, ale i dotčených orgánů státní správy (např. státního stavebního dohledu, ochrany životního prostředí, apod.).
2. Ostatní součinnost bude dohodnuta při kontrolách díla nebo na kontrolních dnech.

#### Článek 15

##### USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
2. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
3. Změny a doplnění této smlouvy jsou přípustné pouze formou písemných dodatků.
4. Platnost a účinnost této smlouvy, resp. jejich dodatků, nastává oboustranným podpisem statutárními zástupci smluvních stran.
5. Právní vztahy smluvních stran vzniklé z této smlouvy i právní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené, se řídí platnými předpisy České republiky.
6. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera, považují je za důvěrné a nezneužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.
8. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:


*Příloha č. 1: Položkový rozpočet díla*


*Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram plnění díla*


*Příloha č. 3: Seznam subdodavatelů*

v JESENICI dne 13. 11. 2014

V Litoměřicích dne 13. 11. 2014

  
 starosta města  
 za objednatele



  
 Ing. Miloš Náprstek, jednatel Gardenline s.r.o.  
 za zhotovitele



**Gardenline** s.r.o.  
 Šaňkova 400/13 | 412 01 Litoměřice  
 Tel.: Fax: (+420) 418 532 656  
 IČO: 239 69 127 | BIC: CZ27263827  
 www.garden-line.eu

(20)

## Rozpočet

### A Ošetření a kácení stromů

<i>pol.</i>	<i>název</i>	<i>m.j.</i>	<i>poč. m.j.</i>	<i>jedn. cena</i>	<i>celk. cena</i>
<b>práce</b>					
823-1 11215-1111	pokácení stromu směrové	ks	16	300	4 800
11215-1112	pokácení stromu směrové	ks	3	500	1 500
11215-1113	pokácení stromu směrové	ks	1	1100	1 100
11215-1312	pokácení stromu postupné	ks	1	800	800
11215-1313	pokácení stromu postupné	ks	2	2500	5 000
11215-1314	pokácení stromu postupné	ks	2	5000	10 000
11215-1354	pokácení stromu postupné	ks	2	8000	16 000
11215-1315	pokácení stromu postupné	ks	1	10000	10 000
R	řez stromů - viz samostatný soupis	soubor	1	115650	115 650
R	založení vázání do korun stromů	ks	1	3000	3 000
11225-1211	odstranění pařezu odfrézováním	m2	10	3500	35 000
12291-1111	odstranění vyfrézované hmoty	m2	10	450	4 500
R	odvoz a uložení odpadu	m3	3	450	1 350
17411-1111	zásyp jam	m3	3	250	750
11125-1111	drcení větví	m3	18	600	10 800
R	odvoz a uložení drtě	m3	18	450	8 100
<b>celkem práce</b>					<b>228 350</b>

### Mezisoučet

**228 350**

### B Rekonstrukce trávníků

<i>pol.</i>	<i>název</i>	<i>m.j.</i>	<i>poč. m.j.</i>	<i>jedn. cena</i>	<i>celk. cena</i>
<b>specifikace</b>					
	roundup	l	3	320	960
	trávníkový substrát	m3	50	1100	55 000
	travní semeno	kg	102	130	13 260
<b>celkem specifikace</b>					<b>69 220</b>

<i>pol.</i>	<i>název</i>	<i>m.j.</i>	<i>poč. m.j.</i>	<i>jedn. cena</i>	<i>celk. cena</i>
<b>práce</b>					
823-1 18480-2111	chemické ošetření před založením	m2	3450	1	3 450
R	vyrovnání nerovností doplněním zeminy	m2	500	50	25 000
18111-1131	plošná úprava terénu	m2	3450	15	51 750
18340-3114	obdělání půdy kultivátorováním	m2	3450	5	17 250
18340-3151	obdělání půdy smykováním	m2	3450	0,5	1 725
18145-1131	založení trávníku	m2	3950	10	39 500
<b>celkem práce</b>					<b>138 675</b>

### Mezisoučet

**207 895**

### C Výsadby stromů

<i>pol.</i>	<i>název</i>	<i>m.j.</i>	<i>poč. m.j.</i>	<i>jedn. cena</i>	<i>celk. cena</i>
<b>rostlinný materiál</b>					
	stromy - viz samostatný soupis	soubor	1	91400	91 400
<b>celkem rostlinný materiál</b>					<b>91 400</b>
<b>specifikace</b>					
	kůly	ks	96	130	12 480
	drobný materiál (příčky, hřebíky, úvazky, juta ...)	ks	26	200	5 200
	zemina na výměnu	m3	9	850	7 650
	mulč	m3	7	750	5 250



práce			m.j.	množství		
823-1	18310-1221	hloubení jamek do 1m3,s 50% výměnou zeminy	ks	44	300	13 200
	18410-2114	výsadba dřeviny s balem	ks	44	280	12 320
	18421-5133	ukotvení dřeviny	ks	44	130	5 720
	18480-6111	řez stromů	ks	44	180	7 920
	18421-5411	zhotovení závlahové mísy	ks	44	20	880
	18450-1111	zhotovení obalu kmene	ks	26	130	3 380
	18491-1421	mulčování vysazených rostlin	m2	66	20	1 320
<b>celkem práce</b>						<b>44 740</b>

### Mezisoučet

**166 720**

### D Výsadby keřů

pol.	název	m.j.	poč. m.j.	jedn. cena	celk. cena
<b>rostlinný materiál</b>					
	jméno				
	keře soliterní - viz samostatný soupis	soubor	1	40520	40 520
	keře do živých plotů - viz samostatný soupis	soubor	1	38900	38 900
<b>celkem rostlinný materiál</b>					<b>79 420</b>

### specifikace

	m.j.	množství		
zemina na výměnu	m3	10	850	8 500
rašelina	m3	20	950	19 000
mulč	m3	105	750	78 750
<b>celkem specifikace</b>				<b>106 250</b>

### ceníková práce

	m.j.	množství		
823-1 18480-2111	chemické odplevelení před založením	m2	1045	1 1 045
18111-1131	plošná úprava terénu	m2	1045	20 20 900
18320-5111	založení záhonu	m2	1045	10 10 450
18310-1214	hloubení jamek s 50% výměnou zeminy	ks	88	75 6 600
18310-1113	hloubení jamek bez výměny zeminy	ks	749	15 11 235
18410-2112	výsadba dřevin s balem	ks	88	45 3 960
18410-2111	výsadba dřevin s balem	ks	749	30 22 470
R	řez keřů	ks	837	15 12 555
18491-1421	mulčování vysazených rostlin	m2	1045	20 20 900
<b>celkem práce</b>				<b>110 115</b>

### Mezisoučet

**295 785**

### F Ostatní práce

pol.	název	m.j.	poč. m.j.	jedn. cena	celk. cena
<b>specifikace</b>					
	travní osivo	kg	1	130	130
<b>celkem specifikace</b>					<b>130</b>

### práce

	m.j.	množství		
R	bourání venkovního bazénu vč. odvozu a uložení sutí na skládku, zahrnutí jámy, zhutnění	ks	1	15000 15 000
R	zřízení terénní prohlubně v místě bývalého bazénu	m3	38	750 28 500
R	vytvarování terénní prohlubně, osetí travní směsí	m2	50	150 7 500

R	přemístění sušáků na prádlo do vzdálenosti 20m	ks	4	3000	12 000
<b>celkem práce</b>					<b>63 000</b>
<b>Mezisoučet</b>					<b>63 130</b>



**Celkový součet**

A	228 350
B	207 895
C	166 720
D	295 785
F	63 130

**Realizace celkem****961 880 Kč**

Ceny jsou uvedeny bez DPH



22	Lípa srdčitá	34	1	2	1	x					odklon kmene od svislé osy - korunu směrově redukovat	1 500
23	Lípa srdčitá	36	1	2	1	x						1 500

Pozice na výkrese	Druh český název	Prům.	Zdr.stav Vf Vb	Persp	Návrh opatření							Odhad nákladů	Poznámka	
					Řez			Stabilizace VI	Konzervace					
					Zř	Bř	Sř		Rř	Vř	Kác			Pkv
24	Lípa srdčitá	36	1 2	1	x								1 500	
25	Lípa srdčitá	16	2 1	1	x								700	
26	Lípa srdčitá	51	1 1	1	x								2 300	x
27	Lípa srdčitá	48	2 2	1	x				x				2 100	ulomený vrchol koruny
28	Hrušeň	57	3 2	3					x				1 800	kořeny na povrchu, poškozované kosením.
29	Douglaska tisolistá	65	2 1	1					x				2 300	nevyhovující zdravotní stav, po dohodě ponechán bez nutnosti zásahu
30	Jasan ztepilý	21	1 1	1	x								800	
31	Hrušeň 4 kmen	15-35	1 2	1	x				x				600	
32	Dub letní	98	1 2	1	x				x				3 900	
33	Lípa srdčitá	61	1 2	1	x				x				2 800	nehodné větvení kmene ve 3m, instalace preventivní nedestruktivní vazby, odstranění spodních větví pro zajištění výhledu od stolu bez nutnosti zásahu
34	Jasan ztepilý (převislý)	17	1 2	2										
35	Jasan ztepilý	87	2 2-3	1	x				x				3 500	nehodné větvení kmene, strom nad pískovištěm, nutná redukce koruny - hlubší řez k zajištění maximální bezpečnosti stromu
36	Třešeň	27	1 3	3						x				
37	Jasan ztepilý	58	1 2	1	x				x					
38	Smrk pichalový	54	2 1	1										
39	Hloh 2 km	21;16	1 2	2										
40	Lípa pař. Výmladky	35x8	1 1	2					x				750	bez nutnosti zásahu
									x				200	
41	Dub 2 km	38;44	3 2	1									1 100	odstranit cca 1/3 kmenů
42	Třešeň	23	1 2	1									1 100	jednorázová ztráta vitality, koruna znovu obrůstá, redukční řez s cílem zmenšit listovou plochu a usnadnit stromu tvorbu sekundární koruny, strom je cenný, káčet doporučuji až bude jednoznačně odumírající, kmenová poškození - bez vlivu na bezpečnosti stromu
43	Třešeň	29	1 2	1									900	redukovat kosterní větve
44	Ořešák královský	54	2 2	1	x									redukovat kosterní větve, kiejotok na kmeni dutiny po neodborných řezech v místě hlavního větvení, z bezpečnostní důvodů redukovat korunu viz stabilizační řez
45	Hloh - keřová forma		1 1	1									2 100	bez nutnosti zásahu

46	Bříza bílá	31	2	1	1	Persp	Návrh opatření						900	Poznámka			
							Zř	Bř	Sř	Rř	Vř	Kác			Stabilizace	Konzervace	Odhad
Pozice na výkrese	Druh český název	Prům.	Zdr.stav Vf	Vb			Zř	Bř	Sř	Rř	Vř	Kác	Stabilizace	Konzervace	Odhad	nákladů	
47	Šeřík		1	1	1												bez nutnosti zásahu
48	Šeřík		1	1	1												bez nutnosti zásahu
49	Bříza bílá	58	2	2	2		x			x						1 800	kvalitní ošetření velkého řezu, časem tvorba hniloby, sledovat a včas rozhodnout o odkácení, poškozený kořenový náběh
50	Jasan ztepilý vckm	6-11	1	1	1												odkácet 2 kmeny
51	10xjabloň zákrssek	10	1	1	1												bez nutnosti zásahu, stromy v pravidelné péči
52	Javor mléč	6	1	1	4							x					nálet v podezdívce plotu
53	Javor mléč	61	1	2-3	? 1		x									2 500	nehodně větvení kmene, v 2013 jednorázově uvolněn z porostu, předpoklad částečného poškození kořenů trhaním okolních pařezů - riziko vitalitní újmy
54	Šeřík		2	1	2												bez nutnosti zásahu, předpoklad částečného poškození kořenů rekonstrukcí plotu - stavbou nové zídky - riziko vitalitní újmy
55	Jasan ztepilý	10	1	1	1							x				500	předpoklad částečného poškození kořenů rekonstrukcí plotu - stavbou nové zídky - riziko vitalitní újmy
56	Javor tatarský		3	1	3												předpoklad částečného poškození kořenů rekonstrukcí plotu - stavbou nové zídky - riziko vitalitní újmy
57	Hloh	23	1	1	2		x									900	jednorázově uvolněn z porostu, vysoko nasazená koruna - nutná redukce, předpoklad tvorby sekundární koruny na kmenech, předpoklad významného poškození kořenů rekonstrukcí plotu - stavbou nové zídky - riziko vitalitní a zejména mechanické újmy
58	Jasan ztepilý	57	2	1	1											2 400	redukovat kosterní větve nad silnici, předpoklad částečného poškození kořenů rekonstrukcí plotu - stavbou nové zídky - riziko vitalitní újmy
59	Mochna křovitá		2	1	2												bez nutnosti zásahu
60	Zerav západní	3	1	1	1												bez nutnosti zásahu
61	Šeřík	8	3	1	3												nevyhovující zdravotní stav
62	Šeřík		2	1	2												bez nutnosti zásahu
63	Jasan ztepilý(převíslý)	14	2	2	2							x				600	bez nutnosti zásahu

Pozice na výkrese	Jasan ztepilý (převislý) Smrk pichalivý	Prům.	16 15	3 1 1 1	2 1 1	X	Návrh opatření				Konzervace Pkv Dkv Zđ	900	odstranit kmenové výmladky bez nutnosti zásahu
							Řez		Stabilizace VI				
	Druh český název		Zdr.stav Vf	Persp	Zř Bř	Sř Rř	Vř Kác	VI					Poznámka
66	Lipa srdčitá	18	1	1	1	x					900		bez nutnosti zásahu
67	Tis červený	4	1	1	1								
68	Hloh	18	2	1	2	x					900		
69	Jasan ztepilý 3 kmen	3x5	1	1	1			x					neperspektivní, konkuruje lipě č 72 bez nutnosti zásahu, do 3 let kácet, ponechat za předpokladu, že lipu č. 72 bude nutné z důvodu vitalitní ztráty odkácet
70	Jasan ztepilý	5	1	1	1								
71	Jasan ztepilý 3 kmen	3x5	1	1	1			x					neperspektivní, konkuruje lipě č 72 předpoklad významného poškození kořenů rekonstrukcí plotu - stavbou nové zídky - riziko vitalitní a zejména mechanické újmy
72	Lipa srdčitá	46	1	2	1	x					2 100		bez nutnosti zásahu
73	Jasan ztepilý 3 km	5	1	1	1								bez nutnosti zásahu
74	Jinan dvoulaločný	1	3	1	3								bez nutnosti zásahu
75	Jasan ztepilý	12	1	1	1			x			500		bez nutnosti zásahu
76	Slivoň		2	1	2								bez nutnosti zásahu, předpoklad částečného poškození kořenů rekonstrukcí plotu - stavbou nové zídky - riziko vitalitní újmy
77	Javor mléč	28	1	1	1								bez nutnosti zásahu, předpoklad významného poškození kořenů rekonstrukcí plotu - stavbou nové zídky - riziko vitalitní a zejména mechanické újmy
78	Hloh	24	1	1	2	x					1 100		jedorázově uvolněn z porostu, vysoko nasazená koruna - nutná redukce, předpoklad tvorby sekundární koruny na kmeni, předpoklad významného poškození kořenů rekonstrukcí plotu stavbou nové zídky - riziko vitalitní a zejména mechanické újmy
79	Jilim horský	56	1	1	1	x					2 300		předpoklad významného poškození kořenů rekonstrukcí plotu - stavbou nové zídky - riziko vitalitní a zejména mechanické újmy
80	Javor mléč	23	1	1	1	x					1 100		předpoklad významného poškození kořenů rekonstrukcí plotu - stavbou nové zídky - riziko vitalitní a zejména mechanické újmy



Pozice na výkrese	Druh český název	Prům.	Zdr.stav Vf Vb	Persp	Návrh opatření							Odhad nákladů	Poznámka	
					Zř	Bř	Sř	Rř	Vř	Kác	Konzervace Pkv Dkv Zd			
83	Dub	98	1 1	1	x		x							odklon koruny od svislé osy - korunu směrově redukovat, předpoklad významného poškození kořenů rekonstrukcí plotu - stavbou nové zídky - riziko vitality a zejména mechanické újmy
84	Lípa srdčitá 2 km	11+15	1 1	1					x			3 900		
85	Dub	117	2 1	2			x					4 500		neperspektivní strom, konkuruje cennějším dlouhým kořenovým náběhy - nepoškozovat při kosení
86	Hloh	33	1 1	2	x							1 100		
87	Dub	42	2 1	1					x					strom je navržen na odkácení pouze z kompozičního záměru, částečně konkuruje dubu č. 85, nebude-li realizován, není nutno jej kácet
88	Dub	39	1 1	1					x					strom je navržen na odkácení pouze z kompozičního záměru, významně konkuruje lipě č. 2, nebude-li realizován, není nutno jej kácet
89	Lípa srdčitá	46	1 1	1	x							1 800		
90	Lípa srdčitá	48	1 1	1	x							1 900		
91	Jilm 2 km	19;12	1 2	1										bez nutnosti zásahu, na kmeni čerstvé poškození, předpoklad částečného poškození kořenů rekonstrukcí plotu - stavbou nové zídky - riziko vitality újmy
92	skupina 13 ks hloh, jilm	12	1 1	1					x					konkuruje č. 91 a 113
93	Akát	2x10	1 1	1					x					konkuruje č. 91, 113 a 95
94	Akát	10	1 1	1					x					konkuruje č. 95
95	Akát	12	1 1	1					x					konkuruje č. 98
96	Akát	10	1 2	1					x			600		
97	Akát	12	1 1	1					x					
98	Akát	15	1 1	1					x					
99	Akát	18	1 2	1					x					
100	Akát	11	1 3	3					x					
101	Jilm horský	8	1 1	1					x					konkuruje č. 98, 101 polovývrát
102	Akát	11	1 1	1					x					bez nutnosti zásahu
103	Akát	11	1 1	1					x					konkuruje č. 101
104	Akát	10	1 1	1					x					konkuruje č. 101, významný odklon od svislé osy významný odklon od svislé osy



Pozice na výkrese	Druh český název	Prům.	Zdr.stav Vf Vb	Persp	Návrh opatření						Odhad nákladů	Poznámka	
					Zř	Bř	Sř	Rř	Vř	Kác			Konzervace Pkv Dkv Zđ
105	Jilm 4 km	10-20	1 1	1									bez nutnosti zásahu, předpoklad významného poškození kořenů rekonstrukci plotu - stavbou nové zidky - riziko vitality a zejména mechanické újmy
106	Akát 2 km	2x18	1 2	2									konkuruje č. 105, neperspektivní, předpoklad významného poškození kořenů rekonstrukci plotu stavbou nové zidky - riziko vitality a zejména mechanické újmy
107	Akát 2 km	2x13	1 1	3									u paty zdi, neperspektivní
108	Akát	53	2 3	2									odkon od svislé osy nad silnici, u paty zdi
109	Akát	43	3 2	3									odklon od svislé osy, nevyhovující zdravotní stav
110	Lipa srdčitá	29	2 1	3									kácet při rekonstrukci plotu
111	Jilm	11	1 1	2									kácet při rekonstrukci plotu
112	Akát	47	4 4	3									rizikový strom, kácet neprodlené
113	Dub	94	2 2	1									
114	Dub	47	2 1	1									
115	Akát	45	1 1	2									
116	Akát 4 km	4x10	1 1	3									konkuruje č. 3, 89 a 115
117	Akát 2 km	2x8	1 1	3									bez nutnosti zásahu, kácet při rekonstrukci plotu
118	Akát	67	1 2	3									bez nutnosti zásahu, kácet při rekonstrukci plotu
119	Akát 3 km	3x8	1 1	3									kácet při rekonstrukci plotu
120	Akát	6	1 1	3									bez nutnosti zásahu, kácet při rekonstrukci plotu
121	Javor mléč	28	1 2	3									bez nutnosti zásahu, kácet při rekonstrukci plotu
122	Javor mléč	6	1 2	3									nehodně, kodominantní větvení, kácet při rekonstrukci plotu
123	Hloh	20	2 1	2									pařezový výmladek, kácet při rekonstrukci plotu
124	Jilm	29	3 1	4									nehovující zdravotní stav, konkuruje č. 125
125	Javor mléč 2 km	18;31	1 2	1									nehodně, kodominantní větvení kmenů - pravidelně sledovat
126	Javor mléč	43	1 1	1									
127	Akát	48	1 2	3									odklon od svislé osy, konkuruje č. 125, u paty zdi
128	Hloh	28	2 1	2									bez nutnosti zásahu
129	Hloh	26	2 1	2									bez nutnosti zásahu

130	Hloh 2 km	2x20	2	2	2	Persp	Návrh opatření							Odhad nákladů	bez nutnosti zásahu, kodominantní větvení od baze
							Řez			Stabilizace VI					
Pozice na výkrese	Druh český název	Prům.	Zdr.stav Vf	Vb	Zř	Bř	Sř	Rř	Vř	Kác	Pkv	Dkv	Zd	Poznámka	
131	Jabloň	34	1	1	1	1	x							1 000	
132	Lípa srdčitá	51	1	2	1	1	x							2 100	
133	Dub	92	2	1	1	1	x	x						3 800	hmotnostně odlehčit spodní větvě - snížit riziko zlomu, citlivě uvolnit lipu č. 3
134	Dub	98	2	1	1	1	x							4 100	
135	Dub - pařezový výmladek	3	1	1	1	1				x				100	
136	Živý plot stříh. Pámelník		1	1	1	1									pokračovat v tvarovacím řezu
137	pámelník, šejfk, javor tat.		1	1	1	1									bez nutnosti zásahu, plně funkční skupina
138	Hloh, javor tatarský		1	1	2	2									bez nutnosti zásahu, plně funkční skupina
139	Skupina 5x zerav	5	1	1	1	1									bez nutnosti zásahu, kompozičně zcela nevhodné
140	Meruňka	20	1	1	2	2									bez nutnosti zásahu, kácet při rekonstrukci parteru před vjílou
													Celková cena (bez DPH)	115 650	

pozice na výkrese	název	m.j.	poč. m.j.	jedn. cena	celk. cena
<b>Jehličnaté stromy velikost 150 cm</b>					
Ab	Abies alba		1	1200	1 200
Ac	Abies concolor		1	1200	1 200
ChA	Chamaecyparis lawsoniana 'Glauca'		1	1200	1 200
ChG	Chamaecyparis lawsoniana 'Golden Wonder'		1	1200	1 200
Ld	Larix decidua		1	1200	1 200
Pa	Picea abies		1	1200	1 200
Po	Picea omorika		3	1200	3 600
Ps	Pinus sylvestris		1	1200	1 200
PW	Pinus sylvestris 'Watereri'		2	1200	2 400
Tb	Taxus baccata		2	1200	2 400
TF	Taxus baccata 'Fastigiata'		2	1200	2 400
Tm	Taxus x media 'Hicksii'		2	1200	2 400
<b>Stromy listnaté, bal, 14-16 obvod kmene</b>					
Ac	Acer campestre		1	2600	2 600
Ap	Acer pseudoplatanus		1	2300	2 300
Ah	Aesculus hippocastanum		1	2500	2 500
Ai	Alnus incana		1	2300	2 300
BY	Betula pendula 'Youngii'		1	2900	2 900
Cb	Carpinus betulus		1	2700	2 700
CF	Carpinus betulus 'Frans Fontaine'		1	3400	3 400
Fs	Fagus sylvatica		2	3000	6 000
LW	Laburnum x watereri 'Vosii'		1	3800	3 800
ME	Malus 'Evereste'		1	2900	2 900
MR	Malus 'Royalty'		1	3000	3 000
Ma	Morus alba		1	2700	2 700
Pa	Populus alba		1	2400	2 400
Pr	Populus tremula		1	2500	2 500
Pm	Prunus mahaleb		1	2300	2 300
Pp	Prunus padus		1	2500	2 500
PsR	Prunus sargentii 'Rancho'		1	2900	2 900
Ss	Salix alba		1	2200	2 200
Sa	Sorbus aria		1	2900	2 900
Sr	Sorbus aucuparia		1	2900	2 900
St	Sorbus torminalis		1	2900	2 900
Tc	Tilia cordata		4	2300	9 200
<b>Celkem</b>					<b>91 400</b>

pozice na výkrese	název	m.j.	poč. m.j.	jedn. cena	celk. cena	velikost
<b>Keře solitérní</b>						
Aa	Amelanchier alnifolia	ks	3	200	600	60-80
Ao	Amelanchier ovalis	ks	3	200	600	60-80
Bv	Berberis vulgaris	ks	3	50	150	40-60
Ba	Buddleia alternifolia	ks	2	70	140	40-60
Bd1	Buddleia davidii 'Black Knight'	ks	1	70	70	30-40
Bd2	Buddleia davidii 'Empire Blue'	ks	1	70	70	30-40
Bd3	Buddleia davidii 'Orchid Beauty'	ks	1	70	70	30-40
Bd4	Buddleia davidii 'Pink Delight'	ks	1	70	70	30-40
CP	Corylus maxima 'Purpurea'	ks	4	260	1 040	30-40
CR	Cotinus coggygia 'Royal Purple'	ks	1	4600	4 600	80-100
Cy	Cytisus scoparius	ks	1	70	70	40-50
Dn	Daphne mezereum	ks	1	260	260	30-40
Ea	Euonymus alatus	ks	1	210	210	40-50
Er	Exochorda racemosa	ks	1	210	210	40-60
Hi	Hamamelis x intermedia	ks	2	860	1 720	80-100
Hr	Hippophae rhamnoides	ks	6	860	5 160	60-100
Ha	Hydrangea arborescens	ks	3	100	300	30-40
Hm	Hydrangea macrophylla	ks	5	100	500	30-40
Ch	Chaenomeles x superba	ks	8	120	960	30-40
Ka	Kolkwitzia amabilis	ks	5	860	4 300	100-125
Pl	Prunus laurocerasus	ks	1	460	460	80-100
Rh	Rhododendron hybridum	ks	4	410	1 640	40-60
Ru	Rosa hugonis	ks	1	190	190	60-80
St	Staphylea pinnata	ks	2	860	1 720	80-100
Sch	Syringa x chinensis	ks	1	210	210	40-60
Tt	Tamarix tetrandra	ks	1	660	660	100-150
Vf	Viburnum farreri	ks	1	260	260	40-60
VP	Viburnum 'Pragense'	ks	6	760	4 560	40-60
Vr	Viburnum rhytidophyllum	ks	12	810	9 720	60-80
<b>Mezisoučet</b>					<b>40 520</b>	
<b>Keře do živých plotů</b>						
<b>Keře jehličnaté</b>						
Jc	Juniperus communis	ks	1	310	310	60-80
JH	Juniperus communis 'Hibernica'	ks	2	360	720	80-100
JS	Juniperus scopulorum 'Skyrocket'	ks	3	410	1 230	80-100
Jh	Juniperus horizontalis	ks	15	80	1 200	20-30
Js	Juniperus sabina	ks	1	90	90	20-30
<b>Keře listnaté</b>						
Ag	Acer ginnala	ks	6	200	1 200	60-80
At	Acer tataricum	ks	3	200	600	60-80
Av	Alnus viridis	ks	5	100	500	60-80
Am	Aronia melanocarpa	ks	3	70	210	30-50
BA	Berberis thunbergii 'Atropurpurea'	ks	5	50	250	30-40
BN	Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana'	ks	10	80	800	20

pozice na výkrese	název	m.j.	poč. m.j.	jedn. cena	celk. cena	velikost
Cv	Calluna vulgaris	ks	3	40	120	30-40
Cg	Caragana arborescens	ks	4	100	400	60-80
Cc	Caryopteris x clandonensis	ks	10	50	500	30-40
Ct	Colutea arborescens	ks	2	100	200	60-80
Ca	Cornus alba	ks	22	40	880	40-60
CA	Cornus alba 'Argenteomarginata'	ks	6	50	300	40-60
CS	Cornus alba 'Spaethii'	ks	13	50	650	40-60
Cm	Cornus mas	ks	5	40	200	40-60
Cs	Cornus sanguinea	ks	13	40	520	40-60
Cn	Cornus stolonifera	ks	3	50	150	40-60
Cr	Corylus avellana	ks	3	40	120	40-60
Co	Cotoneaster dammeri	ks	40	40	1 600	20-30
Cd	Cotoneaster dielsianus	ks	8	50	400	30-40
Ci	Cotoneaster divaricatus	ks	5	60	300	40-60
Cm	Cotoneaster multiflorus	ks	5	50	250	30-40
Dg	Deutzia gracilis	ks	10	50	500	40-60
Dm	Deutzia x magnifica	ks	15	50	750	40-60
Ds	Deutzia scabra	ks	10	50	500	40-60
Ec	Erica carnea	ks	3	40	120	15-20
Ee	Euonymus europaeus	ks	1	40	40	40-60
Ef	Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'	ks	15	30	450	20-30
Fi	Forsythia x intermedia	ks	12	40	480	40-60
Gt	Genista tinctoria	ks	1	40	40	15-20
angrešt	Grossularia	ks	3	120	360	40-60
HH	Hypericum 'Hidcote'	ks	15	40	600	20-30
Kj	Kerria japonica 'Pleniflora'	ks	6	40	240	40-60
La	Laburnum anagyroides	ks	4	40	160	40-60
Li	Ligustrum vulgare 'Atrovirens'	ks	15	40	600	40-60
Ln	Lonicera nitida	ks	25	40	1 000	20-30
Lt	Lonicera tatarica	ks	39	40	1 560	40-60
Lx	Lonicera xylosteum	ks	5	40	200	40-60
Pc	Philadelphus coronarius	ks	13	50	650	40-60
PR	Physocarpus opulifolius 'Red Baron'	ks	1	60	60	40-60
Po	Physocarpus opulifolius	ks	5	50	250	40-60
PL	Physocarpus opulifolius 'Luteus'	ks	6	60	360	30-40
PfG	Potentilla fruticosa 'Goldfinger'	ks	18	40	720	30-40
PfT	Potentilla fruticosa 'Goldteppich'	ks	20	40	800	20-30
Ps	Prunus spinosa	ks	2	30	60	40-60
Pt	Ptelea trifoliata	ks	2	200	400	40-60
Py	Pyracantha coccinea	ks	3	50	150	40-60
Rc	Rhamnus catharticus	ks	2	80	160	40-60
Rf	Rhamnus frangula	ks	2	40	80	40-60
rybíz	Ribes	ks	3	120	360	40-60
Ri	Ribes alpinum	ks	41	40	1 640	40-60
Ra	Ribes aureum	ks	6	40	240	40-60


pozice na výkrese	název	m.j.	poč. m.j.	jedn. cena	celk. cena	velikost
Rs	Ribes sanguineum	ks	17	50	850	40-60
Ro	Rosa canina	ks	6	40	240	40-60
ostružina	Rubus fruticosus 2	ks	3	100	300	40
malina	Rubus idaeus	ks	5	100	500	40
Sx	Salix caprea	ks	1	60	60	60-80
Su	Salix purpurea	ks	1	60	60	60-80
Sl	Salix viminalis	ks	1	60	60	60-80
Sr	Salix repens	ks	1	50	50	30-40
Sn	Sambucus nigra	ks	3	60	180	60-80
Sb	Spiraea x bumalda	ks	37	40	1 480	30-40
SA	Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer'	ks	20	40	800	30-40
SG	Spiraea x bumalda 'Goldflame'	ks	8	40	320	30-40
Sc	Spiraea x cinerea 'Grefsheim'	ks	9	40	360	30-40
Sj	Spiraea japonica Gold Princess'	ks	30	40	1 200	20-30
SH	Spiraea x vanhouttei	ks	21	40	840	60-80
Sy	Symphoricarpos albus var. laevigatus	ks	30	40	1 200	30-40
So	Symphoricarpos orbiculatus	ks	6	40	240	30-40
Sv	Syringa vulgaris	ks	6	60	360	40-60
Vc	Vaccinium corymbosum	ks	4	80	320	30-40
Vi	Viburnum lantana	ks	2	50	100	40-60
Vo	Viburnum opulus	ks	15	40	600	30-40
Vm	Vinca minor	ks	3	30	90	15-20
WE	Weigela 'Eva Rathke'	ks	3	50	150	40-60
WP	Weigela florida 'Purpurea'	ks	7	40	280	30-40
WV	Weigela florida 'Variegata'	ks	11	50	550	40-60
	<b>Popínavé</b>	ks				
Aq	Akebia quinata	ks	1	80	80	30-40
Cl	Clematis x hybrida	ks	2	80	160	30-40
Lc	Lonicera caprifolium	ks	1	80	80	30-40
Lh	Lonicera henryi	ks	1	80	80	30-40
Wi	Wisteria floribunda	ks	1	80	80	30-40
<b>Mezisoučet</b>					<b>38 900</b>	
<b>Celkem keře</b>					<b>79 420</b>	

**Časový harmonogram - VZ: „Zahrada v přírodním stylu při mateřské škole v Jesenici u Rakovníka“**

**Část A**

Objekt	Rok 2015					
	Měsíc	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen
Ošetření a kácení stromů						
Ošetření a kácení stromů						
Rekonstrukce trávníků						
Rekonstrukce trávníků						
Výsadby stromů						
Výsadby stromů						
Výsadby keřů						
Výsadby keřů						
Ostatní práce						
Ostatní práce						

V Litoměřicích dne 13.10.2014



Gardenline s.r.o.  
Ing. Miloš Náprstek, jednatel





Finanční harmonogram vz: „ZAHRADA V PŘÍRODNÍM STYLU PŘI MATĚŘSKÉ ŠKOLE V JESENICI U RAKOVNÍKA“

ČÁST A) „ZAHRADA V PŘÍRODNÍM STYLU PŘI MATĚŘSKÉ ŠKOLE V JESENICI U RAKOVNÍKA – INVENTARIZACE DŘEVIN A SADOVÉ ÚPRAVY“

Část A

Objekt	2015						
	Rok	Měsíc	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen
Ošetření a kácení stromů							
Ošetření a kácení stromů				200 000,00	28 350,00		
Rekonstrukce trávníků							
Rekonstrukce trávníků						207 895,00	
Výsadby stromů							
Výsadby stromů				100 000,00	66 720,00		
Výsadby keřů							
Výsadby keřů				95 785,00	200 000,00		
Ostatní práce							
Ostatní práce				27 130,00	25 000,00	11 000,00	
<b>Celkem měsíc</b>				<b>422 915,00</b>	<b>320 070,00</b>	<b>218 895,00</b>	
<b>Celkem akce</b>					<b>961 880,00</b>		

V Litoměřicích dne 13.10.2014

Gardenline s.r.o.

Ing. Miloš Náprstek, jednatel



**Gardenline** s.r.o.

Šeňkova 405/13 | 412 01 Litoměřice

Tel. / Fax: (+420) 416 532 656

ICO: 272 63 827 | DIČ: CZ27263827

www.garden-line.eu

20





OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## Seznam subdodavatelů,

s jejichž pomocí bude uchazeč plnit předmět zakázky

### **„ZAHRADA V PŘÍRODNÍM STYLU PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V JESENICI U RAKOVNÍKA“ ČÁST A) „ZAHRADA V PŘÍRODNÍM STYLU PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V JESENICI U RAKOVNÍKA – INVENTARIZACE DŘEVIN A SADOVÉ ÚPRAVY“ \***


*v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“)*

Já (my), níže podepsaný(i), jako dodavatel Gardenline s.r.o., se sídlem Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01, IČ: 27263827, čestně prohlašuji(eme), že celé plnění veřejné zakázky **„ZAHRADA V PŘÍRODNÍM STYLU PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V JESENICI U RAKOVNÍKA“**

- **ČÁST A) „ZAHRADA V PŘÍRODNÍM STYLU PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V JESENICI U RAKOVNÍKA – INVENTARIZACE DŘEVIN A SADOVÉ ÚPRAVY“**

bude realizováno bez subdodavatelů.

V Litoměřicích dne 13.10.2014

  
.....  
Gardenline s.r.o.  
Ing. Miloš Náprstek,  
Jednatel společnosti



**Gardenline** s.r.o.  
Šeříková 405/13 | 412 01 Litoměřice  
Tel. Fax: (+420) 416 532 656  
IČO: 272 63 827 | DIČ: CZ27263827  
www.garden-line.eu

20