

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany:

1. Obec Stranný

se sídlem Stranný 39, 257 56 Neveklov

IČ: 00875805 DIČ: CZ00875805

zastoupené Karlem Vojtou, starostou obce

kontaktní osoba ve věcech technických: Karel Vojta, tel: +420 736 630 858

Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: 38028121/0100

jako objednatel na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

2. RED BERRY, SE

se sídlem Plaská 622/3, 150 00 Praha 5

IČ: 01469975 DIČ: CZ01469975

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. Oddíl H, vložka 1074

zastoupená JUDr. Stanislavem Novákem, předsedou představenstva

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Martin Jaroš, tel: +420 725 855 007

Bankovní spojení: Raiffeisen banka, č. účtu: 2940017856/5500

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas kompletní stavbu nazvanou „**Multifunkční hřiště**“ v obci Stranný. Předmět díla je blíže specifikován zadávacími podklady pro veřejnou zakázku, které byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo provede v souladu s technickými normami a předpisy, určenými v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci pro provedení stavby. V prováděcí dokumentaci uvedené ČSN budou pro tento obchodní případ považovány za závazné.

Dílo zahrnuje především:

- Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
- Stavební úpravy v souvislosti s objekty pro sportovní hřiště
- Vyrovnávání povrchu pro sportoviště
- Instalace a montáž oplocení

1.2. Předmětem zakázky je rekonstrukce multifunkčního hřiště v obci Stranný.

1.3. Součástí předmětu díla bude ze strany zhotovitele předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení ostatních dokumentů potřebných pro vydání souhlasu s užíváním či jiného rozhodnutí stavebního úřadu. Zhotovitel na své náklady zajistí dokumentaci skutečného provedení stavby ve 2 vyhotoveních (v tištěné a digitální podobě). Součástí předmětu díla je rovněž uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (přílehlé pozemky, zeleň, komunikace).

1.4. Před zahájením stavebních prací zhotovitel na své náklady zajistí vytyčení podzemních inženýrských sítí jejich správci a při výkopových pracích bude postupovat podle jejich pokynů a požadavků.

1.5. Součástí předmětu díla budou všechny ostatní práce a náklady nutné pro provedení stavby např. vytyčení inženýrských sítí, polohové vytyčení stavby, případné zábory veřejných prostranství, dodržení podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů a organizací.

1.6. Zhotovitel si zajistí veškerá případná povolení zvláštního užívání pozemních komunikací dle zákona č.13/1997 Sb., a sice § 25 odst. 6 písmeno c) bod 3 a veřejných prostranství. Náklady s tím spojené zahrnul zhotovitel do nabídkové ceny.

1.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a které deklaroval v Cenové nabídce. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy o dílo i pokyny, které jsou v této smlouvě obsaženy, že je shledal vhodnými, že „Cena díla“ a „Čas plnění“ (lhůta pro dokončení) obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provádění takového díla měl nebo mohl předvídat, přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zcela zřejmé, t.j. přesto, že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy nebo z nich zjevně nevyplývaly. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů splní závazek založený Smlouvou o dílo včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od objednatele jiné než dohodnuté spolupůsobení.

1.8. Součástí předmětu díla je rovněž zajištění bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (chodníky, komunikace, přilehlé pozemky, zeleň).

1.9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a jiné obecně závazné předpisy, normy a rozhodnutí orgánů veřejné správy.

Článek II. Čas plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané kvalitě, dohodnutém termínu, na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech ode dne zahájení stavby:

2.1.1. Zahájení stavby

dnem podpisu protokolárního předání staveniště, předpokládaný termín do 14 dnů od podpisu této smlouvy

2.1.2. Dokončení díla - stavby

do 68 dnů ode dne zahájení stavby (dle nabídky)

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, pokud toto není způsobilé sloužit svému účelu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

Termín dokončení díla se prodlouží v případě, že ve stavbě nebude moci být pokračováno z důvodu klimatických vlivů, a to o dobu, kdy tyto vlivy trvají - např. poklesu teploty pod 5° C, sněhová pokrývka - aj. objektivně bránící řádnému provedení. Tato skutečnost bude zaznamenána ve stavebním deníku.

2.2. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít, s výjimkou případu uvedeného v předchozím odstavci, a zaplatit za ně sjednanou cenu.

Článek III. Cena díla a platební podmínky

3.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla specifikovaného v článku I. této smlouvy v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 10. 4. 2016:

Cena díla bez DPH činí celkem 1 412 726,- Kč

(slovy: jeden milion třístatisíc devadesát devět čtyřista sedmdesát šest korun českých)

DPH bude účtováno dle platné legislativy.

3.2. Tato cena je sjednána jako nejvýše přípustná pro předmět díla, jejíž úplnost je zaručena ve smyslu § 2620 a 2621 občanského zákoníku, a obsahuje veškeré náklady potřebné k jeho úplnému a bezvadnému dokončení ve sjednaném rozsahu a kvalitě, daném cenovou nabídkou. Předmět díla a jeho cena zahrnuje veškeré věci (zejména vybavení zhotovitele, materiály, technologická zařízení),

veškeré práce vč. pomocných, jakož i další činnosti, služby, dodávky a výkony, kterých je zapotřebí ke splnění závazku založeného touto smlouvou, jakož i zisk zhotovitele.

3.3. Případná změna ceny díla může nastat jestliže:

- objednatel bude písemně požadovat provedení prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu smlouvy
- objednatel bude písemně požadovat vypustit některé práce předmětu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávilil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje, apod.)

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena na základě platné cenové soustavy ÚRS nebo RTS v souladu s cenou v místě a čase obvyklou.

Bude-li objednatel požádán o dodatečnou změnu či doplnění rozsahu prací oproti předaným podkladům, bude smlouva po odsouhlasení oběma smluvními stranami doplněna písemným dodatkem smlouvy se zpřesněním smluvního předmětu a času plnění a oceněním dodatečně sjednaných prací.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude provedena na základě daňových dokladů – faktur. Přílohou faktur bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací s tím, že bude fakturováno za skutečně provedené práce v cenách vyplývajících z položkového rozpočtu. Fakturace bude probíhat jednou za provedené dílo po protokolárním předání celého díla a odstranění případných vad a nedodělků díla. Splatnost daňových dokladů se sjednává na čtrnáctidenní lhůta počítanou ode dne doručení daňového dokladu. Faktury budou dodány ve 2 paré.

3.5. Smluvní strany si ujednaly, že za den úhrady ceny díla dle daňového dokladu se považuje den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

3.6. Daňový doklad bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Bude-li daňový doklad vykazovat vady, je objednatel oprávněn vrátit jej zpět zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti, s uvedením důvodů jeho vrácení.

Článek IV. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem.

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování obsahu této smlouvy a:

- stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při provádění stavebních prací
- požadavků stanovených právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí apod.
- předpisů požárních a předpisů hygienických

4.2. Staveniště ve stavu způsobilém k zahájení realizace předmětu díla bude předáno protokolárně zhotoviteli.

4.3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a v dohodnuté kvalitě. Veškeré materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí odpovídat nejvyšší jakostní třídě a být v souladu se všemi platnými normami a předpisy.

4.4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a

postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce minimálně dva pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

4.6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

4.7. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz. Zhotovitel se zavazuje, že řádně označí staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel zabezpečí místo stavby – staveniště od okolních ploch, které nebudou dotčeny stavební činností zhotovitele.

4.8. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

4.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho provozem nebo činností. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k termínu předání hotového díla do původního stavu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

4.10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s poskytovatelem médií.

4.11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Prostory staveniště budou využívány výlučně pro účely související s prováděním díla.

4.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

4.13. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pokud to stanoví jiný právní předpis.

4.14. Technický dozor stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená - dle ustanovení § 46d zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

4.15. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

4.16. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě odpovídající platným právním předpisům a normám.

4.17. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

4.18. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

4.19. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

4.20. Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory.

4.21. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a závaznými normami. Po záruční dobu má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit reklamované vady bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem.

4.22. Likvidace veškerého výkopového a demontovaného materiálu, který je majetkem objednatele, může být provedeno pouze s jeho písemným souhlasem. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotoviteli doklad o zajištění likvidace odpadu ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.

4.23. Zhotovitel se zavazuje poskytnut součinnost při kolaudačním řízení.

Článek V. Stavební deník

5.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

5.2. Kromě zápisů podle odst. 5.1. tohoto článku se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Stavební deník musí být v pracovní době přístupný pro oprávněného zástupce objednatele na stavbě.

5.3. Do stavebního deníku se zapisují veškeré rozhodné události pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, přejímky zakrytých částí a údaje pro posouzení prací orgány státní správy.

5.4. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku, příp. zapisuje své požadavky na zhotovitele. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

5.5. Zápisy ve stavebním deníku však nejsou způsobilé způsobit změny této smlouvy, mohou však být podkladem pro sjednání jejího písemného dodatku.

5.6. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat nebo vytrhávat z něj jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

Článek VI. Předání a převzetí díla

6.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla dle této Smlouvy alespoň tři dny před navrhovaným dnem, tj. před dnem kdy bude dílo připraveno k předání, tj. kdy bude dílo dokončeno řádně bez vad a nedodělků a plně funkční.

6.2. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací podle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně bez vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady, listiny, certifikáty, a prostory tvořící staveniště jsou vyklizeny a vyčištěny a uvedeny do původního stavu.

6.3. Objednatel je povinen převzít dílo v místě jeho provádění i v případě, že má ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

6.4. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude stvrzeno, že zhotovitel předal dílo, které je plně funkční a způsobilé sloužit svému účelu. Pro případ, že dílo vykazuje vady či nedodělky, tyto budou popsány v předávacím protokolu s termínem jejich odstranění, který nesmí být delší než deset dnů. Po jejich odstranění se protokolární předání díla bude opakovat.

6.5. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

Článek VI. Vlastnické právo, nebezpečí škody, odstoupení od smlouvy

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo snížení hodnoty díla však nese zhotovitel a to až do doby převzetí díla objednatelem. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla (jeho část) zcela zničen, je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo provést a ukončit v souladu se smlouvou.

7.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě;
- zhotovitel používá při zhotovování díla materiály prokazatelně nízké kvality;
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla, přičemž za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů

při splnění podmínky, kdy objednatel vyzval zhotovitele k odstranění závadného stavu a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.

7.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením oprávněně vyúčtované ceny díla podle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů po splatnosti daňového dokladu, avšak teprve poté, kdy na toto prodlení objednatele předem písemně upozornil a poskytl mu odpovídající lhůtu k nápravě.

7.4. Odstoupení musí být oznámeno písemně a je účinné dnem jeho doručení. V pochybnostech se má za to, že doručeno je třetí den po jeho prokazatelném odeslání druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

7.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

Článek VIII. Záruka za dílo

8.1. Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy objednateli záruku za jakost díla ve smyslu § 1919 občanského zákoníku díla včetně všech dodaných technologií v délce 60 měsíců ode dne řádného převzetí funkčního díla způsobilého sloužit svému účelu objednatelem. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude plně funkční a bude mít předepsané vlastnosti.

8.2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

8.3. Zjištěné vady se zavazuje zhotovitel odstranit bezodkladně, vlastním nákladem nejdéle do pěti dnů ode dne uplatnění reklamace tak, aby dílo udržel v provozuschopném stavu. Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vytýkaných vad či nedodělků, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad o dobu delší dvaceti dnů, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele.

8.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, oznámením do datové schránky, telefonicky s následným písemným potvrzením nebo e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání dopisu, oznámení či e-mailové zprávy.

O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- a) jméno zástupců smluvních stran
- b) číslo smlouvy o dílo
- c) datum uplatnění a číslo jednací reklamace
- d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- e) datum zahájení a odstranění vady
- f) celková doba trvání vady pod zjištění do odstranění
- g) vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

8.5. Záruční doba, neběží ode dne reklamace vady do dne jejího odstranění a předání objednateli, běh záruční doby pokračuje dnem následujícím po předání a převzetí odstraněné reklamované vady.

8.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána za oprávněnou s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou a toto doloží příslušnými dokumenty, uhradí objednatel zhotoviteli náklady spojené s odstraněním reklamované a neuznané vady.

8.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Článek IX. Sankce

9.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodlení s předáním bezvadného, dokončeného a funkčního díla ve sjednaném termínu, dle článku II. odst. 2.1. smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení až do splnění závazku. Smluvní pokuta je splatná do patnácti dnů po doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Objednatel je oprávněn započíst vyúčtovanou smluvní pokutu zhotoviteli proti vyúčtované ceně díla či jednotlivé etapy, přičemž zhotovitel s tímto jednostranným započtením souhlasí.

9.2. Smluvní strany se dohodly, pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně vyúčtované ceny díla zhotoviteli na povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením fakturované ceny díla. Smluvní úrok je splatný do patnácti dnů ode dne doručení jeho vyúčtování objednateli.

Článek X. Vyšší moc

10.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků ve smluveném termínu, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných událostí mimořádné povahy (přírodní katastrofy, stávka apod.).

10.2. V každém případě je však strana postižená vyšší mocí povinna neprodleně druhou stranu informovat a provést neodkladně všechna opatření k zabránění vzniku škod.

10.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená strana druhou stranu písemně informovat.

10.4. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

11.1. Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, především zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

11.2. Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.3. Veškeré přílohy k této smlouvě tvoří její nedílnou součást.

11.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

11.6. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že smlouva je uzavírána svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr z cenové nabídky

Harmonogram prací

Ve Stranném dne 22.4.2016


Karel Vojta
starosta obce
objednatel




Ing. Martin Jaroš
generální ředitel RED BERRY, SE
zhotovitel

RED BERRY, SE
Plaská 622/3, Malá Strana, 150 00 Praha 5
IČO: 01469975

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	215	Hřiště Stranný	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Hřiště		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
001	Hřiště Stranný		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	RED BERRY, SE		Zakázkové číslo	215
Rozpočtoval	Ing. Martin Jaroš		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 390 682	Ztížené výrobní podmínky	
Z	PSV celkem		Oborová přírážka	
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem	1 390 682		Zařízení staveniště	13 777
			Provoz investora	5 511
HZS			Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS	1 390 682		Ostatní náklady neuvedené	2 755
ZRN+ost.náklady+HZS	1 412 726		Ostatní náklady celkem	22 044
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno : Ing. Martin Jaroš	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %				1 412 726 Kč
DPH 21,0 %				296 672 Kč
Základ pro DPH %				
DPH %				
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 709 398 Kč

Poznámka :

Stavba :	001 Hřiště Stranný	Rozpočet : 215
Objekt :	01 Hřiště	Hřiště Stranný

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	131 283				
18 Povrchové úpravy terénu - konstrukce hřiště	775 890				
19 Sadovnické úpravy	8 343				
2 Základy	154 502				
8 Trubní vedení	75 145				
99 Staveništní přesun hmot	58 770				
767 Konstrukce zámečnické	186 750				
CELKEM OBJEKT	1 390 682				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky			1 377 725	
Oborová přírážka			1 377 725	
Přesun stavebních kapacit			1 377 725	
Mimostaveništní doprava			1 377 725	
Zařízení staveniště		1,0	1 377 725	13 777
Provoz investora		0,4	1 377 725	5 511
Kompletační činnost (IČD)			1 377 725	
Rezerva rozpočtu		0,2	1 377 725	2 755
CELKEM VRN				22 044

Hřiště Stranný - položkový rozpočet

Stavba :	001 Hřiště Stranný	Rozpočet: 215
Objekt :	01 Hřiště	Hřiště Stranný

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	121101101	Sejmutí omnice s přemístěním do 50 m 1237*0,20	m3	247,40 247,40	47,80	11 825,72
2	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 srovnání plochy pro hřiště, svahování převýšeného terénu	m3	636,00	87,40	55 586,40
3	132201101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 rýhy pro drenáž odtokové: 7,7*0,4*0,35 16,5*0,4*0,42 25*0,4*0,48 25*0,4*0,55 25*0,4*0,66 25*0,4*0,68 16,5*0,4*0,63 7,5*0,4*0,51 sběrné: 33,8*0,4*0,76 3,00*0,4*1,13	m3	44,87 10,28 1,36	489,00	21 941,04
4	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 1,3*41	m3	53,30 53,30	265,00	14 124,50
5	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 240,00	10,60	13 144,00
6	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3 vsakovací jáma:1*1*2,5 základy pro sloupky a branky hřiště:2*0,5*0,5*0,80+4*0,40*0,40*0,80 základy pro sloupky oplocení:42*0,40*0,40*0,80	m3	8,79 2,50 0,91 5,38	900,00	7 909,20
7	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním výkop:1,3*41 opěrá zeď:-0,15*(1,5+0,6)*41	m3	40,39 53,30 -12,92	93,90	3 792,15
8	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	657,70	2,00	1 315,40
9	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	657,70	1,00	657,70
10	199000002	Poplatek za sklādke zeminy 1- 4	m3	657,70	1,50	986,55
	Celkem za	1 Zemní práce				131 282,66
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu - konstrukce hřiště				
11	916331111	Osaz zahradni obrubnik beton -opěra	m	120,00	109,00	13 080,00
12	592173328	Obrubník zahradní ABO 9-20 1000/50/200 mm šedý	kus	240,00	38,00	9 120,00
13	289970111	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	800,00	49,00	39 200,00
14	564841112	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm frakce 32-63	m2	800,00	102,00	81 600,00
15	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm frakce 0-32	m2	800,00	82,00	65 600,00
16	564801111	Podklad ze štěrpisku tloušťky 3 cm frakce 0-4	m2	800,00	27,80	22 240,00
18	593445002 R	D+M Sportovní povrch včetně zapískování umělá tráva 15 mm, 44.100. I.T.F. I.A.A.F. člen E.S.T.O	m2	800,00	565,00	452 000,00
19	90000	D+M pouzder pro branky na malou kopanou osazeno do základ. paték	ks	4,00	300,00	1 200,00
20	90001	D+M ocel. pouzder s krytkou pro sloupky 102mm osazeno do zákl.-paték při betonář	ks	2,00	350,00	700,00
21	90002	Dodávka ocel. sloupků pro volejbal 102mm, pozink včetně sítě a antének	pár	1,00	18 900,00	18 900,00
22	90004	Dodávka ocel. sloupků pro tenis 102mm, pozink včetně sítě, wimbledonu, single tyček a kotver	pár	1,00	12 500,00	12 500,00
23	90005	Lajny barva, š.50mm	m	425,00	70,00	29 750,00

Hřiště Stranný - položkový rozpočet

Stavba :	001 Hřiště Stranný	Rozpočet: 215
Objekt :	01 Hřiště	Hřiště Stranný

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	93890 R	D+M branek 3x2 m včetně sítě (certifikované)	ks	2,00	15 000,00	30 000,00
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu - konstrukce hřiště				775 890,00
Díl: 19		Sadovnické úpravy				
25	181301104	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2	m2	440,00	12,00	5 280,00
26	10371500	Substrát zahradnický B VL	m3	20,00	2,00	40,00
27	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na ornici	m2	440,00	2,00	880,00
28	00572442	Směs travní hřištní	kg	17,00	25,00	425,00
29	185802113	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,03	4 000,00	100,00
30	25191158	Trávníkové hnojivo po 10 kg	Kg	25,00	23,90	597,50
31	185804312	Zalítí vodou plochy nad 20 m2	m3	6,00	96,70	580,20
32	111104111	Pokosení trávníku parter. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	440,00	1,00	440,00
	Celkem za	19 Sadovnické úpravy				8 342,70
Díl: 2		Základy				
33	275311114	Beton základ. patek prostý C 12/15 vč. osazení pouzder pro sloupky a branky patky pro sloupky hřiště: 2*0,5*0,5*0,8 patky pro branky hřiště: 4*0,40*0,40*0,80 patky pro oplocení: 42*0,40*0,40*0,80	m3	6,29 0,40 0,51 5,38	2 195,00	13 802,16
34	349120000 R	D+M prefa úhlové opěrné zdi	m	42,00	3 350,00	140 700,00
	Celkem za	2 Základy				154 502,16
Díl: 8		Trubní vedení				
35	212753112	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 65, bez lože 2*7,5+2*16,5+4*25+33,8+3,00	m	184,80 184,80	11,30	2 088,24
36	28611221	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 65 mm	m	185,00	18,52	3 426,20
37	175101101	Obsyp potrubí štěrkem Drenážní potrubí	m3	44,20	358,50	15 845,70
38	174951000	Zásyp jam, rýh strojně ve vol. terénu	m3	2,50	45,60	114,00
39		D+M Drenáž DN100, vč. tvarovek pro spojování	m	30,00	95,00	2 850,00
40		D+M liniové odvodnění, vč. všech trubních propojení a příslušenství	m	80,00	130,00	10 400,00
41	58344	Štěrkodrtě frakce 4/8	t	88,73	260,00	23 069,80
42	212971110	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	303,00	23,50	7 120,50
43	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	318,00	32,17	10 230,06
	Celkem za	8 Trubní vedení				75 144,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
44	998222012	Přesun hmot, zpevněné plochy hřišť	t	653,00	90,00	58 770,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				58 770,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
45	M 001	Montáž oplocení	m2	480,00	90,00	43 200,00
46	Z 001	Ocelový sloupek PVC 60mm dl. 4,9m	ks	36,00	1 050,00	37 800,00
47	Z 002	Vzpěra PVC 60mm dl. 4,75m	ks	14,00	750,00	10 500,00
48	Z 003	Ochranná síť 45mm - tenisové oko, v. 4m (1 ks = 18 m)	ks	7,00	8 800,00	61 600,00
49	Z 004	Branka 1250x2000	ks	3,00	6 800,00	20 400,00
50	Z 007	Příslušenství - napínáky, vodící lanka, napínací tyče, atd.	kpl	1,00	13 250,00	13 250,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				186 750,00

HARMONOGRAM VÝSTAVBY "Hřiště Stranný"

Stavební práce	rok 2016 duben - srpen				
	duben 16	květen 16	červen 16	červenec 16	srpen 16
Podpis smlouvy a předání podkladů					
Odevzdání a převzetí staveniště					
Zaměření stavby, zařízení staveniště, odstranění původních sloupů					
Zemní práce					
Vodorovné konstrukce - šterkové lůžko - 250 mm, včetně drenáže					
Zemní práce a základy pro obručníky, oplocení					
Instalace umělé trávy včetně zásypu					
Dodávka a montáž oplocení + sadové úpravy					
Dodávka a montáž sportovního vybavení					
Vypracování skutečného provedení díla					
Předání díla investorovi					

V Praze dne:

Zhotovitel: RED BERRY, SE
Ing. Martin Jaroš

RED BERRY, SE
Pražská 622/1, Malá Strana, 150 00 Praha 5
IČO: 01469915

Investor:

Poznámka: nástup a převzetí staveniště bude konzultováno s investorem a bude dle předpokladů určeno na 4. týden 4/2016.
V případě horších klimatických podmínek, tj. (trvalý déšť, teplota pod 10 C, bude termín posunutý na 1. týden 5/2016