

DODATEK č. 1
ke **SMLOUVĚ O DÍLO** ze dne **8.6.2016**
na zhotovení stavby
“Víceúčelové hřiště 18x36 s rovinkou a doskočištěm Tatce“

ČI.I.

Smluvní strany

- | | | |
|-----------|---|--|
| 1. | Objednatel:
se sídlem
zastoupený:
IČ:
DIČ: | Obec Tatce
Poděvorem 81, 289 11 Tatce
Blanka Řezáčová – starostka obce
00239844
CZ00239844 |
| 2. | Zhotovitel
se sídlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
č.ú. | Tost.cz, s.r.o.
Habrek 8, 584 01 Ledec nad Sázavou
Františkem Vavříčkou, jednatelem společnosti
25956019
CZ25956019
Sberbank CZ, a.s.
4200333588/6800 |

ČI.II.

Změny smlouvy o dílo

Shora uvedená smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) se dohodou smluvních stran vyjádřenou v tomto Dodatku č.1 (dále jen „tento Dodatek“) mění.

2.1. Změna předmětu díla, čl.II. ve smlouvě o dílo

Na základě požadavku objednatele je předmět díla **rozšířen** o práce a dodávky – **vícepráce**. Rozsah víceprací je stanoven v rozpočtu **R480-B.01.03-OP**.

2.2. Změna ceny díla, bod 5.1 ve smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na **zvýšení** celkové ceny díla o součet cen víceprací, takže celková cena díla se **zvyšuje** o částku (po zaokrouhlení) **68.526,- Kč**, bez DPH.

Původní cena díla:

5.1.	Celková cena díla bez DPH	2.490.963,- Kč
	<i>DPH</i>	<i>523.102,- Kč</i>
	Celková cena díla s DPH	3.014.065,- Kč

Nová cena díla:

- 5.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 2.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Celková cena díla bez DPH
DPH (21%)
Celková cena díla s DPH

2.559.489,-Kč
537.493,-Kč
3.096.982,-Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

ČI.III.

Ostatní ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny.

ČI.IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento Dodatek je sepsán ve 2 rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4.2. Přílohou tohoto dodatku je **Rozpočet č. R480-B.01.03-OP**. Přílohy tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.
- 4.3. Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku dalo **Zastupitelstvo obce Tatce** na jednání konaném dne 8.8.2016, usnesením č. 19 a).
- 4.4. Smluvní strany na důkaz souhlasu s tímto Dodatkem připojují níže své podpisy.

Za objednatele:

V Tatcích
dne 10.8.2016



Obec Tatce
Blanka Řezáčová
starostka




OBEC TATCE
Podědvorem 81
289 11 Tatce
IČ: 00239844
www.tatce.cz

(1)

Za zhotovitele:

V Ledči nad Sázavou
dne 10.8.2016



Tost.cz, s.r.o.
František Vavříčka
jednatel

TOST.CZ

STAVBY PRO RADOST

Tost.cz, s.r.o., Habrek 8, 584 01 Ledč nad Sázavou
IČ: 25956019, DIČ: CZ25956019, Tel.: 777 728 224

Rozpočet č. R480-B.01.03-OP

Stavba : Objekt :	Víceúčelové hřiště 18x36m s rovinkou a doskočištěm Tatce	Datum: 26.7.2016
----------------------	--	------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Práce chybějící v rozpočtu k SOD				68 526,12
1		Dodávka a montáž geotextilie - drenáž	m2	479,170	45,00	21 562,65
2		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	200,100	150,00	30 015,00
3		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	200,100	70,00	14 007,00
4		Uložení sypaniny na skládky	m3	200,100	14,70	2 941,47
	Celkem za	Práce chybějící v rozpočtu k SOD				68 526,12

cena celkem bez DPH

68 526 Kč

DPH 21 %

14 390 Kč

cena celkem s DPH


82 917 Kč

za zhotovitele:
Ing. Ondřej Prášek
vedoucí výroby

v Ledči nad Sázavou 26.7.2016

za objednatele:
pí. Blanka Řezáčová
starostka

TOST.CZ 2)
STAVBY PRO RADOST
Tost.cz, s.r.o., Habrek 8, 584 01 Ledec nad Sázavou
IČ: 25956019, DIČ: CZ25956019, Tel.: 777 728 224



OBEC TATCE
Podědvorem 81
289 11 Tatce
IČ: 00239844
www.tatce.cz