



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy: 532/2017

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel: Obec Vrbčany
Se sídlem: Vrbčany 25, 280 02 Kolín 2
IČO: 00235920
DIČ: CZ00235920
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 94-2211151/0710
Zastoupená: Ing. Šárkou Jelínkovou, starostkou

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Se sídlem: Dr. Janského 411, 252 28 Černošice
IČO: 25075543
DIČ: CZ25075543
Zastoupený: Petrem Řehořem, jednatelem
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47534
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 180948295/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem k administrativní složitosti povolení některých (čtyř) podružných kanalizačních řadů se smluvní strany dohodly k vypuštění těchto podružných řadů z předmětu díla.
Na základě vzájemné dohody smluvních stran se smlouva o dílo mění.

III.

Cena díla

bod 1 se mění

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu v níže uvedené výši.

Původní cena díla:

Cena celkem bez DPH 50 533 206,15 Kč

(slovy: padesátmiliónůpětsettřicettřicidvěšestšestkorunpatnácthaléřů českých bez daně z přidané hodnoty)

DPH 10 611 973,29 Kč

Cena celkem včetně DPH 61 145 179,44 Kč

Cena tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo stanovená na základě odsouhlaseného změnového listu č. 5, který je přílohou tohoto dodatku č. 5

Cena celkem bez DPH -381 742,90 Kč

DPH -80 166,01 Kč

Cena celkem včetně DPH -461 908,91 Kč

Nová cena díla včetně dodatku č. 5

Cena celkem bez DPH 50 151 463,25 Kč

DPH 10 531 807,28 Kč

Cena celkem včetně DPH 60 683 270,53 Kč

XX.

Závěrečná ustanovení

bod 8 se doplňuje


8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 5

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění

Ve Vrbčanech dne 14. 5. 2019

objednatel



Obec Vrbčany

Ing. Šárka Jelínková, starostka

V Černošicích dne 14. 5. 2019

zhotovitel



Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Dr. Janského 411
252 28 Černošice
DIČ: CZ25075543

Stavitelství Řehoř, s.r.o.

Petr Řehoř, jednatel

Vrbčany - Kanalizace a ČOV 500 EO												
02 - DSO 03.2 - Čerpací stanice nemovitostí včetně výtlaků z DČS												
pořadí	číslo	popis	m,j.	množství dle SoD a ZL	cena dle SoD a dodatků		nové množství dle skutečnosti	rozdíli množství	rozdíli ceny	Změnový list celkem		
					jednotková cena	celkem						
1		Zemní práce										
1	113107232	Odstranění podkladu pl. přes 200 m2 z betonu prostého tl. 300 mm	m2	116,03	247,80	28 751,74	103,82	-12,21	-3 025,26		25 726,47	
2	113154334	Frezování živičného krytu tl. 100 mm pruh š. 2 m pl. do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	180,49	59,00	10 648,79	161,50	-18,99	-1 120,47		9 528,32	
3	121101102	Seřezování živičného krytu tl. 100 mm pruh š. 2 m pl. do 10000 m2 bez překážek v trase	m3	116,03	29,50	3 422,83	103,82	-12,21	-360,15		3 062,68	
4	130001101	Sejmoutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	122,56	295,00	36 154,23	99,28	-23,28	-6 866,87		29 287,36	
5	132101202	Příplatek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení	m3	183,84	118,00	21 692,54	143,79	-40,05	-4 725,47		16 967,07	
6	132201202	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	306,39	118,00	36 154,23	239,65	-66,74	-7 875,77		28 278,46	
7	132301202	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	367,67	118,00	43 385,08	287,58	-80,09	-9 450,93		33 934,15	
8	132401201	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	245,11	649,00	159 078,62	191,72	-53,40	-34 653,40		124 425,22	
9	132501201	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	122,56	1 416,00	173 540,32	95,86	-26,70	-37 803,72		135 736,60	
10	151101101	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	2 171,17	17,70	38 429,67	1 720,79	-450,38	-7 971,65		30 458,02	
11	151101111	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 2 m	m2	2 171,17	5,90	12 809,89	1 720,79	-450,38	-2 657,22		10 152,67	
12	161101101	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 2 m	m3	428,95	5,90	2 530,80	335,51	-93,44	-551,31		1 979,49	
13	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 2,5 m	m3	183,84	5,90	1 084,63	143,79	-40,05	-236,28		848,35	
14	162701155	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl. výkopu do 2,5 m	m3	367,67	145,65	53 549,58	287,58	-80,09	-11 665,14		41 884,44	
15	162701159	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	1 838,35	1,18	2 169,25	1 437,89	-400,46	-472,54		1 696,71	
16	171201201	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	367,67	17,70	6 507,76	287,58	-80,09	-1 417,64		5 090,12	
17	171201211	Uložení sypaniny na skládky	t	588,27	94,40	55 532,90	460,12	-128,15	-12 097,19		43 435,71	
18	174101101	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	m3	965,60	141,60	136 728,73	780,20	-185,40	-26 252,47		110 476,26	
19	583312000	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	t	221,23	82,60	18 273,54	175,10	-46,13	-3 810,08		14 463,46	
20	175111101	šterkopisek netříděný zásypový materiál	m3	179,98	141,60	25 484,94	145,79	-34,18	-4 840,42		20 644,52	
21	583373020	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	t	369,69	112,10	41 442,64	299,48	-70,22	-7 871,31		33 571,33	
22	181301111	šterkopisek frakce 0-16	m2	1 160,28	5,90	6 845,65	1 020,20	-140,09	-826,50		6 019,15	
23	181411131	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 100 mm pl. přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 160,28	5,90	6 845,65	1 020,20	-140,09	-826,50		6 019,15	
24	005724700	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	kg	60,92	212,40	12 938,40	53,56	-7,35	-1 562,10		11 376,30	
25	183403111	osivo směs travní univerzál	m2	1 160,28	5,90	6 845,65	1 020,20	-140,09	-826,50		6 019,15	
26	185803111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1 160,28	5,90	6 845,65	1 020,20	-140,09	-826,50		6 019,15	
27	451572111	Ošetření trávníku shrábáním v rovině a svahu do 1:5	m3	51,42	426,57	21 935,25	41,66	-9,77	-4 166,22		17 769,03	
28	567134113	Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m2	116,03	440,00	51 052,32	103,82	-12,21	-5 371,74		45 680,58	
29	573111111	Komunikace Podklad z podkladového betonu tř. PB III (C12/15) tl. 200 mm	m2	180,49	17,70	3 194,64	161,50	-18,99	-336,14		2 858,50	
30	577144211	Podstřik živičný infiltrací s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	180,49	330,40	59 633,24	161,50	-18,99	-6 274,63		53 358,61	
31	577145112	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl. 50 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	180,49	330,40	59 633,24	161,50	-18,99	-6 274,63		53 358,61	
32	871185201	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 50 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m	571,36	70,80	40 452,29	462,84	-108,52	-7 683,22		32 769,07	
33	286137310	Trubní vedení Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarůvek D 40 x 3,7 mm	m	579,93	76,70	44 480,66	469,78	-110,15	-8 448,33		36 032,33	
34	877211121	potrubí kanalizační z PE 100RC, SDR 11, 40 x 3,7 mm s ochranným pláštěm	kus	25,00	94,40	2 360,00	23,00	-2,00	-188,80		2 171,20	
35	286110441	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 63 mm	kus	25,00	295,00	7 375,00	23,00	-2,00	-590,00		6 785,00	
36	8791811R1	elektroredukce d 63/40 mm PE 100, SDR 11	kus	25,00	413,00	10 325,00	23,00	-2,00	-826,00		9 499,00	
37	891173111	Montáž kanalizační přípojky na potrubí DN 40	kus	25,00	413,00	10 325,00	23,00	-2,00	-826,00		9 499,00	
		Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32	kus	25,00	413,00	10 325,00	23,00	-2,00	-826,00		9 499,00	

