DODATEK č. 1

ke smlouvě o zakázce Grafické práce a fotopráce, ze dne 24. 10. 2013, uzavřené mezi smluvními stranami:

Historický klub o.s.
se sídlem: Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou, 257 41
IČ: 22723650
DIČ: CZ22723650
(dále jen "objednatel") na straně jedné,

a

Pavel Fuksa
se sídlem: Slibná 206/10, 102 00 Praha 10
IČ: 67381383
DIČ: CZ7703160267
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú. 294003329/0800
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

S ohledem na opoždění dodávky textových podkladů ze strany dodavatele a nevhodné počasí pro plnění části zakázky Fotografie výjevů (živé obrazy) se smluvní strany dohodly na dále uzavřených úpravách smlouvy.

I.

Článek VI. „Termín dokončení díla" se mění následovně:

Termín dokončení se mění z 31. 3. 2014 na 30. 4. 2014.

II.

Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

III.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Nedílnou přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný položkový rozpočet.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

V Týnci nad Sázavou dne 28. 3. 2014

Za objednatele:

.....
Zuzana Němcová
Historický klub, o. s.

Za zhotovitele

GRATYPOPRINT
grafika ✦ typografie ✦ tisk
Pavel FUKSA ☎ 736 677 214
Slibná 206/10, 102 00 Praha 10
IČ: 67381383 DIČ: CZ7703160267

.....
Pavel Fuksa