
Město Týnec nad Sázavou 

     K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou        

 

DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla „Přístavba ZŠ Města Týnec nad Sázavou“ ze dne 6. 10. 

2016 

 

  který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:  

 

I. Město Týnec nad Sázavou 

Zastoupené:  Mgr. Martinem Kadrnožkou, starostou 

Se sídlem:   K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou 

IČO:   00232904 

DIČ:   CZ00232904 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:  320082359/0800 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:  Martin Kadrnožka, starosta (e-

mail: kadrnozka@mestotynec.cz) 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Bedřich Pešan, místostarosta (e-

mail: pesan@mestotynec.cz) 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 

staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  Jiří Vrbata, TDI (e-mail: 

vrbata@mestotynec.cz); Ing. Marie Balatová, TDI (e-mail: mariebalatova@gmail.com) 

 (dále jen „Objednatel“)  

 

II. DAKA Stav, s.r.o. 

Zastoupená:  Davidem Kaštánkem, jednatelem společnosti   

Se sídlem:   Luční 1867, 686 03 Staré Město 

IČO:   26244161 

DIČ:   CZ26244161 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod 

sp. zn. oddíl C, vložka 39147     

mailto:vrbata@mestotynec.cz
mailto:mariebalatova@gmail.com
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Bankovní spojení: ČSOB Uherské Hradiště a.s. 

Číslo účtu: 261969397/0300  

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

p. Jaroslav Světlík, vedoucí výrobního oddělení 

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  

p. Jaroslav Světlík, vedoucí výrobního oddělení 

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

p. Jaroslav Světlík, vedoucí výrobního oddělení 

(dále jen „Zhotovitel“) 

I. Předmět Dodatku 

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna závazku ze Smlouvy o dílo na zhotovení 

díla „Přístavba ZŠ Města Týnec nad Sázavou“ uzavřené dne 6. 10. 2016 ve znění 

Dodatku č. 1 ze dne 21. 4. 2017 (dále jen „Smlouva“) v rozsahu změnového listu (ZL) 

č. 1. 

I.2. Změna závazku v rozsahu ZL č. 1 (část práce a dodávky HSV a ostatní náklady) je 

realizována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Důvodem této změny je potřeba 

rozpočtového vymezení kanalizace, jejichž výkopové práce nebyly součástí 

původního rozpočtu Díla, úprav atiky, úprav založení spodní stavby včetně 

odstranění kolizí, jejichž potřeba se projevila až v průběhu stavby. Absolutní 

hodnota kladných změn činí 737 685,07 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných 

změn činí 0,- Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze Smlouvy v rozsahu ZL č. 1 

(část práce a dodávky HSV a ostatní náklady) stanovená jako součet absolutních 

hodnot kladných a záporných změn činí 737 685,07 Kč bez DPH. Oceněný soupis 

stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 1 (část práce a 

dodávky HSV a ostatní náklady) tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2. 

I.3. Změna závazku v rozsahu ZL č. 1 (část práce a dodávky PSV a vedlejší rozpočtové 

náklady) je realizována dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Důvodem této změny je zásadní 

nesoulad reálné situace dotčených staveb s dostupnými výkresy těchto staveb, které 

byly podkladem projektové dokumentace, přičemž Objednatel i projektant nemohli 

tuto skutečnost objektivně předvídat a tato byla zjištěna až při realizaci stavby. Dále 

je předmětem této změny úprava zařízení staveniště, která souvisí s výše uvedenou 

změnou při realizaci stavby Díla, a kterou Objednatel taktéž nemohl předvídat. 

Absolutní hodnota kladných změn činí 300 940,40 Kč bez DPH, absolutní hodnota 

záporných změn činí 0,- Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze Smlouvy 

v rozsahu ZL č. 1 (část práce a dodávky PSV a vedlejší rozpočtové náklady) 
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stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí 300 

940,40 Kč bez DPH. 

Celkový cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ, související se změnou 

v rozsahu ZL č. 1 (část práce a dodávky PSV a vedlejší rozpočtové náklady) při 

odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto 

změny realizovány, činí 300 940,40Kč bez DPH. 

Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL 

č. 1 (část práce a dodávky PSV a vedlejší rozpočtové náklady) tvoří Přílohu č. 1 

tohoto Dodatku č. 2. 

I.4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III.1 věta první 

Smlouvy se mění a nově zní takto: 

 „Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 

sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran 

a činí: 

25 712 210,53 Kč (Slovy: dvacet pět milionů sedm set dvanáct tisíc dvě stě deset korun 

českých padesát tři haléřů) bez DPH (dále jen „Smluvní cena“).  

DPH činí 5 399 564,21 Kč (Slovy: pět milionů tři sta devadesát devět tisíc pět set šedesát 

čtyři korun českých dvacet jedna haléřů). 

 Sazba DPH je 21 %. 

Cena včetně DPH činí 31 111 774,74 Kč (Slovy: třicet jedna milionů sto jedenáct tisíc sedm 

set sedmdesát čtyři korun českých sedmdesát čtyři haléřů).“ 

I.5. Smluvní strany konstatují, že, s výjimkou skutečností dle tohoto Dodatku č. 2 

a skutečností zapsaných ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 2 ve stavebním deníku, 

jim nejsou ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 2 známy žádné další skutečnosti, které 

by odůvodňovaly nutnost více či méně prací, resp. takové změny, které by měly 

dopad do ceny za realizaci předmětu plnění této Smlouvy.  

II. Prodloužení termínu plnění 

II.1. Smluvní strany se současně tímto Dodatkem č. 2 dohodly na prodloužení termínu 

realizace Díla. Prodloužení termínu je odůvodněno novými požadavky Objednatele 

na plnění Díla, které vznikly v průběhu realizace Díla, přičemž na základě těchto 

změn musela být změněna organizace výstavby, a tedy požadované vícepráce 

představují rovněž zvýšenou časovou náročnost realizace Díla. 

II.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě nejpozději do 6. 11. 2017 a nejpozději 

poslední den lhůty řádně a úplně dokončené Dílo předat Objednateli.  

III. Závěrečná ustanovení 
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III.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny. 

III.2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2: 

 Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny 

závazku v rozsahu ZL č. 1 

III.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 

III.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každého s platností 

originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě. 

 

V Týnci nad Sázavou dne 28. 8. 2017  Ve Starém Městě dne 28. 8. 2017 

   

za Objednatele 

Mgr. Martin Kadrnožka, starosta 
 

za Zhotovitele 

David Kaštánek, jednatel 

 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 801 32

Název objektu

K Náklí 404, 257 41 Týnec n. Sázavou

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ26244161

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV D+M 577 474,07 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   89 000,00

2 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV D+M 211 940,40 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 789 414,47 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 160 211,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 038 625,47

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 218 111,35

Cena s DPH 1 256 736,82

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

PŘÍSTAVBA A TĚLOCVIČNA ZŠ TÝNEC - I.ETAPA JKSO

Vícepráce - kanalizace + ostatní práce EČO

   Místo

IČ

Město Týnec nad Sázavou   

Sladký  Partners s.r.o., projektový atelier   

DAKA Stav, s.r.o., Luční 1867, 686 03 Staré Město   26244161

1 038 625,47

Dne

03.08.2017

0,00
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Stavba:   PŘÍSTAVBA A TĚLOCVIČNA ZŠ TÝNEC - I.ETAPA

Objekt:   Vícepráce - kanalizace + ostatní práce

Objednatel:   Město Týnec nad Sázavou

Zhotovitel:   DAKA Stav, s.r.o., Luční 1867, 686 03 Staré Město Zpracoval:   

Místo:   K Náklí 404, 257 41 Týnec n. Sázavou Datum:   03.08.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   577 474,07

1 Zemní práce   328 651,03

1 221 113107042

Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 

mm při překopech inž sítí   m2 12,400 236,00 2 926,40

"přepad ze vsakovací jímky"   15,50*0,80   12,400

Součet   12,400

2 R 131201102

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

1000 m3   m3 183,600 88,00 16 156,80

"vsakovací jímka"   24,00*3,40*2,25   183,600

Součet   183,600

3 R 131201109

Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 3   m3 45,900 14,20 651,78

183,60*0,25   45,900

Součet   45,900

4 R 132201102

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 

100 m3   m3 25,500 227,80 5 808,90

"přepad ze vsakovací jímky"   25,00*0,60*1,70   25,500

Součet   25,500

5 R 132201109

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 3   m3 6,375 117,65 750,02

25,50*0,25   6,375

Součet   6,375

6 001 132201202

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

1000 m3   m3 478,720 222,00 106 275,84

"kanalizace splašková"   115,20*1,00*2,60   299,520

"kanalizace dešťová"     112,00*1,60*1,00   179,200

Součet   478,720

7 001 132201209

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 3   m3 119,680 22,10 2 644,93

478,72*0,25   119,680

Součet   119,680

8 R 133201102 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3   m3 90,800 408,20 37 064,56

"kanalizace šplašková - šachty"   2,00*2,00*2,60*7   72,800

"kanalizace dešťová - šachty"     1,50*1,50*1,60*5   18,000

Součet   90,800

9 R 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3   m3 22,700 89,40 2 029,38

90,80*0,25   22,700

Součet   22,700

10 R 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4   m3 260,160 138,00 35 902,08

"vsakovací jímka"                    183,60-110,16   73,440

"přepad ze vsakovací jímky"    25,50-18,00   7,500

"kanalizace splašková"            (299,52+72,80)-241,90   130,420

"kanalizace dešťová"               (179,20+18,00)-148,40   48,800

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   PŘÍSTAVBA A TĚLOCVIČNA ZŠ TÝNEC - I.ETAPA

Objekt:   Vícepráce - kanalizace + ostatní práce

Objednatel:   Město Týnec nad Sázavou

Zhotovitel:   DAKA Stav, s.r.o., Luční 1867, 686 03 Staré Město Zpracoval:   

Místo:   K Náklí 404, 257 41 Týnec n. Sázavou Datum:   03.08.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Součet   260,160

11 R 162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m   m3 2 601,600 10,50 27 316,80

260,16*10   2 601,600

Součet   2 601,600

12 R 171201211

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)   t 455,280 130,00 59 186,40

260,16*1,75   455,280

Součet   455,280

13 001 174101101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním   m3 518,460 61,60 31 937,14

"vsakovací jímka"                    110,16   110,160

"přepad ze vsakovací jímky"   18,00   18,000

"kanalizace splašková"            241,90   241,900

"kanalizace dešťová"              148,40   148,400

Součet   518,460

2 Zakládání   63 412,80

14 011 271532214-R

Zásyp se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16/22 

mm   m3 48,040 1 320,00 63 412,80

"vsakovací jímka - lože"          24,00*3,40*0,20   16,320

"vsakovací jímka - zásyp"       29,86   29,860

"přepad ze vsakovací jímky"   1,86   1,860

Součet   48,040

4 Vodorovné konstrukce   148 888,00

15 271 451573111

Lože a obsyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 

(frakce 2 - 8 mm)   m3 99,920 1 400,00 139 888,00

"vsakovací jímka"            25,00*0,60*0,50   7,500

"kanalizace splašková"   115,20*1,00*0,50   57,600

"odpočet potrubí"           -5,50   -5,500

"kanalizace dešťová"      112,00*1,00*0,40   44,800

"odpočet potrubí"           -4,48   -4,480

Součet   99,920

16 271 452112132-R

Provizorní zakrytí stávající šachty (studniční poklop + 

obetonování)   kus 2,000 4 500,00 9 000,00

8 Trubní vedení   14 299,00

17 271 871315211

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 

třídy SN8 DN150   m 25,000 443,- 11 075,00

"přepad ze vsakovací jímky"   25,00   25,000

Součet   25,000

18 271 877310310

Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých 

plnostěnných DN 150   kus 4,000 168,00 672,00

"přepad ze vsakovací jímky"   4   4,000

Součet   4,000
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Stavba:   PŘÍSTAVBA A TĚLOCVIČNA ZŠ TÝNEC - I.ETAPA

Objekt:   Vícepráce - kanalizace + ostatní práce

Objednatel:   Město Týnec nad Sázavou

Zhotovitel:   DAKA Stav, s.r.o., Luční 1867, 686 03 Staré Město Zpracoval:   

Místo:   K Náklí 404, 257 41 Týnec n. Sázavou Datum:   03.08.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

19 286 286113610 koleno kanalizace plastové KGB 150x45°   kus 4,000 113,00 452,00

20 271 895170432-R Vyvrtání otvoru do stávající šachty DN 200 + dotěsnění   kus 1,000 2 100,00 2 100,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   22 223,24

21 221 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm   m 31,000 99,00 3 069,00

"přepad ze vsakovací jímky"   15,50*2   31,000

Součet   31,000

99 Přesuny hmot a suti   19 154,24

997 Přesun sutě   3 161,34

22 R 997013111

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace   t 2,244 126,00 282,74

23 R 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením   t 2,244 111,80 250,88

24 R 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km   t 42,636 9,00 383,72

2,244*19   42,636

Součet   42,636

25 R 997221845

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 

skládce (skládkovné)   t 2,244 1 000,00 2 244,00

998 Přesun hmot   15 992,90

26 R 998011002 Přesun hmot   t 103,850 154,00 15 992,90

PSV Práce a dodávky PSV   211 940,40

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   33 501,00

27 R 711-001-R

Provedení detailů a spojení izolací u spodní stavby - 

montáž bentonitového pásku   soub 1,000 10 240,00 10 240,00

28 R 711-002-R

Provedení detailů a spojení izolací u spodní stavby - 

příplatek za složitost při provádění hydroizolací   soub 1,000 23 261,00 23 261,00

767 Konstrukce zámečnické   178 439,40

29 R 767316-R Příplatek za systémové podsady pro světlíky D+M   kus 9,000 19 826,60 178 439,40

OST Ostatní   160 211,00

30 R 001.01-OST

Změna atiky ve styku objektu SO 10 a SO 02 - vyzdívka 

atiky   kpl 1,000 12 355,00 12 355,00

31 R 001.02-OST

Změna atiky ve styku objektu SO 10 a SO 02 - přesuny 

materiálu ručně   kpl 1,000 5 263,00 5 263,00

32 R 001.03-OST

Změna atiky ve styku objektu SO 10 a SO 02 - 

zabezpečení střešního pláště oproti poškození   kpl 1,000 9 347,00 9 347,00

33 R 001.04-OST

Změna atiky ve styku objektu SO 10 a SO 02 - dopojení 

hydroizolace   kpl 1,000 5 236,00 5 236,00
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Stavba:   PŘÍSTAVBA A TĚLOCVIČNA ZŠ TÝNEC - I.ETAPA

Objekt:   Vícepráce - kanalizace + ostatní práce

Objednatel:   Město Týnec nad Sázavou

Zhotovitel:   DAKA Stav, s.r.o., Luční 1867, 686 03 Staré Město Zpracoval:   

Místo:   K Náklí 404, 257 41 Týnec n. Sázavou Datum:   03.08.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

34 R 001.05-OST

Změna atiky ve styku objektu SO 10 a SO 02 - propojení 

atiky včetně oplechování   kpl 1,000 14 647,00 14 647,00

35 R 001.06-OST Změna atiky ve styku objektu SO 10 a SO 02 - úklid   kpl 1,000 752,00 752,00

36 R 002.01-OST

Změna atiky ve styku objektu SO 10 a SO 03 - 

demontáže a bourací práce   kpl 1,000 3 420,00 3 420,00

37 R 002.02-OST

Změna atiky ve styku objektu SO 10 a SO 03 - dozdění 

atiky na požadovanou úroveň   kpl 1,000 3 890,00 3 890,00

38 R 002.03-OST

Změna atiky ve styku objektu SO 10 a SO 03 - přesuny 

materiálu ručně   kpl 1,000 3 350,00 3 350,00

39 R 002.04-OST

Změna atiky ve styku objektu SO 10 a SO 03 - 

zabezpečení střešního opláštění proti poškození   kpl 1,000 6 290,00 6 290,00

40 R 002.05-OST

Změna atiky ve styku objektu SO 10 a SO 03 - dopojení 

hydroizolace   kpl 1,000 3 850,00 3 850,00

41 R 002.06-OST

Změna atiky ve styku objektu SO 10 a SO 03 - propojení 

atiky včetně oplechování   kpl 1,000 12 310,00 12 310,00

42 R 002.07-OST Změna atiky ve styku objektu SO 10 a SO 03 - úklid   kpl 1,000 560,00 560,00

43 R 003.01-OST

Změna založení spodní stavby vč. odstranění kolizí - 

změna zdiva ker. na zdivo z bet. tvarovek   kpl 1,000 5 388,00 5 388,00

44 R 003.02-OST

Změna založení spodní stavby vč. odstranění kolizí - 

odstranění rozvodů topného potrubí   kpl 1,000 7 890,00 7 890,00

45 R 003.03-OST

Změna založení spodní stavby vč. odstranění kolizí - 

odstranění rozvodů stávajících kabelových vedení   kpl 1,000 5 398,00 5 398,00

46 R 003.04-OST

Změna založení spodní stavby vč. odstranění kolizí - 

provedení zásypů s přehutněním po odstraněných 

rozvodech   kpl 1,000 9 328,00 9 328,00

47 R 003.05-OST

Změna založení spodní stavby vč. odstranění kolizí - 

ruční výkop a obnažení kabelů a rozvodů   kpl 1,000 20 160,00 20 160,00

48 R 003.06-OST

Změna založení spodní stavby vč. odstranění kolizí - 

přeložka kabelu - patky   kpl 1,000 12 810,00 12 810,00

49 R 003.07-OST

Změna založení spodní stavby vč. odstranění kolizí - 

výztuž, dodatečné ohýbání a dodávka   kpl 1,000 3 200,00 3 200,00

50 R 003.08-OST

Změna založení spodní stavby vč. odstranění kolizí - 

výztuž, dodatečné ohýbání a dodávka   kpl 1,000 7 367,00 7 367,00

51 R 004.01-OST Odvětrání vsakovacích tunelů   soub 2,000 3 700,00 7 400,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   89 000,00

52 R 001-VRN

Zařízení staveniště dle nového výkresu ZOV stavba - C 6 

(montáž a demontáž oplocení vč. doplocení)   kpl 1,000 89 000,00 89 000,00

Celkem   1 038 625,47
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