

DODATEK KE SMLOUVĚ č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 08/2014

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany:

1. Obec Křečovice

se sídlem Křečovice 9, 257 56 Neveklov
IČ: 00232068 DIČ: CZ00232068
zastoupené Robertem Nečasem, starostou obce
kontaktní osoba ve věcech technických: ing. Daniel Plos, tel.: 733 109 252
Bankovní spojení: Komerční banka, 107-8726430217/0100
jako **objednatel** na straně jedné
(dále jen "objednatel")
a

2. Ing. Martin Vohánka

se sídlem Nad Přehradou 855, 264 01 Sedlčany
IČ: 707 10 988 DIČ: CZ7509191151
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Martin Vohánka, tel: 604 425 693
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 51-8074000237/0100
jako **zhotovitel** na straně druhé
(dále jen "zhotovitel")

Tímto dodatkem č. 2 se upravuje smlouva pouze v článku II, odst. 2.1.5. viz níže. Tento odstavec ve smlouvě je plně nahrazen následujícím. Ostatní ustanovení ve smlouvě zůstávají v platnosti.

Článek II.

Čas plnění

2.1.5. Dokončení díla-stavby do 18. 5. 2015

Termín dokončení díla se prodlouží a) z důvodu klimatických podmínek - betonáž desky, teplota klesla pod 5° C, i když se temperovalo, muselo se čekat na řádný průběh technologického vyztužení betonu b) po podrobnějším průzkumu kleneb se zjistilo, že ze statického hlediska bude třeba obnovit jedno pole klenby, tzn. staticky zajistit, vybourat, připravit složité bednění a znova vyzdít.

Tato skutečnost je zaznamenána ve stavebním deníku.

V Křečovicích dne: 8. 04. 2015



OBEC KŘEČOVICE
Křečovice čp. 9
257 56 Neveklov

Robert Nečas
starosta obce, objednatel

Ing. Martin Vohánka
Projektování a realizace staveb
inženýrská činnost
Nad Přehradou 855, Sedlčany 264 01
IČO: 707 10 988



Ing. Martin Vohánka
zhotovitel