

Článek I.

Doplnění následujících údajů do výše specifikované smlouvy (upravené Dodatkem ke smlouvě ze dne 24. 4. 2015):

Smluvní strana GEMA MB s.r.o.

sídlo: Blahoslavova 186/II, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 61681679
DIČ: CZ61681679
bank. spojení: KB, pobočka Mladá Boleslav
č. účtu: 5844 181/0100

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B, 2379

jednající prostřednictvím: Ing. Františkem Petrálem a Josefem Dufkem

doplňuje své bankovní spojení o číslo účtu: 261630051/0300

Článek II.

Změna následujících článků výše specifikované smlouvy (upravené Dodatkem ke smlouvě ze dne 24. 4. 2015):

Článek VI, odst. 1

Předpokládaný termín zahájení stavby:	22. 4. 2015
Předpokládaný termín dokončení stavby:	31. 7. 2015
Předpokládaný termín nabytí účinnosti této smlouvy:	31. 3. 2015

Článek III.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

V Jesenici, dne 20. 07. 2015

Objednatel:



V MLADÉ BOLESLAVI dne: 20. 07. 2015

Zhotovitel: