

## DODATEK č. 4

### ke SMLOUVĚ O DÍLO 2/2014

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

## I. Smluvní strany

### I.1. Objednatel:

#### **Obec Kolečovice**

statutární zástupce: starosta obce pan Martin Dvořák  
sídlo: 270 02 Kolečovice 212  
IČ: 00243884, DIČ: CZ00243884  
telefon: 313 582 296 fax: 313 582 980 mobil: 724 189 472  
e-mail: obec@kolesovice.cz

dále jen **objednatel**

### I.2. Zhotovitel:

#### **Sdružení Kolečovice**

**Vedoucí účastník sdružení – Hortanol s.r.o.**

se sídlem: Nová Pec-Nové Chalupy 91, PCČ 384 62  
spisová značka: C 20425 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
IČ: 289 62 249 DIČ: CZ 289 62 249  
zastoupený: Marií Stichovou, jednatelkou  
telefon: 602262819  
e-mail: hortanol@seznam.cz

dále jen **zhotovitel**

Na základě dohody smluvních stran a v důsledku změny rozsahu prováděného díla se tímto Dodatkem č. 4 mění článek IV. Smlouvy o dílo takto:

## IV. Doba plnění

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- předpokládané dokončení stavebních prací: do **31. 10. 2015**

Ostatní články smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Kolečovicích dne: 27. 07. 2015


V Nové Peci dne: 25. 7. 2015



za objednatele:

Martin Dvořák





za zhotovitele:

Radek Novák, v.z. – na základě plné moci

**HORTANOL, s.r.o.**  
Nové Chalupy 91, 384 62 NOVÁ PEC  
IČ: 28962249 DIČ: CZ28962249