

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 24. 7. 2015 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany:

1. Město Týnec nad Sázavou

se sídlem K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

IČ: 00232904 DIČ: CZ00232904

zastoupené Mgr. Martinem Kadrnožkou, starostou města

kontaktní osoba ve věcech technických: Jiří Vrbata, tel: 737 246 072

Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., č. účtu: 320082359/0800

jako objednatel na straně jedné

(dále jen "objednatel")

a

2. SARAHS associates s.r.o.

se sídlem M. Kudefíkové 1575, 256 01 Benešov

IČ: 03273661 DIČ: CZ03273661

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C229313

zastoupená Bc. Jánom Salancim, jednatelem

kontaktní osoba ve věcech technických: Bc. Ján Salanci, tel: +420608 416 196

Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., č. účtu: 3592375319

jako zhotovitel na straně druhé

(dále jen "zhotovitel")

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo shora specifikované (dále též jen „Dodatek“)

- 1.1. Účelem tohoto dodatku je změna cena díla uvedené v článku III, bod 3.1. Důvodem změny ceny jsou méněpráce, které vyvstaly z požadavku objednatele na změnu rozměrů dřevěného kompostéru (menší rozměrové provedení s ohledem na prostor), dále úpravy počtů v položkách hloubení jam pro výsadbu keřů a výsadba keřů v souladu s počty vysazených keřů a změna počtu a materiálové specifikace zvýšených záhonů s ohledem na efektivní konstrukční řešení a umístění v prostoru.
- 1.2. Předmětem tohoto dodatku je také úprava technické specifikace herního prvku – vláčku. Smluvní strany se dohodly na změně technického provedení vláčku, z důvodu použití lepšího konstrukčního řešení a efektivního využití. Změna nemá vliv na cenu díla.
- 1.3. Tento dodatek je uzavírán na základě předchozí dohody mezi objednatelem a zhotovitelem a uzavřením se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 1.4. Smluvní strany tímto sjednávají nové znění článku III, bodu 3.1.

Smluvní strany se dohodly na ceně díla specifikované v článku I. této smlouvy v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 28. 6. 2015 a změnového rozpočtu ze dne 31. 8. 2015:

Cena díla bez DPH činí celkem 1 031 265 Kč (slovy: jeden milion třicet jedna tisíc dvě stě šedesát pět korun českých)

- 1.4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
- 1.5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 1.6. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Příloha:

Změnový rozpočet k projektu "MŠ v přírodním stylu Týnec nad Sázavou"


V Týnci nad Sázavou dne 5. 10. 2015



Mgr. Martin Kadrnožka
starosta
Město Týnec nad Sázavou
objednatel

MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU
K Nákli 404
257 41 Týnec nad Sázavou
- 12 -

V Benešově dne 9. 10. 2015



Bc. Ján Salanc
jednatel
SARAHS associates s.r.o.
zhotovitel

SARAHS associates s.r.o.
M. Kudeříkové 1575, 256 01 Benešov
IČO: 032 73 661 +420 606 416 196
DIČ: CZ 032 73 661 +421 918 350 971
www.sarahs.cz sarahs@sarahs.cz

SARAHS

Příloha k Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Změnový rozpočet projektu "MŠ v přírodním stylu Týnec nad Sázavou"

Změny položek - méněpráce

Položka	m.j.	množství dle SoD	jednotková cena dle SoD	celková cena dle SoD	množství dle dodatku	jednotková cena dle dodatku	celková cena dle dodatku	rozdil
Zahradnické a ostatní práce								
Hloubení jam pro výsadbu keřů, 50% výměna půdy								
výsadba keřů	ks	76	28	2 128	68	28	1 904	-224
	ks	76	18	1 368	68	18	1 224	-144
Výškové a herní prvky, technické prvky v ploše (vč. dopravy a instalace)								
kompostér dřevěný (smrkové kulatiny), velikost 3 x 3 m, výška 0,9 m	celk	1	12 000	12 000	0	0	0	-12 000
kompostér dřevěný (smrkové kulatiny) velikost 120 x 120 cm, výška 80 cm	celk	0	0	0	1	7 800	7 800	7 800
zbudování zvýšených záhonů (obvodová dřevěná konstrukce ze smrkových kulatin)	celk	7	1 200	8 400	0	0	0	-8 400
zbudování zvýšených záhonů (obvodová dřevěná konstrukce ze smrkových půlkulatin)	celk	0	0	0	5	1 050	5 250	5 250
Celkem bez DPH			23 896 Kč			16 178 Kč		-7 718 Kč
DPH 21%			5 018 Kč			3 397 Kč		-1 621 Kč
Celkem vč. DPH			28 914 Kč			19 575 Kč		-9 339 Kč

Změny položek bez vlivu na cenu díla

Položka dle smlouvy / položka dle dodatku
Výškové a herní prvky, technické prvky v ploše (vč. dopravy a instalace)
vláček z akátového dřeva vč. dřevěných kolejí, rozměry d. 4 m, š. 1 m / vláček z akátového dřeva vč. 2 vagónů, rozměry d. 4 m, š. 1 m

Cena za dílo dle dodatku činí o 7 718 Kč bez DPH méně než dle smlouvy o dílo.

Cena celkem za dílo dle uzavřeného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo činí 1 031 265 Kč bez DPH

Datum: 31. 8. 2015

Objednatel:

Zhotovitel:

MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU
K Náklí 404

257 41 Týnec nad Sázavou

SARAHS associates s.r.o.
M. Kudeřtíkova 1575, 256 01 Benešov
IČO: 032 73 661 +420 688 414 196
DIČ: CZ 032 73 661 +421 918 350 971
www.sorahs.cz sorahs@sorahs.cz

