

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 01/13 a dodatku č. 1, 2

dále jen dodatek

číslo stavby zhotovitele: 2301

Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Nová Ves I
sídlo: Václavské nám. 22
280 02 Kolín 2
IČO: 00235580
DIČ: ---
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Kolín
číslo účtu: 5025-151/0100
zastoupený: starostou obce **Ing. Miloslavem Zapletalem**
tel.: 321 763 906

dále jen objednatel

a

2. Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.
sídlo: Nová Ves I, Václavské nám. 28
280 02 Kolín 2
IČO: 43090150
DIČ: CZ43090150

Zapsaný v OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6956, dne 16. 1. 1992

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Kolín
číslo účtu: 1412058/0300
zastoupený: jednatelem společnosti **p. Alexandrem Hájkem**
tel.: 321 763 031, fax: 321 762 112

dále jen zhotovitel

Po vzájemné dohodě se doplňuje smlouva o dílo v těchto bodech:

III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce ulice Bezručova**“

IV. Doba plnění

Smluvní strany sjednávají nový termín dokončení stavebních prací do 30. 4. 2015

VI. Cena díla

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební vícepráce v celkové výši takto:

Cena vícepráce č. 2 celkem bez DPH	29 960,- Kč
Cena vícepráce č. 3 celkem bez DPH	72 771,- Kč
Cena vícepráce č. 4 celkem bez DPH	46 908,- Kč
Cena vícepráce č. 5 celkem bez DPH	68 510,- Kč
Cena vícepráce č. 6 celkem bez DPH	56 520,- Kč
Cena odpočtu č. 1 celkem bez DPH	- 253 030,- Kč

tj. cena celkem za stavební práce dle smlouvy o dílo a dodatku:

cena prací dle smlouvy o dílo bez DPH	2 618 800,- Kč
<u>cena víceprací a odpočtu dle dodatku č. 3 bez DPH</u>	<u>21 639,- Kč</u>
cena prací celkem bez DPH	2 640 439,- Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>554 492,- Kč</u>
Cena za dílo celkem vč. DPH	3 194 931,- Kč

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo č. zhotovitele 01/13, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 beze změny.

V Nové Vsi I dne 15. 1. 2015

za objednatele:

za zhotovitele:

OBECNÍ ÚŘAD
NOVÁ VES I. 280 02

starosta

.....
Ing. Miloslav Zapletal
starosta obce

— HALKO —
stavební společnost, s.r.o.
Nová Ves I, Václavské nám. 28
280 02 Kolín 2
☎ 321 763 031, fax: 321 762 112
IČO 43090150, DIČ CZ43090150

.....
Alexandr Hájek
jednatel společnosti