

DODATEK č. 5

k Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) ze dne 30. 4. 2014

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

1. Objednatel: **MĚSTO JESENICE**
sídlo: Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice
zastoupený: starostou města, panem Ing. Janem Polákem
IČ: 00243825
DIČ: CZ00243825
bank. spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 190607857, kód banky: 0300

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **KAZIKO a.s.**
sídlo: Pod Turnovskou tratí 182/18, Praha 9 - Hloubětín
jednatel: Bc. Martin Zima, předseda představenstva nebo Ing. Hana Vacíková, místopředsedkyně představenstva
IČ: 266 93 054
DIČ: CZ26693054
bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 800 829 011, kód banky: 5500
společnost zapsaná v: Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7631

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvod

1. Dne 30. 4. 2014 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „**Snížení energetické náročnosti budovy KD Jesenice**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Následně uzavřeli ke smlouvě o dílo Dodatek č. 1, Dodatek č. 2, Dodatek č. 3 a Dodatek č. 4.

2. Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na následujícím Dodatku č. 5, kterým upravují dobu provádění díla – termín ukončení díla.

II.

Doba provádění díla

1. Smluvní strany se z důvodu zpoždění provádění a dokončování prací u souběžně realizovaného projektu „Kulturní a společenské centrum Jesenice“ dohodly na úpravě termínu ukončení II. etapy díla. Termín uvedený v čl. VI., odst. 1. a 2. smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění takto:

II. etapa:

Ukončení: 30. 11. 2015

III.



Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.

Tento Dodatek č. 5 byl schválen Radou města dne 29. 10. 2015 č. usnesení 532/15.

V Jesenici, dne 29. 10. 2015

V Praze, dne 29. 10. 2015


Objednatel: 

Ing. Jan Polák – starosta města


Zhotovitel: **KAZIKO, a.s.**
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804

Bc. Martin Zima – předseda představenstva

