

DODATEK č. 6

ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2014

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

1. Objednatel: **MĚSTO JESENICE**
sídlo: Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice
zastoupený: starostou města, panem Ing. Janem Polákem
IČ: 00243825
DIČ: CZ00243825
bank. spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 190607857, kód banky: 0300

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **KAZIKO a.s.**
sídlo: Pod Turnovskou trati 182/18, Praha 9 - Hloubětín
jednatel: Bc. Martin Zima, předseda představenstva nebo Ing. Hana Vacíková,
místopředsedkyně představenstva
IČ: 266 93 054
DIČ: CZ26693054
bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 800 829 011, kód banky: 5500
společnost zapsaná v: Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
7631

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvod

1. Dne 30. 4. 2014 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „**Snížení energetické náročnosti budovy KD Jesenice**“ (dále jen „smlouva“). Následně uzavřeli ke smlouvě Dodatky č. 1 až č. 5.

2. Smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 6, kterým se upravuje předmět a cena díla.

II.

Předmět díla

1. Rozsah předmětu plnění se tímto dodatkem snižuje o méněpráce, jejichž neprovedení bylo dohodnuto v průběhu realizace díla.

2. Rozsah předmětu plnění se tímto dodatkem rozšiřuje o vícepráce, jejichž provedení bylo dohodnuto v průběhu realizace díla.

3. Vícepráce a méněpráce jsou specifikovány změnovými listy č. 1 a č. 2.

**III.
Cena díla**

1. Smlouvou byla cena díla stanovena ve výši 13 089 102,44 Kč bez DPH a bez rozpočtové rezervy ve výši 5%.
2. Tímto dodatkem se cena díla snižuje o hodnotu méněprací ve výši 841.650,- Kč a zároveň se zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 893.676,- Kč.
3. Celková cena díla se tak zvyšuje o 52.026,- Kč a je celkem 13.141.128,44 Kč bez DPH.
4. Rozdíl mezi cenou původní a nově dohodnutou bude hrazen z rozpočtové rezervy.

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.

Tento Dodatek č. 6 byl schválen Radou města dne 26. 11. 2015 č. usnesení 579/15.

V Jesenicích, dne 30. 11. 2015

V Praze, dne 30. 11. 2015



Objednatel:

Ing. Jan Polák – starosta města

Handwritten signature of Ing. Jan Polák in blue ink.

KAZIKO a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 Praha 9 - Hloubětín
tel./fax: 281863804
8

Zhotovitel:

Bc. Martin Zima – předseda představenstva

Handwritten signature of Bc. Martin Zima in blue ink.