

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

## Smluvní strany:

### 1. Město Týnec nad Sázavou

se sídlem K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

IČ: 00232904 DIČ: CZ00232904

zastoupené panem Mgr. Martinem Kadrnožkou, starostou

kontaktní osoba ve věcech technických: Jiří Vrbata, tel. 737 246 072

Bank. spojení Česká spořitelna a.s., č. účtu: 182-320082359/0800

jako objednatel na straně jedné

(dále jen "objednatel")

a

### 2. SYPOS-STAVBY, s.r.o.

se sídlem U Trati 118, Týnec nad Sázavou, PSČ: 257 41

IČ: 61683043 DIČ: CZ61683043

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, pod spis. zn. C 37422

zastoupená Ing. Jindřichem Petráškem, jednatelem

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jindřich Petrášek, tel. 603466769

Bank. spojení ČSOB Benešov, č. účtu: 102999484/0300

1. Výše uvedené smluvní strany vedeny snahou o zajištění většího komfortu zaměstnanců úřadu i veřejnosti, si ujednaly, že zhotovitel provede demolici záchodů umístěných ve druhém nadzemním podlaží budovy teprve po uvedení do provozu záchodů v prvním podzemním podlaží budovy. Tento postup má nespornou výhodu v tom, že nebudou muset být použity mobilní WC, které měly nahradit na přechodnou dobu původní rekonstruované WC. Vzhledem k tomu, že se však jedná o časově náročnější operaci, kterou nelze zvládnout ve sjednaném termínu plnění, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1 mění a doplňuje smlouva o dílo následovně:

2. Článek II. Čas plnění odst. 2.1. bod 2.1.2 nově zní:

#### 2.1.2. Dokončení díla-stavby:

**do 170 kalendářních dnů ode dne zahájení stavby**

3. V ostatním zůstává text smlouvy o dílo nezměněn.

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5. Dodatek č. 1 se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


6. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, prohlašují, že dodatek č. 1 je uzavírán svobodně, vážně, srozumitelně a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

7. Dodatek schválila rada města dne 11.1.2016 usnesením č. RM/2016/01/30.

V Týnci nad Sázavou dne 12. 1. 2016


V Týnci nad Sázavou dne 12. 1. 2016

MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU  
K NÁKLI 404  
257 41 Týnec nad Sázavou  
-1-



Mgr. Martin Kadrnožka  
starosta  
Město Týnec nad Sázavou  
objednatel

**SYPOS - STAVBY s.r.o.**  
U Trati 118, 257 41 Týnec nad Sázavou  
tel.: 603 466 769, 603 466 746  
IČ: 616 83 043 DIČ: CZ61683043  
tel.: 603 466 769, 603 466 746



Ing. Jindřich Petrášek  
jednatel  
SYPOS-STAVBY, s.r.o.  
zhotovitel