

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany:

1. Město Týnec nad Sázavou

se sídlem K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

IČ: 00232904 DIČ: CZ00232904

zastoupené panem Mgr. Martinem Kadrnožkou, starostou

kontaktní osoba ve věcech technických: Jiří Vrbata, tel. 737 246 072

Bank. spojení Česká spořitelna a.s., č. účtu: 182-320082359/0800

jako objednatel na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

2. SYPOS-STAVBY, s.r.o.

se sídlem U Trati 118, Týnec nad Sázavou, PSČ: 257 41

IČ: 61683043 DIČ: CZ61683043

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, pod spis. zn. C 37422

zastoupená Ing. Jindřichem Petráškem, jednatelem

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jindřich Petrášek, tel. 603466769

Bank. spojení ČSOB Benešov, č. účtu: 102999484/0300

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

1. Dle článku 3.3. uzavřené smlouvy bude stavba doplněna o položky, které Objednatel dodatečně požaduje doplnit.

2. Smluvní strany tímto sjednávají nové znění článku III, bodu 3.1.

Smluvní strany se dohodly na ceně díla specifikovaného v článku I. této smlouvy v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 23.9.2015 a 7.3.2016

Cena díla bez DPH činí celkem 2 876 959,44 Kč

(slovy: dva miliony osm set sedmdesát šest tisíc devět set padesát devět korun českých a čtyřicet čtyři haléřů)

DPH bude účtováno dle platné legislativy.

3. V ostatním zůstává text smlouvy o dílo nezměněn.

4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5. Dodatek č. 2 se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Smluvní strany si tento dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, prohlašují, že dodatek č. 2 je uzavírán svobodně, vážně, srozumitelně a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


7. Dodatek schválila rada města dne 7. 3. 2016 usnesením č. RM/2016/04/21.

Příloha:

Změnový rozpočet k projektu " Bezbariérový vstup na Městský úřad v Týnci nad Sázavou"

V Týnci nad Sázavou dne 7. 3. 2016


MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU
K Nákli 404
257 41 Týnec nad Sázavou
- 12 -



Mgr. Martin Kadmožka
starosta
Město Týnec nad Sázavou
objednatel

V Týnci nad Sázavou dne 14. 3. 2016

SYPOS - STAVBY s.r.o.
U Trati 118, 257 41 Týnec nad Sázavou
tel.: 603 466 769, 603 466 746
IČ: 616 01 043 DIČ: CZ61683043
tel.: 603 466 769, 603 466 746



Ing. Jindřich Petrášek
jednatel
SYPOS-STAVBY, s.r.o.
zhotovitel

Rekapitulace změnového rozpočtu

Stavba :	Bezbariérový vstup na Městský úřad v Týnci nad Sázavou
----------	--------------------------------------------------------

REKAPITULACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ


Stavební díl	Kč
SO.03 Vnitřní výtah	-35 456,73
SO.04 Bezbariérové WC	91 975,67
VRN2 Zařízení staveniště	-13 770,50
CELKEM STAVBA	42 748,44

V Týnci nad Sázavou dne 7. 3. 2016

Zhotovitel:

SYPOS - STAVBY s.r.o.
U Trati 118, 257 41 Týnec nad Sázavou
tel.: 603 466 769, 603 466 746
IČ: 616 83 043 DIČ: CZ61683043
tel.: 603 466 769, 603 466 746

Objednatel:


MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU
K. Náklí 404
257 41 Týnec nad Sázavou
- 12 -

Změnový položkový rozpočet

Stavba : **Bezbariérový vstup na Městský úřad v Týnci nad Sázavou**
Vícepráce, méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD	Celková cena dle SOD	Množství dle změny	Jednotková cena dle dodatku	Náklad dle dodatku (rozdílnavýšení)
SO.04 Bezbariérové WC									
Díl:	725	Zařizovací předměty							
47	WC.1	WC bezbariérové keramické, nástěnný zásobník toalet,papíru,nádrž na vodu zapuštěný	ks	2,00	4 934,00	9 868,00	-2,00	4 934,00	-9 868,00
49	WC.1	WC klasické keramické, nástěnný zásobník nádrž na vodu	ks	8,00	4 234,00	33 872,00	-2,00	4 234,00	-8 468,00
60	ZA.1	nerez zásobník s papírem na osušení rukou	ks	5,00	1 483,00	7 415,00	+1,00	1 483,00	1 483,00
		instalační WC modul TECE - dodávka	ks	0,00	0,00	0,00	10,00	2795,04	27 950,40
		ditto montáž	ks	0,00	0,00	0,00	10,00	567,00	5 670,00
		tláčičko Tece ke splachovači	ks	0,00	0,00	0,00	10,00	541,08	5 410,80
		zvuková podložka	ks	0,00	0,00	0,00	10,00	86,40	864,00
		obezdívka WC modulu tl. 15 cm	m2	0,00	0,00	0,00	13,50	674,00	9 099,00
		obezdívka WC modulu tl. 7,5 cm	m2	0,00	0,00	0,00	11,25	463,00	5 208,75
		dodávka závěsné misy Jika	ks	0,00	0,00	0,00	10,00	1 600,45	16 004,52
		dodávka bidetové spršky Kludli Bozz podomítkové	ks	0,00	0,00	0,00	2,00	2 764,26	5 528,51
		ditto montáž přívod vody + instalace poornítkové části - kompletace	ks	0,00	0,00	0,00	2,00	1 150,00	2 300,00
		dodávka baterie nástěnné výlevka	ks	0,00	0,00	0,00	2,00	660,00	1 320,00
		ditto montáž (přívod vody - kompletace)	ks	0,00	0,00	0,00	2,00	613,00	1 226,00
		dodávka podlahové vpusti (výlevka)/ pračkový sifon	ks	0,00	0,00	0,00	3,00	534,64	1 603,93
		montáž podlahové vpusti (výlevka)/ pračkový sifon	ks	0,00	0,00	0,00	3,00	150,00	450,00
		dodávka sprchového koutu vč. vaničky lity mramor	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	7 430,00	7 430,00
		dodávka baterie sprchové vč. hadice a hlavice	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	1 398,00	1 398,00
		krycí panel ke sprchové vaničce	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	2 087,00	2 087,00
		montáž a kompletace sprchového koutu vč. baterie	soub	0,00	0,00	0,00	1,00	1 650,00	1 650,00
	Celkem za	Zařizovací předměty							78 347,91

Díl: 781	Obklady keramické								
74	781 47-5114.RAA	obklad vnitřní keram., tmeľ, do 30 x 60 cm do tmele	m2	199,30	814,00	162 230,20	+11,84	814,00	9 637,76
	nová položka	obklad keramický 30/60 (rezerva)	m2	0,00	0,00	0,00	10,00	399,00	3 990,00
	Celkem za	Obklady keramické							13 627,76
		Vedlejší rozpočtové náklady							

