

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 24. 3. 2016

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany:

1. Obec Stranný

se sídlem Stranný 39, 257 56 Neveklov

IČ: 00875805 DIČ: CZ00875805

zastoupené Karlem Vojtou, starostou obce

kontaktní osoba ve věcech technických: Karel Vojta, tel: +420 736 630 858

Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: 38028121/0100

jako objednatel na straně jedné

(dále jen "objednatel")

a

2. B E S s.r.o

se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

IČ: 437 92 553 DIČ: CZ43792553

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 7496

zastoupená Ing. Milanem Chotašem, jednatelem společnosti

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Aleš Pikora, tel: 724 611 029

Bankovní spojení: KB a.s., č. účtu: 3300-121/0100

jako zhotovitel na straně druhé

(dále jen "zhotovitel")

„Obslužná komunikace Stranný“

II. Předmět změny smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy tak, že článek č. II. Čas plnění zní:

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané kvalitě, dohodnutém termínu, na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech ode dne zahájení stavby:

2.1.1. Zahájení stavby

na vyzvání objednatele – předpoklad září 2016

2.1.2. Dokončení díla - stavby

do 30. 11. 2016

Důvodem změny doby plnění na straně objednatele je potřeba dokončení realizace zakázky „Úprava obecní plocha – park, dětské hřiště“. Realizace této zakázky by poškodila nový povrch obslužné komunikace. Místa realizace zakázky spolu bezprostředně sousedí.

Další články smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změn.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Obsah doplněné smlouvy lze dále měnit nebo doplnit pouze oboustranným písemným ujednáním formou dodatků k této smlouvě.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy před podpisem přečetly a že je v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Stranném dne 30. 4. 2016



Karel Vojta
Karel Vojta
starosta obce
objednatel

V Benešově dne 30. 4. 2016

Milan Chotaš
BES s.r.o.
(9)
250 17 BENEŠOV, Dukova 32

Ing. Milan Chotaš
Jednatel společnosti
zhotovitel