



**DODATEK Č. 1  
SMLOUVY O DÍLO Č. 02-O-3504-6306/17**

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Posázaví o.p.s.**  
**Sídlo:** Jemniště 1, 257 01 Postupice  
**Zastoupen:** Bohuslavou Zemanovou, ředitelkou společnosti  
**Zástupce ve věcech technických:** Bohuslava Zemanová  
**IČ:** 27129772  
**DIC:** CZ27129772  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s., č.ú. 326666339/0800

(dále jen „objednatel“)

**na jedné straně**

**a**

**Zhotovitel:** **Společnost VRV + DHI, zastoupená na základě plné moci ze dne 12. 12. 2016 vedoucím Společníkem firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**  
**se sídlem:** Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5.

**Vedoucí Společník:** **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**  
**Sídlo:** Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5  
**zapsaný v:** obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, do oddílu B, vložky č. 1930  
**zastoupení a oprávnění jednat ve věcech smluvních:**  
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva  
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva  
**zastoupení a oprávnění jednat ve věcech technických:**  
Ing. Jan Cihlář, Ing. Kateřina Koutecká Hánová  
**IČ:** 471 16 901  
**DIC:** CZ 471 16 901  
**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**č.ú.:** 19-1583390227/0100

**Společník:** **DHI a.s.**  
**se sídlem:** Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10  
**zapsaný v:** obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, do oddíl B, vložky č. 3604  
**zastoupení a oprávnění jednat ve věcech smluvních:**  
Ing. Karel Pryl, předseda představenstva  
Ing. Petr Vacek, člen představenstva  
**zastoupení a oprávnění jednat ve věcech technických:**  
Ing. Marek Maťa  
**IČ:** 649 48 200  
**DIC:** CZ64948200  
**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**č.ú.:** 19-6010250297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

**na straně druhé**

**uzavírají tento Dodatek č. 1:**



## PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 02-O-3504-6306/17 uzavřené dne 16. 2. 2017.

Tento Dodatek č. 1 mění v článku 4 Termín a provedení díla Smlouvy o dílo odstavec 2. následovně:

2. Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli jednotlivé části díla specifikované v čl. 1 této smlouvy nejpozději v dále uvedených termínech:

Část projektu: Délka trvání

- A. Analytická část 10 měsíců – do 15. 11. 2017
- B. Návrhová část 3 měsíce – do 28. 2. 2018
- C. Majetkoprávní vypořádání 3 měsíce – do 30. 5. 2018
- D. Vyhodnocení 5 měsíců – do 31. 10. 2018
- E. Koncept DUR 4 měsíce – do 28. 2. 2019
- F. Ostatní práce 3 měsíce – do 31. 3. 2019

**Celkem 26 měsíců – do 31. 3. 2019**

Tento Dodatek č. 1 mění v článku 6 Splatnost ceny díla Smlouvy o dílo odstavec 2. následovně:

2. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla dle článku 5. této smlouvy bude provedena na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „faktury“) tak, že budou vystaveny 3 faktury v členění dle čl. 1 odst. 2 smlouvy, a to:

- 1. faktura za část projektu A. Analytická část na částku: 8 312 938 Kč bez DPH
- 2. faktura za částí projektu B. Návrhová část, C. Majetkoprávní vypořádání, D. Vyhodnocení na částku: 2 133 650 Kč bez DPH
- 3. faktura za částí projektu E. Koncept DUR a F. Ostatní práce na částku: 1 388 000 Kč bez DPH

Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu vždy nejdříve prvního dne následujícího po dni podpisu předávacího protokolu o předání předmětných částí díla ve smyslu čl. 8 odst. 2 této smlouvy;

Ostatní Články Smlouvy se nemění.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 02-O-3504-6306/17 ze dne 16. 2. 2017 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel obdrží 2 výtisky.

V Benešově dne ..... 14. 3. 2017

**Posázaví o.p.s.**  
**Bohuslava Zemanová**  
Ředitelka společnosti

V Praze dne 14. 3. 2017

**Společnost VRV + DHI**  
**Ing. Šárka Balšánková**  
místopředseda představenstva

**Společnost VRV + DHI**  
**Ing. Jiří Frýba**  
člen představenstva

**POSÁZAVÍ o.p.s.**

IČ 27120772 DIČ CZ27120772  
Zámek Janině 1, Poštupice

- 2 -



**VODOHOSPODÁŘSKÝ  
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**  
Nábřeží 4  
150 56 Praha 5

-15-