

28/3/2017

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O Dílo č. 37/2016

číslo zhotovitele 012/2016

uzavřená dle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Jesenice

Mírové náměstí č.p.368, 270 33 Jesenice
 Zastoupené: starostou Ing. Janem Polákem
 Bankovní spojení: ČSOB a.s., Číslo účtu: 190607857/0300
 IČ: 00243825, DIČ: CZ00243825

Zhotovitel: DROPS GROUP a.s.

Oráčovská č.p. 416, 270 33 Jesenice
 Zastoupené: Zdeňkem Učíkem – předsedou představenstva
 Bankovní spojení: ČSOB a.s., Číslo účtu: 213013227/0300,
 IČ: 27641066, DIČ: CZ27641066

Akce: Bytový dům č.p. 47 - oprava 2 bytů v přízemí dvorní části
 Místo plnění: Bytový dům č.p. 47 a pozemek parc.č. 866 a 867 k.ú.Jesenice u Rakovníka

II. Předmět dodatku

- 2.1 Tímto dodatkem se po dohodě obou smluvních stran mění rozsah, cena a termín dokončení díla.
- 2.2 Změna rozsahu plnění oproti původní smlouvě o dílo je specifikována položkovými rozpočty, které byly schváleny zástupcem objednatele ve věcech technických.
- 2.3 Cena díla se zvyšuje o 68 826,- Kč bez DPH.
- 2.4 Termín dokončení díla se posouvá na 30. dubna 2017.
- 2.5 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 2.6 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti připojením vlastnoručních podpisů statutárních zástupců obou smluvních stran nebo jejich řádně zmocněných zástupců pro takový účel.
- 2.7 Tento dodatek byl vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálů a každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.


V Jesenici, dne¹⁴:⁴..... 2017

V Jesenici, dne 31. března 2017



za objednatele

Ing. Jan Polák – starosta



DROPS GROUP a.s.
 stavební firma

Oráčovská 416, 270 33 Jesenice
 Tel.: 313 599 408, - 385, - 322

DIČ: CZ27641066



za zhotovitele

Zdeněk Učík