

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (dále jen "Dodatek č.1") uzavřely dne 6.10.2017 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále je "NOZ"), následující smluvní strany.

(A) Froněk, spol. s r.o.,

sídlo: Rakovník, Zátíší2488, PSČ 269 01,

IČO: 47534630, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15879

zastoupený: Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 158187039/0300

(dále jen "Zhotovitel")

a

(B) Obec (firma) Město Jesenice

sídlo: Mírové nám. 368

IČO: 270 33 Jesenice

zastoupené: starostou, Ing. Janem Polákem

bankovní spojení: ČSOB a. s. – pobočka Rakovník

číslo účtu: 190607857/0300

(dále jen "Objednatel")

Smluvní strany, v souladu s ustanovením bodu 12.2 a 12.7 článku 12. Závěrečná ustanovení Smlouvy o dílo č. 1/17/003, z důvodů změny financování stavby, se dohodly na tomto dodatku č. 1 takto:

I.

Dodatkem č. 1 dochází k úpravě článku 4. této smlouvy o dílo, který celý nově zní:

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a převzetí staveniště do 10 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy.
- 4.2. Zhotovitel zahájí stavební práce dle této Smlouvy nejpozději v den předání a převzetí staveniště.
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou nejpozději do 31. 12. 2018 (dále jen "Doba plnění").
- 4.4. Termín ukončení realizace díla může být v závislosti na špatných klimatických podmínkách po dohodě se zadavatelem prodloužen.
- 4.5. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli harmonogram stavebních prací. Tento harmonogram bude tvořit přílohu č. 2 Smlouvy.

II.

Dodatkem č. 1 dochází k úpravě článku 12. této smlouvy o dílo, který celý nově zní:

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.2. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 12.3. Tato Smlouva se řídí právem České republiky.
- 12.4. Realizace zakázky bude spolufinancována z dotačních zdrojů. Součástí provedení díla a tedy závazkem a povinností Zhotovitele obsažených ve sjednané ceně Díla je rovněž zajištění propagace dle podmínek dotace v tom stanoveném rozsahu, způsobu, provedení a termínech.
- 12.5. Pokud Objednatel nejpozději do 30. 9. 2018 neobdrží písemné potvrzení o schválení spolufinancování předmětu Díla, má Objednatel právo jednostranně odstoupit od Smlouvy, případně odložit provedení Díla na pozdější dobu, a to bez nároku na odstupné, na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu.
- 12.6. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou originálech.
- 12.7. Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

12.8. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

III.

Všechna ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek má 3 strany a je vyhotoven ve 4 výtiscích stejné platnosti, z nichž po dvou vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že nebyl ujednan v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím zněním a na důkaz toho ji oprávnění zástupci obou smluvních stran stvrzují vlastnoručními podpisy

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

ZHOTOVITEL:

Froněk, spol. s r.o.

 **Froněk**

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
www.fronek.cz. DIČ: CZ47534630



Podpis

Jméno: Ing. Kamil Hrbek

Funkce: prokurista

OBJEDNATEL: 23. 10. 2017

Město Jesenice



Podpis:

Jméno: Ing. Jan Polák

Funkce: starosta

