



DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ o DÍLO č. 72/2012 číslo zhotovitele 027/2012

uzavřená dle zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Jesenice

Mírové náměstí č.p.368, 270 33 Jesenice
Zastoupené: starostou Bc. Janem Polákem
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 190607857/0300
IČ: 00243825, DIČ: CZ00243825

Zhotovitel: DROPS Group a.s.

Oráčovská 416, 270 33 Jesenice
Zastoupené: Zdeňkem Učíkem – předsedou představenstva
Bankovní spojení: ČSOB Rakovník
Číslo účtu: 213013227/0300
IČO: 27641066, DIČ: CZ27641066

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Akce: Bytový dům č.p. 248 - oprava bytu č.1
Místo plnění: Bytový dům č.p. 248 a pozemek parc.č. 749 k.ú.Jesenice u Rakovníka
- 2.2 Tímto dodatkem se po dohodě obou smluvních stran mění rozsah a cena díla.
- 2.3 Změna rozsahu plnění oproti původní smlouvě o dílo je specifikován položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.4 Cena díla se snižuje o 2 398,- Kč bez DPH.
- 2.5 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 2.6 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti připojením vlastnoručních podpisů statutárních zástupců obou smluvních stran nebo jejich řádně zmocněných zástupců pro takový účel.
- 2.7 Tento dodatek byl vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálů a každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
- 2.8 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou její přílohy – položkový rozpočet.

V Jesenici, dne 21. prosince 2012

Jesenici 30. 1. 2013

Polák

za objednatele

Bc. Jan Polák. – starosta



DROPS GROUP a.s.
stavební firma
Oráčovská 416, 270 33 Jesenice
Tel.: 313 599 408, 313 599 822
DIČ: CZ27641066

za zhotovitele

Zdeněk Učík – předseda představenstva



Rozpočet s výkazem výměr

Popis zakázky: Město Jesenice - bytový dům č.p. 248, oprava bytu č.1
Číslo zakázky: 0797
Komentář zakázky:

Popis verze: Verze 2
Komentář k verzi:
Platnost nabídky:
Zpracovatel: Jaroslav Spurný tel.: 728 521 245
Dodavatel: DROPS GROUP a.s., Oráčovská 416, 270 33 Jesenice

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
14%	- 2 398	- 336	- 2 734

Celkem bez DPH: - 2 398
Celkem s DPH: - 2 734

SOUHLASÍM

27.12.2012



Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
VSO_01: Změny oproti výkazu výměr	- 2 398	- 336	- 2 734
021.: Silnoproud	13 588	1 902	15 490
725.: Zařizovací předměty	1 711	240	1 950
732.: Strojovny	- 15 026	- 2 104	- 17 130
766.: Konstrukce truhlářské	- 2 171	- 304	- 2 475
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	- 500	- 70	- 570
	- 2 398	- 336	- 2 734

Rozpočet s výkazem výměr

Ident.	Kód	▲ Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
VSO_01: Změny oproti výkazu výměr						- 2 398
021.: Silnoproud						13 588
SP	X6923	Změny v provedení společné antény	soubor	1,000	13 588,00	13 588
Poř. ▲ Výraz						Výměra
1	Před montáží systému v původním rozsahu bylo rozhodnuto o doplnění o satelitní příjem.					
2	Navíc bylo dohodnuto z důvodu předejití sporů s nájemníky v horním bytě, že vedení k anténám bude ze spodního bytu vedeno chodbou a částečně v liště. Tím došlo k mírnému nárůstu kabeláže a chrániček.					
3	Systém byl oproti VV rozšířen o:					
4	- satelitní parabolu					
5	- Konvektor Quatro - 3ks					
6	- koaxiální kabel CAVEL - 82m					
7	- montážní materiál - konektory, bleskojistky, spojovací mat., apod.					
8	- montážní práce					
9	- montáž satelitního systému					
10	1					1,000
725.: Zařizovací předměty						1 711
SP	725112021	Klozet keramický závěsný s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	4 766,77	4 767
SP	725112182	Klozet keramický kombi s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	- 1,000	3 056,00	- 3 056
732.: Strojovny						- 15 026
H	42610613	Čerpadlo oběhové teplovodní Grundfos UPS 25-40 230V 180mm	kus	- 1,000	2 009,00	- 2 009
Poř. ▲ Výraz						Výměra
1	bylo použito čerpadlo demontované v bytě č.10 v domě č.p.100; -1					- 1,000
H	48417246	Kotel na tuhá paliva DOR12 výkon 12kW	kus	- 1,000	14 996,00	- 14 996
Poř. ▲ Výraz						Výměra
1	byl použit kotel demontovaný v bytě č.10 v domě č.p.100; -1					- 1,000
H	48466405	Nádoba expanzní tlaková EXPANZOMAT M objem 35l maximální přetlak do 6 bar	kus	- 1,000	790,00	- 790
Poř. ▲ Výraz						Výměra
1	byl použit expanzomat demontovaný v bytě č.10 v domě č.p.100; -1					- 1,000
SP	998732201	Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m	%	1,520	- 148,01	- 225
SP	X70810	Výměna pojišťovacího ventilu na kotli	kus	1,000	864,00	864
SP	X70812	Napojení boileru na topný systém	soubor	1,000	2 130,00	2 130
Poř. ▲ Výraz						Výměra
1	Boiler měl být původně osazen na původním místě v koupelně Poté bylo dohodnuto jeho přemístění do sklepa.					
2	1					1,000
766.: Konstrukce truhlářské						- 2 171
H	54914120	Kování bezpečnostní Rostex R4,klika-klika R4 Cr - včetně vložky FAB	kus	- 1,000	2 155,00	- 2 155

Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	Bylo použito původní kování i FAB, ale FAB je kratší a možná bude nutné ji v budoucnu vyměnit. Kování je "jeté".	-
2	-1	- 1,000
SP	998766201 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	% 0,740 - 21,55 - 16
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady		- 500
SP	X70811 Odpočet za spotřebovanou elektrickou energii	soubor - 1,000 500,00 - 500

Technická zpráva
Číslo účtu 190/078374/100
IČ: 00243825, DIČ: CZ00243825

DRUPOS Group s.r.o.
Gratkovská 416, 270 33 Jesenice
Zastupitel: Zdeněk Látko – předseda představenstva
Technická zpráva: Zdeněk Látko
Číslo účtu 190/078374/100
IČ: 00243825, DIČ: CZ00243825

II. Předmět smlouvy

- 1.1 Objekt: Bytový dům č.p. 248 - oprava bytu č.1
- 1.2 Objekt: Bytový dům č.p. 248 a přístavba, parc. č. 248 k. a. Jesenice a R. Látko
- 1.3 Technická zpráva je součástí této smlouvy a má být součástí smlouvy.
- 1.4 Technická zpráva je součástí této smlouvy a má být součástí smlouvy.
- 1.5 Cena této smlouvy je 2 200,- Kč bez DPH
- 1.6 Objekt smlouvy je součástí této smlouvy a má být součástí smlouvy.
- 1.7 Objekt smlouvy je součástí této smlouvy a má být součástí smlouvy.
- 1.8 Objekt smlouvy je součástí této smlouvy a má být součástí smlouvy.

V Jesenici, dne 21. prosince 2012

za objednatele
Ing. Jan Polák - starosta

za zhotovitele
Zdeněk Látko - předseda představenstva