



## DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1**  
**„Zóna aktivního odpočinku při ZŠ Jílové u Prahy“**  
schválené radou města dne 16.4.2012 usnesením číslo 9.16.12

### 1. Objednatel:

Název: **Město Jílové u Prahy**  
Statutární zástupce: **Mgr. Květa Halanová, starostka města**  
Kontaktní osoba: **Bc. Hana Vocetková, projektová manažerka města**  
Sídlo: **Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy**  
IČ: **00241326**  
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s. Praha – východ**  
Číslo účtu: **19 - 4621111/0100**

### 2. Zhotovitel:

Název: **Lukastav s.r.o.**  
Zastoupený: **jednatelkou společnosti, paní Jaroslavou Naarovou**  
oprávnění jednat ve věcech technických: **Zdeněk Koubek**  
Sídlo: **Luka pod Medníkem 159, 254 01 Jílové u Prahy**  
IČ: **283 72 808**  
DIČ: **CZ 283 72 808**  
vedená Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 136920  
Bankovní spojení: **531891359/0800**

### Předmět dodatku č.1

#### Venkovní fitness - změna položek rozpočtu

Smluvní strany se dohodly na dodatku Smlouvy o dílo č. 1 „Zóna aktivního odpočinku při ZŠ Jílové u Prahy“ v rozsahu dle tohoto Dodatku č.1.

*V původním rozpočtu projektu je počítáno se zakončením venkovního fitness prostoru obrubníky, dodavatel stroje však toto řešení z důvodu bezpečnosti nedoporučuje, proto bude prostor okolo fitness bez obrubníků.*

*Při realizaci projektu bylo zjištěno, že instalace clonící rohože na oplocení (jak bylo původně plánováno v projektu) není vhodná z důvodu vzdálenosti fitness stroje od plotu. Rohož by tak neplnila svůj účel a navíc narušovala celkový vzhled zóny aktivního odpočinku. Vhodným řešením bude proto umístění rohože na sloupky za dopadovým prostorem stroje.*

Smluvní strany se dohodly na změně položek v rozpočtu projektu „Zóna aktivního odpočinku při ZŠ Jílové u Prahy“ u prvku „Venkovní fitness“ takto:

Původní výše rozpočtu prvku „Venkovní fitness“ zůstane zachována (169 718,- Kč s DPH, DPH 28 286,-Kč, bez DPH 141 432,-Kč).

Položku Osázení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm nahradí položka Osázení plotových sloupků do betonového lože 5 ks.

Upravený rozpočet prvku „Venkovní fitness“ je přílohou tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1.

## Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny.

Tento dodatek č.1 je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Jílovém u Prahy dne: 3. 9. 2012

Za objednatele:

Mgr. Karel Halančík



Za zhotovitele:





Mgr. Ondřej

## Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 Venkovní fitness		Základní rozpočet
Objekt: 3	Název objektu: Venkovní fitness	JKSO:
Stavba: 16/2012	Název stavby: Zona aktivního odpočinku při ZŠ Jílové u Prahy	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Jílové u Prahy	Náklady na MJ:	141 432,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: 16/2012	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Lukastav s.r.o.	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	8 753,00	Zřízené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	130 096,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	500,00
ZRN celkem	138 849,00	Zařízení staveniště	0,00	
		Provoz investora	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	2 083,00	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady	141 432,00	Ostatní náklady celkem:	2 583,00	

Vypracoval:  Jméno: Koubek Datum: 3.9.2012 Podpis:  <b>LUKASTAV S.R.O.</b> LUKA POD MĚDŇÍKEM 159 254 01 JÍLOVÉ u PRAHY IČO: 283 72 808, DIČ: CZ28372808 Tel./Fax: 241 950 601	Za zhotovitele:  Jméno: <i>Koubek</i> Datum: <i>3.9.2012</i> Podpis:  <b>LUKASTAV S.R.O.</b> LUKA POD MĚDŇÍKEM 159 254 01 JÍLOVÉ u PRAHY IČO: 283 72 808, DIČ: CZ28372808 Tel./Fax: 241 950 601	Za objednatele:  Jméno: Datum: <i>3.9.2012</i> Podpis:  
---	---	--

Základ pro DPH	20,0% činí:	141 432,00 Kč
DPH	20,0% činí:	28 286,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>169 718,00 Kč</b>

aktivního odpočinku při ZŠ Jilové u Prahy  
vní fitness  
vní fitness

Základní rozpočet  
Datum tisku: 20.9.2012

List č.2

## Rekapitulace stavebních dílů

HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
0,00	130 096,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>8 753,00</b>	<b>130 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,1</b>

## VRN, rezerva a kompletace

Sazba	Základna	Kč
0,00	138 849,00	0,00
0,00	138 849,00	0,00
0,00	138 849,00	0,00
0,00	138 849,00	500,00
0,00	138 849,00	0,00
0,00	138 849,00	0,00
1,50	138 849,00	2 083,00
0,00	138 849,00	0,00

**2 583,00**

Stavba: 16/2012	Zona aktivního odpočinku při ZŠ Jilové u Prahy	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 3	Venkovní fitness	Datum tisku: 20.9.2012	
Rozpočet: 1	Venkovní fitness		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>						
1	122 30-1101.R00	Příprava terénu m3		25,0000	194	4 850	0,00000	0,00000
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>4 850,00</b>		<b>0,00000</b>
<b>91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>						
2	916 56-1111.RT2	Osazení plotových sloupků do betonového lože 5 ks komple		1,0000	3 903	3 903	0,11171	0,11171
	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>3 903,00</b>		<b>0,11171</b>
<b>A3</b>		<b>Venkovní fitness</b>						
3	1 -	Multifunkční stroj vč.info tab. ks		1,0000	105 350	105 350	0,00000	0,00000
4	2 -	Montáž a ukotvení stroje ks		1,0000	19 500	19 500	0,00000	0,00000
5	3 -	Dopadová plocha m3		2,0000	1 423	2 846	0,00000	0,00000
6	4 -	Bambusová rohož v.1800 m2		15,0000	160	2 400	0,00000	0,00000
	<b>A3</b>	<b>Venkovní fitness</b>				<b>130 096,00</b>		<b>0,00000</b>