



DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 1
„Zóna aktivního odpočinku při ZŠ Jílové u Prahy“
schválené radou města dne 16.4.2012 usnesením číslo 9.16.12

1. Objednatel:

Název: **Město Jílové u Prahy**
Statutární zástupce: **Mgr. Květa Halanová, starostka města**
Kontaktní osoba: **Bc. Hana Vocetková, projektová manažerka města**
Sídlo: **Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy**
IČ: **00241326**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s. Praha – východ**
Číslo účtu: **19 - 4621111/0100**

2. Zhotovitel:

Název: **Lukastav s.r.o.**
Zastoupený: **jednatelkou společnosti, paní Jaroslavou Naarovou**
oprávněněni jednat ve věcech technických: **Zdeněk Koubek**
Sídlo: **Luka pod Medníkem 159, 254 01 Jílové u Prahy**
IČ: **283 72 808**
DIČ: **CZ 283 72 808**
vedená Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 136920
Bankovní spojení: **531891359/0800**

Předmět dodatku č.2

Mobiliář - změna množství u položek rozpočtu

Smluvní strany se dohodly na dodatku Smlouvy o dílo č. 1 „Zóna aktivního odpočinku při ZŠ Jílové u Prahy“ v rozsahu dle tohoto Dodatku č.2.

Smluvní strany se dohodly na úpravě množství u položek v rozpočtu projektu „Zóna aktivního odpočinku při ZŠ Jílové u Prahy“ u prvku „Mobiliář“ takto:

- zhotovitel dodá a nainstaluje celkem pět laviček
- zhotovitel dodá a nainstaluje celkem dva infopanely - kov, dřevo

Původní výše a ostatní položky rozpočtu prvku „Mobiliář“ zůstane zachována (52 421,- Kč s DPH, DPH 8 737,-Kč, bez DPH 43 684,-Kč).

Upravený rozpočet prvku „Mobiliář“ je přílohou tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č.1.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny.


Tento dodatek č.2 je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

Tento dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Jílovém u Prahy dne: *17.10.2012*

Za objednatele:

Mgr. Květa Halanová



Za zhotovitele:

Magdalena
LUKASTAV s.r.o.
Luka pod Medníkem 159
254 01 Jílové u Prahy
IČO: 28372808, DIČ: CZ28372808
OR MS Praha odd.C, vložka 136920

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 Mobiliář		Základní rozpočet
Objekt: 7	Název objektu: Mobiliář	JKSO:
Stavba: 16/2012	Název stavby: Zona aktivního odpočinku při ZŠ Jílové u Prahy	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Jílové u Prahy	Náklady na MJ:	43 684,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: 16/2012	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Lukastav s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0,00	Zřízené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	40 575,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	2 500,00
ZRN celkem	40 575,00	Zařízení staveniště	0,00	
		Provoz investora	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	609,00	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady	43 684,00	Ostatní náklady celkem:	3 109,00	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Koubek Datum: 17.10.2012 Podpis: LUKASTAV s.r.o. LUKA POD MEDNÍKEM 159 254 01 JÍLOVÉ U PRAHY IČO: 283 12 898, DIČ: CZ28372808 Tel./Fax: 241 950 601	Jméno: Datum: Podpis: <i>Kay</i> LUKASTAV s.r.o. LUKA POD MEDNÍKEM 159 254 01 JÍLOVÉ U PRAHY IČO: 283 12 898, DIČ: CZ28372808 Tel./Fax: 241 950 601	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	20,0% činí:	43 684,00 Kč
DPH	20,0% činí:	8 737,00 Kč
Cena za objekt celkem:		52 421,00 Kč

stavba: 16/2012	Zona aktivního odpočinku při ZŠ Jílové u Prahy	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 7	Mobiliář	Datum tisku: 17.10.2012	
Rozpočet: 1	Mobiliář		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
A7 Mobiliář	0,00	40 575,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Kč	0,00	40 575,00	0,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	40 575,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	40 575,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	40 575,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	40 575,00	2 500,00
Zařízení staveniště	0,00	40 575,00	0,00
Provoz investora	0,00	40 575,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	1,50	40 575,00	609,00
Rezerva rozpočtu	0,00	40 575,00	0,00
			3 109,00

stavba: 16/2012	Zona aktivního odpočinku při ZŠ Jílové u Prahy	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 7	Mobiliář	Datum tisku: 17.10.2012	
Rozpočet: 1	Mobiliář		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
A7		Mobiliář						
1	a71 -	Odpadkové koše	ks	6,0000	1 850	11 100	0,00000	0,00000
2	a72 -	Lavičky	ks	5,0000	2 700	13 500	0,00000	0,00000
3	a73 -	Infopanely-kov ,dřevo	ks	2,0000	6 300	12 600	0,00000	0,00000
4	a74 -	Instalace mobiliáře	ks	15,0000	225	3 375	0,00000	0,00000
	A7	Mobiliář				40 575,00		0,00000