



Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 24.8.2012

uzavřený mezi

I. Smluvní strany

1. **Název:** Město Jílové u Prahy
sídlo: Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy
zastoupeno: **Mgr. Květou Halanovou – starostkou města**
kontaktní osoby: Hana Vocetková – projektová manažerka města
Ing. Tomáš Kopanica - vedoucí OTZM
IČ: 00241326
DIČ: CZ00241326
bankovní spojení: 19-4621111/0100
jako **objednatel**

a

2. **Název:** **KLEMPÍK - Stav, s.r.o.**
sídlo: Plzeňská 1270/97, PSČ 150 00 Praha 5, Košíře,
zastoupený: **Tomášem Kučerou - jednatelem**
oprávnění jednat ve věcech technických: Tomáš Kučera
IČ: 26184087
DIČ: CZ 26184087
bankovní spojení: ČSOB a.s. č.ú. 166130120/0300
jako **zhotovitel**

II. Smlouva o dílo ze dne 24.8.2012 se doplňuje takto:

IV. Doba a místo plnění

1. **Termín splnění předmětu této smlouvy byl sjednán nejpozději do 21.9.2012.** Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo ke dni 30.10.2012. Jedná se o opakovaně prodloužený termín dokončení díla.

V. Cena díla

1. Cena za zhotovení díla byla podle smlouvy o dílo ze dne 24.8.2012 stanovena cenovou nabídkou zhotovitele takto:

Sjednaná cena za dílo bez DPH	517.503,- Kč
DPH ve výši 20%	103.501,- Kč
CENA CELKEM včetně 20% DPH	621.004,- Kč

Původní cena díla se upravuje o:

- vícepráce ve výši 73.940,- Kč bez DPH /dle přílohy č. 1 tohoto dodatku/
- méněpráce ve výši -27.828,- Kč bez DPH /dle přílohy č. 2 tohoto dodatku/

Nově celková cena díla činí

Cena za dílo bez DPH

563.615,- Kč

DPH ve výši 20%

112.723,- Kč

Celková cena díla vč. DPH

676.338,- Kč

2. Zhotovitel prohlašuje, že část ceny díla byla objednateli předepsána k úhradě fakturou č. 41VF00010 znějící na částku 297.818,- Kč. Smluvní strany shodně prohlašují, že předepsaná část ceny díla ve výši 297.818,- Kč byla objednatelem zhotoviteli v plném rozsahu uhrazena bankovním převodem ke dni 5.10.2012.

III. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že obsahu tohoto dodatku smlouvy o dílo dobře rozumí, souhlasí s ním a tuto skutečnost svými podpisy stvrzují.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden originál.

V Praze dne 30. 10. 2012

V Jílovém u Prahy dne 30. 10. 2012

KLEMPÍK - Stav, s.r.o.
Pražská 1270/97, Praha 5
IČ: 26184087 DIČ: CZ26184087

Za KLEMPÍK - Stav, s.r.o.
Tomáš Kučera - jednatel

Mgr. Květa Halanová
Za město Jílové u Prahy
Mgr. Květa Halanová - starostka




Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města č. 21/2012 ze dne 29.10.2012

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Klempik-stav,s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Provozní vlivy
			9 700
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	46 666	
N	PSV celkem	17 574	
	ZRN celkem	64 240	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	64 240	Ostatní VRN
			0
	ZRN+VRN+HZS	73 940	VRN celkem
			9 700

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 <p style="font-size: small; text-align: center;"> KLEMPIK - Stav, s.r.o. IČ: 127097, Praha IČ: 2517 501, IČ: CZ26184087 </p>	

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	14 % činí :	0,00 Kč
DPH	14 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	73 939,73 Kč
DPH	20 % činí :	14 788,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		88 728,00 Kč

Poznámka :

Stavba : **Vícepráce-odvlhčení zdiva**
 Objekt : **Masarykovo nám.**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	429	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	10 033	0	0	0	0
34 Stěny a příčky	598	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	15 740	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plast.hmot	12 101	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	7 765	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	17 574	0	0	0
CELKEM OBJEKT	46 666	17 574	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Provozní vlivy	9700,00	0,0	64 240	9 700
CELKEM VRN				9 700

Položkový rozpočet

Stavba :	Vícepráce-odvlhčení zdiva
Objekt :	Masarykovo nám.


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131 10-0020.RAC	Hloubení nezapažených jam v hornině 5-7 s přemístěním výkopku	m3	0,10	3 025,00	302,50
2	132 20-0010.RAB	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	m3	0,08	1 683,00	126,23
	Celkem za	1 Zemní práce				428,73
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
3	273 31-0030.RA0	Dobetonování pod zdi z betonu C 16/20 včetně vybrání	m3	1,00	3 425,00	3 425,00
4	274 31-0030.RA0	Základový pas z betonu C 16/20, vč. bednění	m3	1,50	3 520,00	5 280,00
5	212 81-1010.RA0	Připojení trativodu z PVC drenážních flexi. trubek trubky d 100 mm,vč vybourání prostupů	m	1,00	440,00	440,00
6	285 94-7361.R00	Záklop deskou 80x40 cm s vybráním a dobetonováním zhlaví	kus	1,00	888,00	888,00
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				10 033,00
Díl: 34		Stěny a příčky				
7	342 24-2261.R00	Dozdívka z CP	m2	1,00	598,00	598,00
	Celkem za	34 Stěny a příčky				598,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
8	632 81-0010.RA0	Záklop rýhy z OSB desek včetně dobetonování zhlaví	kus	6,00	717,00	4 302,00
9	631 32-1121.RA0	Výztuž klenby - beton prostý C 16/20, tl. 5 cm vyztužený sítí - drát 4,0 oka 100/100 mm	m3	1,00	3 010,00	3 010,00
10	631 31-2511.R00	Beton - podlaha - doplnění k IPT deskám	m3	2,80	3 010,00	8 428,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				15 740,00
Díl: 87		Potrubí z trub z plast.hmot				
11	871 17-6244.R00	Odvětrávací potrubí KG DN 250,uložení	kpl	1,00	2 600,00	2 600,00
12	821 17-6223.R00	Odvětrávací potrubí KG DN 125,uložení	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
13	871 19-1414.R00	Dodávka a montáž venkovního potrubí	kpl	1,00	6 501,00	6 501,00
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plast.hmot				12 101,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
14	965 04-2141.R00	Bourání mazanin betonových dalších 10 cm tloušťky včetně naložení a odvozu na skládku	m3	5,00	1 553,00	7 765,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				7 765,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
15	711 21-0020.RA0	Stěrka hydroizolační	m2	6,40	733,00	4 691,20
16	711 49-1272.RZ1	Izolace proti vodě, ochranná vrstva fólií	m2	6,40	134,50	860,80
17	711 13-1101.R00	Izolace IPT deskami	m2	14,00	423,00	5 922,00
18	711 21-0020.RAB	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou Aquafin 2 K	m2	10,00	610,00	6 100,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				17 574,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	Klempik-stav, s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	-6 438	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	-6 438	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	-6 438	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	-6 438	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 KLEMPÍK - Stav, s.r.o. Plzeňská 1270/97, Praha 5 IČ: 2618 4087 DIČ: CZ	

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	14 % činí :	0,00 Kč
DPH	14 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	-27 828,29 Kč
DPH	20 % činí :	-5 566,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-33 394,00 Kč

Poznámka :

Stavba : **Měněpráce-odvlhčení zdiva**
Objekt : **Masarykovo náměstí 194**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy,zvláštní zakládání	-4 308	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	-2 130	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-6 438	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

**de-odvlhčení zdiva
na náměstí 194**

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
základní zakládání				
odvlhčovací trub z PVC DN 125	m	-12,00	359,00	-4 308,00
základní zakládání				-4 308,00
kompletní konstrukce				
oknařovací vlnovkou	m2	-10,00	213,00	-2 130,00
kompletní konstrukce				-2 130,00
malba				
vnitřní omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn	m2	-13,50	311,50	-4 205,25
vnitřní omítka hladká tl. 6 mm	m2	-13,50	327,50	-4 421,25
malba ploch omytím tlakovou vodou	m2	-45,00	34,00	-1 530,00
malba				-10 156,50
oknařování				
oknařovací mřížek 100x100 mm vč. dodávky	kus	-6,00	110,00	-660,00
oknařování				-660,00
malba				
malba leskami	m2	-23,93	423,00	-10 122,39
malba				-10 122,39
izolace				
extrudovaný polystyrén PSB-S-25 tl. 50 mm	m2	-3,70	122,00	-451,40
izolace				-451,40