



DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ o DÍLO č. 9/2013

číslo zhotovitele 002/2013

zavřená dle zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Jesenice

Mírové náměstí č.p.368, 270 33 Jesenice
Zastoupené: starostou Bc. Janem Polákem
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 190607857/0300
IČ: 00243825, DIČ: CZ00243825

Zhotovitel: DROPS GROUP a.s.

Oráčovská 416, 270 33 Jesenice
Zastoupená: Zdeňkem Učík
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 213013227
IČ: 27641066, DIČ: CZ27641066

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Akce: Bytový dům č.p. 212 – oprava střechy a fasády
Místo plnění: Bytový dům č.p. 212 a pozemek parc.č. 616 a 617 k.ú.Jesenice u Rakovníka
- 2.2 Tímto dodatkem se po dohodě obou smluvních stran mění rozsah, cena a termín plnění díla.
- 2.3 Změna rozsahu plnění oproti původní smlouvě o dílo je specifikována schváleným položkovým rozpočtem.
- 2.4 Cena díla se zvyšuje o 256 976,- Kč bez DPH.
- 2.5 S ohledem na rozsah změn se mění dílčí termín plnění uvedený v bodě 3.1 na 31.července 2013.
- 2.6 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 2.7 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti připojením vlastnoručních podpisů statutárních zástupců obou smluvních stran nebo jejich řádně zmocněných zástupců pro takový účel.
- 2.8 Tento dodatek byl vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálů a každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

V Jesenici, dne 24.července 2013

V Jesenici, dne 24. července 2013



za objednatele

Bc. Jan Polák – starosta

DROPS GROUP a.s.
stavební firma
Oráčovská 416, 270 33 Jesenice
Tel.: 313 599 408, - 385, - 822
DIČ: CZ27641066

za zhotovitele

Zdeňek Učík – předseda představenstva